

Dodatek č. 2

ke
Smlouvě o dílo

Restaurování – boží muka Sv. Vendelína, II. etapa

uzavřené dne 6.3.2024

(dále jen Dodatek č. 2)

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou
2. Zhotovitel: **MgA. Josef Červinka**
Jičínská 1512/32
288 02 Nymburk
zapsán v evidenci restaurátorů MKČR č.j. 3425/2000 a č.j. 52229/2011
OPP
IČ: 67614124
DIČ: CZ7609121003
Bankovní spojení: Moneta a.s.
Číslo účtu: 153812130/0600
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.3.2024 Smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 3.12.2024 (dále také jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je Restaurování – boží muka Sv. Vendelína, II. etapa.
- 2.2. V průběhu realizace díla došlo během kontrolních dnů se zástupci památkové péče ke vznesení požadavku z jejich strany na řešení izolace proti vlhkosti, s níž původní projekt vůbec nepočítal a dále na rozšíření dlažby. Na základě požadavku orgánu památkové péče se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy spočívající v doplnění izolace proti vlhkosti a rozšíření dlažby. S ohledem na dodací lhůty žulové dlažby, o níž má být dílo rozšířeno, je nezbytné prodloužit termín plnění, a to právě o dobu, po kterou potrvá zaměření a dodání uvedené žulové dlažby.
- 2.3. V důsledku uvedených skutečností je nezbytné změnit Smlouvu o dílo způsobem dále v tomto Dodatku č. 2 uvedeným.

III. Změna termínu plnění

3.1. Čl. III. odst. 3.2. se mění a nově zní následovně:

„3.2. Ukončení prací: do 30.9.2025“

IV. Změna ceny prací a dodávek

4.1. Čl. IV. odst. 4.1. se mění a nově zní následovně:

„Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, energie, poplatky, služby, pojištění a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH	958 832,- Kč
DPH 21%	201 354,72 Kč

Cena celkem vč. DPH	1 160 186,72 Kč“
---------------------	------------------

Zbýlá část měněného čl. IV. odst. 4.1. zůstává tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
- 4.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo odsouhlaseno na 97. schůzi rady města usnesením č. 1575/97/RM/2025 ze dne 12.05.2025.
- 4.6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každý má povahu originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne: 12.5.2025

Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta

Za zhotovitele:
MgA. Josef Červinka