

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Ing. Lumír Macura, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční

výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

PROFIZA s.r.o.

U tratě 1953/4a Karviná 733 01

Danielem Balouškem - jednatelem společnosti

Daniel Baloušek

Daniel Baloušek

29244935

CZ 29244935

Moneta a.s.

223200886/0600

Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 9.7.2024
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět a místo plnění:

Do bodu II.2., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o následující vícepráce a méněpráce:

Popis změn:

Úprava sjezdů - při výstavbě nového chodníku dle PD vznikl příliš velký spád pro jednotlivé sjezdy k RD. Nové provedení snížení spádu posunem sjezdů na pozemky majitelů nemovitostí - parc.č. 2244 RD č.p. 40/ parc.č. 2242 RD č.p.690 / parc.č. 2240 RD č.p.66. Místo živice v PD (MP) je na sjezdech realizována zasakovací dlažba.

Odvodnění zahrad - vlivem výstavby chodníku bylo nutné dořešit odvod dešťové vody od RD č.p. 40, č.p. 690 a č.p. 66. Jako VP je přičteno drenážní potrubí vč. geotextilie, výkopy, odvozy a uložení na skládce.

Palisády - z důvodu zajištění statické stability budou opěrné palisádové stěny v cca km 55,00 - 110,00 zajištěny provedením zarmovaného obetonování palisád.

Bourání a likvidace betonových konstrukcí, které byly nalezeny v průběhu realizace (základy sloupů NN a spodní části starých betonových zídek).

Prodloužení propustků DN 600 a dláždění čel propustků - vzhledem k požadavku SSMSK na zachování stávajících 2 propustků, bude potrubí DN 600 pod chodníkem prodlouženo včetně provedení dláždění čel propustků.

Méněpráce - nebude provedena výsadba dřevin a práce s tím spojené. Dále nebude provedena asfaltová betonová vrstva obrusná ACO 16 ve 3 sjezdech, vyplnění stávajících 2 propustků a zaslepení čel a demontáž a zpětná montáž autobusového přístřešku.

V čl. IV. Cena díla:**Čl. IV.1. se doplňuje o následující text bod IV.1.1.1.:**

IV.1.1.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD vč. dodatku č.1	15.780.738,65 Kč	3.313.955,12 Kč	19.094.693,77 Kč
Cena dle dodatku č.2 Vícepráce	746.986,93 Kč	156.867,26 Kč	903.854,19 Kč
Cena dle dodatku č.2 Méněpráce	- 116.616,91 Kč	- 24.489,55 Kč	- 141.106,46 Kč
Cena dle SOD+ dod. č.1 a č.2 celkem	16.411.108,67 Kč	3.446.332,82 Kč	19.857.441,49 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 9.7.2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Karviné dne

.....
za objednatele:
Ing. Lumír Macura, starosta města

.....
za zhotovitele:
Daniel Baloušek, jednatel