

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Brod nad Tichou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	950	10 450	31. 5. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	927	500	463 500	31. 5. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	927	120	111 240	31. 8. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	720	172 800	31. 8. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	44	720	31 680	31. 8. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	927	240	222 480	30. 9. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 012 150</b>	<b>30. 11. 2017</b>
<b>3.2. Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	915	400	366 000	31. 8. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	200	10 000	31. 8. 2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 000	5 000	31. 8. 2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	927	50	46 350	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	200	10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 000	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	915	480	439 200	31. 7. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>883 550</b>	<b>31. 10. 2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	927	300	278 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>278 100</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	220	110 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>110 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 012 150,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	883 550,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	278 100,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 283 800,-</b>
DPH 21% v Kč	479 598,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 763 398,-</b>

V Plzni dne 14.7.2015.....

Za objednatele:

V Plzni dne 14.7.2015.....

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj,

.....

Ing. Helena Krausová