

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: OBEC ROCHOV

Se sídlem: ROCHOV 63, ROUDNICE NAD LABEM

IČO: 00264318

Zastoupená: Bc. PAVLÍNOU LANDOVOU

Telefon: 721 607 256

E-mail: ou.rochov@gmail.com

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVOTECH PLUS, s.r.o.

DIČ: CZ 28752228

Za společnost: Stanislav Farský

Bankovní spojení: KB Litoměřice

Číslo účtu: 107-1782570247/0100

Kontakty: Na Výsluní 433/, 412 01 Litoměřice

Tel.: 602847544

E-mail: standa.fa@seznam.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2024, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“), rozepsané a vyčíslené v příloze „Vícenáklady...“.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné

pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačena v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo: 1.032.389,05 Kč bez DPH, 21 % DPH 216.801,70 Kč DPH, 1.249.190,75 Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo: 1.297.389,05 Kč bez DPH, 21 % DPH 272.451,70 Kč DPH, 1.569.840,75 Kč včetně DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 30. 6. 2025

4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 30. 6. 2025

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2024 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 2: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 8. 4. 2025

V
v 15. 4. 25

V Litoměřicích 15. 4. 2025

Za objednatele:

Handwritten signature

OBEC ROCHOV
Rochov 63
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264318 ②

Za zhotovitele:

Stanislav Farský

STAVOTECH PLUS s.r.o.
Na Výsluní 433/2,
Litoměřice Pokratice, 412
IČ: 287 52 228,
DIČ: CZ28752228

Handwritten signature