

DODATEK Č. 3

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00858

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MAPECO MOST a.s.

se sídlem Most - Čepirohy 143, PSČ 43401

IČO: 25028685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 2167

zastoupená: [REDAKCE], členem představenstva

číslo účtu: 3389300207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2024_00858 na akci Výškov, před ČOV – oprava kanalizace – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE].2025 na [REDAKCE].2025

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 3 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 17.4.25

V MOSTĚ, dne 22.4.25



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

MAPECO MOST a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

člen představenstva