

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2025-6 „PS 0226 – montáž okenních žaluzií“, uzavřené dne 13. března 2025, (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněn k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP : [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních : Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace : datová schránka : ID [REDACTED] – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. e-mailová schránka [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Labona s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87305

Sídlo : Palackého nám. 152, 665 01 Rosice

IČO: 03898881

DIČ: CZ03898881

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-9801670267/0100

Zastoupená : Pavel Hrdlička, jednatel

Kontaktní osoba :

-ve věcech smluvních : [REDACTED]

-ve věcech technických : [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnáni skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce a vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo ke snížení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 1 se **sníží** celková cena díla o částku **13.588,27 Kč bez DPH**, přičemž **vícepráce činí 2.377,73 Kč** (tj. 1,95% z původní ceny díla bez DPH) a **méněpráce činí 15.966,- Kč** (tj. 13,12% z původní ceny díla bez DPH).

Při zaměření zastíňovacích žaluzií, po provedení demontáže původních roletových žaluzií a upřesnění typu nové roletové žaluzie je nutné původně předpokládaný krycí plech nahradit vodícími lištami

Jedná se o :

Méněpráce v rozsahu : snížení položky č.12

Vícepráce v rozsahu : nová položka č.13

Podrobný popis rozsahu změn (tj.jak méněprací tak i víceprací) je uveden v **příloze č.1** tohoto dodatku smlouvy „ Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací“

Výše uvedené změny nemají vliv na kvalitu a termín provedení díla.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6. smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy, jímž **mění původní rozsah předmětu smlouvy stanovený v čl.2 smlouvy** („Předmět smlouvy“) a to o **méněpráce a vícepráce**, v čehož důsledku se **mění čl.3 smlouvy** („ Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto

1. Článek 2 smlouvy („předmět smlouvy“) se v souladu s čl.2.6 a 2.7 smlouvy v čl.2.2 smlouvy mění a citovaný článek smlouvy nově zní takto :

2.2 Podrobná specifikace díla podle čl.2.1 této smlouvy je obsažena v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 smlouvy „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací“, v zadání výběrového řízení „ PS 0226 – montáž okenních žaluzií“, systémové číslo NEN N006/25/V00004589. Příloha č. 1 dodatku č.1 je nedílnou součástí citovaného dodatku.

Ostatní body v **čl. 2** smlouvy zůstávají beze změny.

2.Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše uvedeném čl. 2. smlouvy, resp. čl. 2.2 smlouvy, doplňuje o další čl. 3. 1. 1. a současně se v čl. 3. 1. a 3. 2. smlouvy mění a zní nově takto:

3. 1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

108 023,33 Kč bez DPH

(slovy: sto osm tisíc dvacet tři korun českých a třicet tři haléřů).

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1** tohoto dodatku (Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem stanovena

sazba DPH ve výši 21 %, což činí **22 684,90 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **130 708,23 Kč**."

Ostatní body v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísne jako správný podepisují.
5. Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: - Cenová nabídka a položkový rozpočet méněprací a víceprací

počet stran: 8

za zhotovitele

Pavel Hrdlička

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-003

Příloha č. 1 k Ddatku č. 1

Stavba: Montáž okenních žaluzií

KSO
Misto

CC-CZ
Datum

Zadavatel

IČ:
DIČ

Zhotovitel

IČ:
DIČ

Projektant

IČ:
DIČ

Zpracovatel

IČ:
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

108 023,33

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21 00%	108 023,33	22 684,90
	12 00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

130 708,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko











