

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 03. 2025

č. objednatele: 04/ORM/2025

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2.etapa“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský - starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo společnosti: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 86-708200227/0100

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 17037

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 2. etapa**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností VECTURA Pardubice, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	12 235 466,90 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	12 351 429,55 Kč
DPH 21 %	2 593 800,21 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	14 945 229,76 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“


2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

- „11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 04/ORM/2025 ze dne 11. 03. 2025 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.21. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 07. 05. 2025 usnesením č. 263/25.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“


Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne

Ve Vysokém Mýtě dne



.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města



.....
za dodavatele:
Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp	JKSO	
Název objektu	Změny - odstranění živice a betonů	EČO	
		Místo	
		IČO	
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.04.2025	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	53 707,96	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	62 254,69	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		115 962,65	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 115 962,65															
				<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>115 962,65</td><td>24 352,16</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>140 314,81</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	základní	21,0	115 962,65	24 352,16	Cena s DPH			140 314,81
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
základní	21,0	115 962,65	24 352,16																
Cena s DPH			140 314,81																
				E Přípočty a odpočty															
				Dodá zadavatel															
				Klouzavá doložka															
				Zvýhodnění															

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vysoké Mýto Úprava veř. prost. mezi ul. Lidická a Odbojářská - 2. etp

Objekt: SO 102_D1 Změny - odstranění živice a betonů

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 29. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

115 962,65

1 Zemní práce

53 859,50

6	R	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-740,000	33,00	-24 420,00
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

"Odpočet části vybourání živič. zpevnění tl. 50 mm" -740

-740,000

200	221	113154548	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	740,000	91,00	67 340,00
-----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"Frézování živичného krytu, dle protokolu o frézování" 740

740,000

7	R	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,500	429,00	10 939,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"Vícepráce: zvýšené betonové patky části krajníků"

170*0,15

25,500

997 Přesun sutě

62 103,15

104	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	97,680	26,00	2 539,68
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"méněpráce živice" -740*0,098

-72,520

"Vícepráce frézing" 740*0,23

170,200

Součet

97,680

105	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 132,200	5,00	-5 661,00
-----	---	-----------	--	---	------------	------	-----------

"méněpráce živice" -740*0,098*25

-1 813,000

"Vícepráce frézing" 740*0,23*4

680,800

Součet

-1 132,200

108	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	15,938	165,00	2 629,77
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"zvýšené lože části krajníků" 15,938

15,938

109	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	63,752	8,00	510,02
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

"zvýšené lože části krajníků" 15,938*4

63,752

110	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	97,680	100,00	9 768,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"méněpráce živice" -740*0,098

-72,520

"Vícepráce frézing" 740*0,23

170,200

Součet

97,680

111	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,938	182,00	2 900,72
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"zvýšené lože části krajníků" 15,938

15,938

112	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	15,938	220,00	3 506,36
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"zvýšené lože části krajníků" 15,938

15,938

114	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	97,680	470,00	45 909,60
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"méněpráce živice" -740*0,098

-72,520

"Vícepráce frézing" 740*0,23

170,200

Součet

97,680

Celkem

115 962,65