

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SMP-2023-800-000014 ze dne 4. 5. 2022

Číslo dodatku č.1 objednatele: SMP-2023-800-000014-01

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na vypracování projektové dokumentace:

**„GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ“
PRO-2023-004**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

Zastoupený: Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva

Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:

IČ: 65138066

DIČ: CZ65138066

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:

Tel.: +420

ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zastoupený:

Zástupcem oprávněným k jednání dále ve věcech smluvních:

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.. pobočka Praha 5

Tel.: +420

ID datové schránky: 4qfgxx3

(dále jen: „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění smlouvy

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé bloky díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je v těchto termínech:

Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v těchto termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo (předpoklad 06/2023)

Blok A - Monitorovací kampaň

Ukončení činnosti: do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
(objednatel poskytne potřebné podklady a součinnost bez zbytečného odkladu)

Blok B - Tvorba matematického modelu

Ukončení činnosti: do 12 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
(objednatel poskytne potřebné podklady a součinnost bez zbytečného odkladu)

Blok C - Posouzení stávajícího stavu kanalizační sítě

Ukončení činnosti: do 18 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Blok D - Posouzení výhledového stavu kanalizační sítě

Ukončení činnosti: do **28 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo

Blok E - Prezentace závěrečných výsledků

Ukončení činnosti: do 2 měsíců od dodání připomínek“

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Zástupci smluvních stran opatří smlouvu svým platným uznávaným elektronickým podpisem.

V Jeseníku

V Praze

.....
za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva

.....
za zhotovitele