

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
707 - Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č.4 LD)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
707/001

Číslo ZBV:
017.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V sousedství stavby VMO Bauerova probíhá příprava stavby lanové dráhy spojující tramvajovou trať v Pisárkách a areál kampusu v Bohunicích. Trasa budoucí lanové dráhy kříží silnici Bauerovu a v obvodu staveniště se nachází několik jejích plánovaných stavebních objektů.

Základová patka pro sloup lanové dráhy SL4 byla součástí zadávací dokumentace k VMO. V rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo k upřesnění technického řešení a aktualizaci výměr jednotlivých stavebních položek. Stavba vlastního sloupu lanové dráhy proběhne samostatně v rámci výstavby lanové dráhy. Změny byly zařazeny do skupiny 3 – nepředvídané změny. Změna z důvodu upřesnění v rámci zpracování realizační dokumentace stavby je pro tuto skupinu výslovně uvedena.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-284 600,55	154 921,44	-129 679,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum podpis

Datum:
2025.04.03
16:51:16
+02'00'

Supervize

datum podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.25
12:35:39 +02'00'

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.05
09:08:00 +02'00'

Zhotovitel

datum podpis

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.04.25
12:59:40 +02'00'

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
707 - Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č.4 LD)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
707/001

Číslo ZBV:
017.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V sousedství stavby VMO Bauerova probíhá příprava stavby lanové dráhy spojující tramvajovou trať v Pisárkách a areál kampusu v Bohunicích. Trasa budoucí lanové dráhy kříží silnici Bauerovu a v obvodu staveniště se nachází několik jejích budoucích stavebních objektů.

Z důvodu efektivní návaznosti stavebních prací a úspory finančních prostředků došlo na pokyn objednatele k rozšíření stavby o základovou patku pro sloup lanové dráhy SL3, která nebyla součástí zadávací dokumentace stavby VMO. Pokud by nebyl základ sloupu SL3 realizován v rámci stavební akce VMO Bauerova, byl by překryt dalšími konstrukcemi a následně by bylo nutné nejdříve odstranit tyto nově zhotovené konstrukce a až poté vybudovat základ pro sloup SL3. Součástí začlenění základu sloupu SL3 do stavby VMO Bauerova bude také posouzení základových poměrů a ochrana nápojných konstrukcí před povětrnostními vlivy po dobu od realizace základu do doby zahájení stavby lanové dráhy. Změny byly zařazeny do skupiny 5, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	410 466,77	410 466,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum podpis

Datum:
2025.04.03
18:51:47
+02'00'

Supervize

datum podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.25
12:36:27 +02'00'

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.05
09:08:48 +02'00'

Zhotovitel

datum podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.02
17:14:32 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 707 - Lanová dráha technologie-železobetonové patky (pro sloup č. 4 LD)	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 707 / 001	Číslo ZBV/skupina: 017/3+5
---	--	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
---	--	---

Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ: 253 22 257
-------------	---

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
017	-284 600,55	565 388,21	280 787,66

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn		Digitálně podepsal Datum: 2025.04.02 17:14:05 +02'00'
Projektant (Autorský dozor): Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	Podpis	Datum: 2025.04.03 16:50:31 +02'00'
Správce stavby: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.04.25 12:33:25 +02'00'
TDI: Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.04.08 14:17:17 +02'00'
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele): Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.05.04 08:20:03 +02'00'
 Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Souhlas se změnou	Podpis	Digitálně podepsal Datum: 2025.05.05 09:07:16 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 017.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název SO/PS:
700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

Číslo a název rozpočtu:
707 - Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č.4 LD)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	131251204.	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně											3
2	151101200.1.	Zřízení pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m											0
3	151101212.1.	Odstranění pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m											0
4	161151103.	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m											0
5	162751117.	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3											5
6	171201231.1.	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)											5
7	171251201.	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky											5
8	174151101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním											5
9	275322511.1.	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2,XA2											2
10	275351121.	Zřízení bednění základových patek											0
11	275351121.9.	Ochránění základových patek bedněním a zakonzervováním											5
12	275351122.	Odstranění bednění základových patek											0
13	275361821.	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)											0
14	631311124.	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20											0
15	998021021.	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m											5

Nové položky

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 017.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název SO/PS:
700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

Číslo a název rozpočtu:
707 - Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č.4 LD)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	151101201.1.	Zřízení pažení stěn výkopu hl do 4 m											
117	151101211.1.	Odstranění pažení stěn výkopu hl do 4 m											
118	226212214.1.	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm v hornině dle IGP vč. příp. zapažení a odpažení											
119	231112112.1.	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm z betonu železového											
121	231611114.	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505											
122	279113133.	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20											
123	279361821.	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505											
120	58932940.1.	beton C 25/30 XC2,XA1											
124	631311123.	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15											
Celkem								415 600,89	-284 600,55	154 921,44	285 921,77	-129 679,11	-31,20

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 017.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název SO/PS:
700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

Číslo a název rozpočtu:
707 - Lanová dráha technologie - železobetonové patky (pro sloup č.4 LD)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	231611114.	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505											)
122	279113133.	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvámic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20											)
123	279361821.	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505											)
120	58932940.1.	beton C 25/30 XC2,XA1											)
124	631311123.	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15											)
Celkem								379 546,96	0,00	410 466,77	790 013,74	410 466,77	108,15

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
710 - Lanová dráha - základy pro stanici Riviéra

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
710/001

Číslo ZBV:
019.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby a na základě podrobného statického výpočtu došlo na SO 710 k aktualizaci výměr jednotlivých stavebních položek a upřesnění připravovaných prací na základech stanice lanové dráhy. Došlo k upřesnění nutného profilu části pilot (došlo ke snížení průměru z 900 na 600 mm) a dále byla upřesněna výztuž základové patky lanovky.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-392 583,49	1 011 062,50	618 479,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podp

Datum:
2025.04.03
16:47:19 +02'00'

Supervize

datum

podpis

Digitálně podepsal

Správce stavby

datum

podpis

Datum: 2025.04.25
12:40:00 +03'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZLVL Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.05
09:10:10 +02'00'

Zhotovitel

datum

podp

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.02
17:10:28 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

710 - Lanová dráha - základy pro stanici Riviéra

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

710 / 001

Číslo ZBV/skupina:

019/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
019	-392 583,49	1 011 062,50	618 479,01

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.02
17:09:53 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podp

Datum:

2025.04.03
16:46:41 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.25
12:40:39 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal Ing. I

Datum: 2025.04.08 14:15:10
+02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Datum: 2025.05.04
08:20:50 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.05
09:09:27 +02'00'

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 019.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB
Číslo a název SO/PS:
700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB
Číslo a název rozpočtu:
710 - Lanová dráha - základy pro stanici Riviéra

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	231112112.1.	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm z betonu železového											
20	76771010R.	Ocelové trubky osazené v rámci pilot											
Celkem								3 454 749,75	-392 583,49	1 011 062,50	4 073 228,76	618 479,01	17,90

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/020

Číslo ZBV:
053.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Vzhledem ke změně v postupu organizace výstavby vyvolané výstavbou MSKC Brno došlo k nárůstu dopravy vykopané zeminy z této související stavby přes prostor 9. brány výstaviště. Z tohoto důvodu požádal investor o vybudování provizorních konstrukčních vrstev v tomto prostoru pro zajištění bezpečné a plynulé automobilové dopravy. Provizorní vrstvy byly vybudovány ve skladbě ACP 90 mm a ACL 70 mm. Výměra provedených vrstev byla zaměřena geodetem a protokol z měření je součástí tohoto ZBV.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	519 319,51	519 319,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum podpis

Datum:
2025.04.01
13.21:37
+02'00'

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.25
12:43:00 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZL VZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum podpi

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.09 11:40
+02'00'

Zhotovitel

datum podpi

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.01
12:22:25 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazujících částí dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENÍŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

022 / 020

Číslo ZBV/skupina:

053/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
053	0,00	519 319,51	519 319,51

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.01
12:22:55 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Datum:

2025.04.01
13:21:05
+02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.25
12:43:55 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.08
14:11:42 +02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.04
08:20:28 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.05
09:10:56 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 053.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB Číslo a název SO/PS; 000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ Číslo a název rozpočtu: 022 - Vedlejší a ostatní náklady								Změna soupisu prací (SO/PS) 020 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
114	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
115	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2											
116	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM											
117	574E88.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM											
Celkem								0,00	0,00	519 319,51	519 319,51	519 319,51	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: