



Správa
Pražského hradu

SPH 948/2025
ID RS smlouvy: 27950104
ID RS dodatku:

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1674/2024 ze dne 20.8.2024, ve znění
dodatku č. 1 č.j. SPH 2994/2024 ze dne 18.12.2024**

na akci „Katedrála – havárie v profilaci okna na jižní straně“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1674/2024 ze dne 20.8.2024, ve znění dodatku č. 1 č.j. SPH 2994/2024 ze dne 18.12.2024 (dále jen „smlouva“).

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatelem, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace předmětu plnění do výběrového řízení a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně ustanovení smlouvy následovně:

Článek I

Předmět dodatku

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající ve zhotovení 20 ks kopií šablonových kvádrů z pískovce z oblouku okna, místo původních gotických kamenů o rozměrech 35-50cmx30cmx25cm, včetně jejich osazení na nerezové kotvy.“

2. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH	558.640,00 Kč
(slovy: pětsetpadesátosmtisícšestsetčtyřicet korun českých)	

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH	1.964.750,00 Kč
(slovy: jedenmiliondevětsetšedesátčtyřitisícsemdsetpadesát korun českých)	

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku č.2 činí bez DPH	2.523.390,00 Kč
(slovy: dvěmilionpětsetdvacetřitisícčtristadevadesát korun českých)	

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí	529.911,90 Kč
(slovy: pětsetdvacetdevěttisícdevětsetjedenáct korun českých devadesát haléřů).“	

Článek II

Závěrečná ujednání

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny a nejsou tímto dodatkem nikterak dotčena.
2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele – vícepráce

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne2025

V Praze dne2025

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu