



Správa
Pražského hradu

SPH 949/2025
ID RS smlouvy: 29071024
ID RS dodatku:

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2448/2024 ze dne 20.11.2024**

na akci „Katedrála – odstranění havárie v kružbě okna“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276, 251 01 Říčany

zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem

IČO: 28402499

DIČ: CZ28402499

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C vložka 138957

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2448/2024 ze dne 20.11.2024 (dále jen „smlouva“).

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly před zahájením provádění díla objednatel, jednajícím s náležitou péčí, objektivně předvídatelné při zpracování specifikace předmětu plnění a které nemění povahu předmětu plnění.

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně ustanovení smlouvy následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající v šetrné demontáži 20 ks degradovaných kvádrů z pískovce z oblouku okna, ve zhotovení kamenného profilu podle originálu z pískovce o velikosti 42x10x12 cm v počtu 15 ks, vč. jejich osazení. Dále pak v domodelování v místech chybějících profilů, v napojení na nově osazené kvádry a profilace a doplnění částí profilů z umělého pískovce po celém profilu okna směrem k vitrážím. Předmět díla se zužuje o méněpráce, spočívající v neprovedení domodelování profilu v místech chybějící architektury v maltě, včetně zpevnění v délce 10 bm.“

2. Článek III., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a neprovede práce dle položkového rozpočtu méněprací. Vícepráce i méněpráce jsou specifikovány v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 dodatku činí bez DPH	471.650,00 Kč
(slovy: čtyřistasedmdesátjedentisícšestsetpadesát korun českých)	

Cena méněprací dle přílohy č.1 dodatku činí bez DPH	295.000,00 Kč
(slovy: dvěstědevadesátpěttisíc korun českých)	

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH	1.381.690,00 Kč
(slovy: jedenmilióntřistaosmdesátjedentisícšestsetdevadesát korun českých)	

Celková cena díla dle smlouvy a dodatku činí bez DPH	1.558.340,00 Kč
(slovy: jedenmiliónpěťsetpadesátosmtisícčtyřicet korun českých)	

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, činí	327.251,40 Kč
(slovy: třistadvacetsedmtisícdevětpadesátjedna korun českých čtyřicet haléřů).“	

Článek II. **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny a nejsou tímto dodatkem nikterak dotčena.

2. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele – vícepráce, méněpráce

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze dne2025

V Praze dne2025

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu