

DODATEK č. 1
na akci: „Tichá Orlice, Čermná - Verměřovice, odstranění nánosů
po povodni - zpracování PD“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **25DOD99310018**

Evidenční číslo zhotovitele: -----

Čísla akcí objednatele: 129251015, 129251018, 129251020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **STATING s.r.o.**

Adresa sídla: Jižní 870/2, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Zbyněk Černý, MBA, jednatel

Ing. Pavel Hurych, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17922

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310018 v jednotlivých článcích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu zjednodušené projektové dokumentace u akce č. 129251015 – „VD Verměřovice, odstranění nánosů“, neboť po projednání na výrobním výboru byly projekční práce na této akci zastaveny.

Čl. 4. Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28. 2. 2025 a odsouhlaseným návrhem na snížení ceny ze dne 30. 4. 2025. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila	343 600,00 Kč bez DPH
Snížení ceny v celkové výši	34 300,00 Kč bez DPH
Celková cena činí	309 300,00 Kč bez DPH

3. Zdůvodnění změny předmětu díla a změny ceny díla

Na výrobním výboru, který se uskutečnil dne 8. 4. 2025, zhotovitel představil jednotlivé koncepty navržených odtěžení nánosů na vodním toku Tichá Orlice. U akce č. 129251015 – „VD Verměřovice, odstranění nánosů“ zhotovitel informoval objednatele, že v podjezí byly zaměřeny nánosy v minimálním množství oproti objemu zaznamenaném v povodňovém protokolu č. 1-01-223. Vzhledem k tomu a vzhledem k požadavku AOPK ČR na ponechání určité části nánosů v korytě bylo objednatelem rozhodnuto v této akci dál nepokračovat. Z těchto důvodů se obě strany dohodly, že na této akci budou projekční práce zastaveny s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady rozpracované PD.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

*Tichá Orlice, Čermná - Verměřovice, odstranění nánosů
po povodni - zpracování PD*

129251015, 129251018, 129251020