

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
na zhotovení díla
„VOŠZ a SZŠ Svitavy — výměna oken v budově domova mládeže“

Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Svitavy

Sídlo - adresa: Purkyňova 256/9, Předměstí, Svitavy

Zastoupen: , ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

, ředitel

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

, ředitel

IČ: 00498815

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy č.ú. 

a

Zhotovitel: WH Develop s.r.o.

Sídlo - adresa: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Zastoupen: , **na základě plné moci**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

, obchodní zástupce

, manažer projektu,

tel. , e-mail: 

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

, manažer projektu

, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k předání staveniště:

, manažer projektu

, stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

, manažer projektu

, stavbyvedoucí

IČ: 28116992

DIČ: CZ699006994

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú.: 

Spisová značka rejstříkového soudu: C 333504 vedená u Městského soudu v Praze

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsanych podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: Na konec textu se doplňuje následující text:

4. „Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 1 dodatku smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

Článek II. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto: Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

Smluvní cena	: 1.217.275,50 Kč bez DPH
Dodatek č.1	: 41.925,27 Kč bez DPH
Celkem bez DPH	: 1.259.200,77 Kč bez DPH (dále jen smluvní cena)
DPH 21%	: 264.432,16 Kč
Cena včetně DPH	: 1.523.632,93 Kč.

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

Článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy nemění.

Článek V. Součásti smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č.3 – Dodatek č.1“

V ostatním se článek 5. smlouvy nemění.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že se článek VI. smlouvy nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 3: Dodatek č.1

Článek VII.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Ve Svitavách dne:

Objednatel:



Vyšší odborná škola zdravotnická
a střední zdravotnická škola Svitavy
MUDr. Miroslav Štěpánek, ředitel

V Lázních Toušeni dne:

Zhotovitel:



WH Develop s.r.o.
MUDr. Miroslav Štěpánek, na základě plné moci