

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/21 ze dne 20.4.2017

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o.**
Sídlo: Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Jiřím Musilem, jednatelem a Pavlem Malým, jednatelem
Jednající: na základě plné moci Bc. Janem Šálkem, ředitelem
IČO: 02449862 DIČ: CZ02449862
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57907
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: **vae9mc5**

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Bc. Jan Šálek, ředitel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc. Jan Šálek

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/21 týkající se akce : „Okna na 1. ZŠ, Komenského náměstí čp. 117, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“) a její dodatek č.1 dne 24.4.2017
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce vyplývající z požadavků objednatele uvedené v příloze č.1**“.

2. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto:

a. Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 3.1 smlouvy v termínech specifikovaných v odst. 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 smlouvy.**“

b. Za odstavec 4.2.2 se vkládá nový odstavec v tomto znění:

„4.2.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat vícepráce dle dodatku č.2 smlouvy do 31.8.2017“

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo a jejího dod. č.1 bez DPH	2.061.969,- Kč
Vícepráce dle přílohy č.1 dodatku č.2	122.324,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	2.184.293,- Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 2.184.293,-Kč bez DPH (slovy: dva milióny sto osmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát tři korun českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis víceprací pro dodatek č.2

V Mladé Boleslavi dne

V Jemnici dne

Objednatel

Zhotovitel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav