

Odůvodnění přípustnosti dodatku č. 9

Zadavatel, tj. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., uzavřel s dodavatelem ELEKTROTECHNIKA, a.s., dne 19. 2. 2020 smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „Power Supply System for COMPASS-U Tokamak – Round 2“ (dále jen "**Smlouva**") na základě nadlimitního otevřeného řízení (dále jen "**zadávací řízení**") dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "**ZZVZ**"). Zadávací řízení bylo realizováno v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen "**Projekt**").

Zadávací řízení bylo vzhledem k jeho typu otevřeno pro účast jakéhokoli (kvalifikovaného) dodavatele. Přesto se jej zúčastnil (tzn. nabídku podal) jen jeden dodavatel, neboť trh dodavatelů, a tedy i konkurenční prostředí (soutěž) v této oblasti bylo (a je) velmi omezené, kdy málokterý dodavatel by byl schopen takovou specifickou zakázku splnit. Vzhledem k předmětu veřejné zakázky a realizovanému Projektu se nejednalo o běžné dodávky sériové výroby, ale o dodávky co do technických specifikací vysoce specializované a uzpůsobené potřebám Projektu.

Vzhledem k různým nepředvídatelným okolnostem, které později vyvstaly a zasahovaly do plnění Smlouvy, došlo k uzavření několika dodatků ke Smlouvě (poslední uzavřený je Dodatek č. 8 za dne 17. 12. 2024 nemající vliv na termín dokončení díla). Poslední dodatek, který měnil termín dokončení díla, byl Dodatek č. 7 ze dne 12. 9. 2024, který reagoval na nutnost dokončení stavebních prací a zajištění dostupnosti elektrického napájení v prostorách určených k instalaci systému napájení tokamaku. Z těchto důvodů byl stanoven nový termín dokončení díla nejpozději do 30. 4. 2025.

Zadavatel v souladu s uzavřenou Smlouvou článek VI. / odst. 4 stanovil a oznámil dodavateli s více než dvoutměsíčním předstihem termín, od kdy má dodavatel možnost zahájit instalaci systému napájení tokamaku, a to sice k datu 30. 10. 2024.

V termínu od 1. 11. 2024 do 13. 11. 2024 však probíhala v areálu zadavatele stavební činnost v rámci souběžně probíhajícího projektu "Stavební aktivity COMPASS-Upgrade – 2. etapa", spočívající ve stavební úpravě budovaných komunikací metodou KSC (Konstrukce Stmelená Cementem) z důvodu jejich zpevnění a zamezení vlivu nepříznivého zimního období na stav nedokončených komunikací zatížených jak závozem stavebního materiálu, tak i technologických částí budovaného systému napájení tokamaku.

Z tohoto důvodu byl dodavatel hned v počátku prací omezen vinou zadavatele na možnosti závozu a následné plynulé instalace částí systému napájení tokamaku, toto omezení mělo zároveň dopad na nevyužití plánované montážní kapacity dodavatele a jeho poddodavatele OHLA ŽS, a.s. a vedlo ke vzniku zpoždění oproti původnímu plánu činností. V rámci montáže, instalace a zprovoznění systému napájení tokamaku je přitom nutné dodržovat pevně stanovený plán prací, který vychází z technologické návaznosti jednotlivých operací.

K nápravě uvedeného vzniklého zpoždění je tedy nutné přičíst vliv výše uvedené potřeby dodržovat pevně stanovený plán prací, který vychází z technologické návaznosti jednotlivých operací, a dále nedostupnost volné montážní kapacity a specializovaných odborných pracovníků ihned v okamžiku potřeby, jež vznikla posunem původního harmonogramu vlivem výše jmenovaného důvodu. Dodavatel i jeho poddodavatelé také museli operativně přeplánovat své kapacity/ činnosti, které měli již naplánovány/ zasmluvněny vzhledem k plánovanému termínu dokončení díla, tj. po 30. 4. 2025.

S ohledem na tyto výše jmenované důvody by měl být stanoven nový termín dokončení díla nejpozději do 30. 6. 2025.

Na základě jednání mezi Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. a dodavatelem ELEKTROTECHNIKA, a.s. bylo dohodnuto, že ačkoliv tento postup má pro dodavatele dopad do jeho plánování kapacit a vzniku víceprací, nebudou mít tyto vzniklé vícepráce žádný vliv na konečnou cenu zakázky a půjdou na vrub dodavatele ELEKTROTECHNIKA, a.s.

A black rectangular box used to redact a signature.

Vedoucí projektu

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.