

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele : 05PU-001643, číslo smlouvy zhotovitele: 171115028

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název:

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem:

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO, DIČ:

26177005/CZ26177005

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

ředitelem oblasti Jih

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

ředitel oblasti Jih

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

manažer regionu

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/24 Horusice - Vlkov, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **19 586 870,75 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby             | Přijatá smluvní částka<br>bez DPH v Kč | DPH                       | Přijatá smluvní částka<br>včetně DPH v Kč |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|                          | (a)                                    | (b) = DPH z částky<br>(a) | (c) = (a) + (b)                           |
| I/24 Horusice -<br>Vlkov | 19 586 870,75 Kč                       | 4 113 242,86 Kč           | 23 700 113,61 Kč                          |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/24 Horusice - Vlkov, číslo veřejné zakázky 05PU-001643.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) <sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14 -08- 2017

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum: 14 -08- 2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel oblasti Jih  
za dodavatele/zhotovitele

**COLAS CZ, a.s.**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

|                                     |              |                    |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>COLAS CZ, a.s.</b><br>oblast Jih |              |                    |
| Došlo dne:                          | 20 -07- 2017 | Zpracoval          |
| Č.j.                                | 238/2017     | Č.dopor.: Ukl.zn.: |

COLAS CZ, a. s.  
Divize silničního stavitelství – oblast Jih  
Kosovská 10  
586 37 Jihlava

Naše zn.: 6807 /17-32300/Ha

Číslo zakázky: 05PU-001643

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: [REDACTED]

## OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

### „I/24 Horusice - Vlkov“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0024816 (dále jen „**Zakázka**“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

**COLAS CZ, a. s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

## **O d ů v o ě n ě í:**

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

### **Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek**

V Českých Budějovicích dne 19 -07- 2017

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitelka Správy České Budějovice



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“)

a ust. § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

### 1. Identifikace zadávacího řízení

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Číslo veřejné zakázky                       | 05PU-001643                    |
| Číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele | VZ0024816                      |
| Název veřejné zakázky                       | I/24 Horusice - Vlkov          |
| Druh řízení                                 | Zjednodušené podlimitní řízení |
| ISPROFIN / ISPROFOND                        | 500 111 0007                   |

### 2. Seznam hodnocených nabídek

| Pořadové číslo nabídky | Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka | Sídlo/místo trvalého pobytu                  | IČO účastníka |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1                      | COLAS CZ, a. s.                                              | Ke Klíčovu 9<br>190 00 Praha 9               | 261 77 005    |
| 2                      | SaM silnice a mosty a. s.                                    | Máchova 1129<br>470 01 Česká Lípa            | 250 18 094    |
| 3                      | EUROVIA CS, a. s.                                            | Národní 138/10<br>110 00 Praha 1, Nové Město | 452 74 924    |
| 4                      | STRABAG a. s.                                                | Na Bělidle 198/21<br>150 00 Praha 5          | 608 38 744    |

|   |                                                                                                                                                       |                                                |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 5 | Společnost SWIETELSKY +<br>PORR – I/24 Horusice – Vlkov                                                                                               |                                                |            |
|   | <u>Správce společnosti:</u><br>SWIETELSKY stavební s. r. o.<br>odštěpný závod: SWIETELSKY<br>stavební s. r. o., odštěpný závod<br>Dopravní stavby JIH | Pražská tř. 495/58<br>370 04 České Budějovice  | 480 35 599 |
|   | <u>Společník:</u><br>PORR a. s.<br>odštěpný závod: PORR a. s.,<br>odštěpný závod – Čechy                                                              | Dubečská 3238/36, Strašnice<br>100 00 Praha 10 | 430 05 560 |
| 6 | Skanska a. s.                                                                                                                                         | Křižíkova 682/34a<br>186 00 Praha 8, Karlín    | 262 71 303 |

### 3. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

#### 3.1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení

| Pořadí<br>nabídek po<br>provedeném<br>hodnocení | Pořadové<br>číslo<br>nabídky | Název / obchodní firma / jméno a příjmení<br>účastníka                                                | Nabídková cena<br>(v Kč bez DPH) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                              | 1                            | COLAS CZ, a. s.                                                                                       | 19 586 870,75                    |
| 2.                                              | 5                            | Společnost SWIETELSKY + PORR – I/24<br>Horusice – Vlkov<br>(SWIETELSKY stavební s. r. o.; PORR a. s.) | 20 393 947,46                    |
| 3.                                              | 4                            | STRABAG a. s.                                                                                         | 20 920 068,25                    |
| 4.                                              | 3                            | EUROVIA CS, a. s.                                                                                     | 21 315 058,19                    |
| 5.                                              | 6                            | Skanska a. s.                                                                                         | 23 411 042,63                    |
| 6.                                              | 2                            | SaM silnice a mosty a. s.                                                                             | 25 852 748,17                    |

#### 3.2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnížší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnížší (1. v pořadí) po nejvyšší.

### 3.3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

| Pořadové číslo nabídky | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Pořadí nabídek po provedeném hodnocení |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1                      | 19 586 870,75                 | 1                                      |
| 2                      | 25 852 748,17                 | 6                                      |
| 3                      | 21 315 058,19                 | 4                                      |
| 4                      | 20 920 068,25                 | 3                                      |
| 5                      | 20 393 947,46                 | 2                                      |
| 6                      | 23 411 042,63                 | 5                                      |

### 3.4. Výsledek hodnocení nabídek

Pořadí nabídek  
po provedeném  
hodnocení

Obchodní firma/název/jméno, příjmení účastníka

1. COLAS CZ, a. s.
2. Společnost SWIETELSKY + PORR – I/24 Horusice – Vlčkov  
(SWIETELSKY stavební s. r. o.; PORR a. s.)
3. STRABAG a. s.
4. EUROVIA CS, a. s.
5. Skanska a. s.
6. SaM silnice a mosty a. s.

### 4. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

| Jméno, příjmení    | Podpis |
|--------------------|--------|
| ██████████         |        |
| ██████████         |        |
| ██████████████████ |        |

V Českých Budějovicích dne 7. června 2017

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: I/24 Horusice - Vlkov

| Název článku Smluvních podmínek    | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele         | 1.1.4                           | Ředitelství silnic a dálnic ČR<br>Na Pankráci 546/56<br>140 00 Praha 4                                                                                                                                               |
| Název a adresa Zhotovitele         | 1.1.5                           | COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9                                                                                                                                                                         |
| Doba pro dokončení                 | 1.1.9                           | 10 týdnů                                                                                                                                                                                                             |
| Doba pro uvedení do provozu        | 1.1.22                          | 8 týdnů                                                                                                                                                                                                              |
| Sekce                              | 1.1.26                          | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                         |
| Hierarchie smluvních dokumentů     | 1.3                             | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele – nepožaduje se<br>(h) Výkaz výměr |
| Právo                              | 1.4                             | právo České republiky                                                                                                                                                                                                |
| Komunikace                         | 1.5                             | Čeština                                                                                                                                                                                                              |
| Poskytnutí staveniště              | 2.1                             | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7                                                                                                                                                                |
| Pověřená osoba                     | 3.1                             |                                                                                                                                                                                                                      |
| Zástupce objednatele               | 3.2                             | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                         |
| Jmenování podzhotovitelé           | 4.3                             | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                         |
| Zajištění splnění smlouvy          | 4.4                             | 10 % Přijaté ceny částka bez DPH                                                                                                                                                                                     |
| Záruka za odstranění vad           | 4.6.                            | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                                                   |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1                             | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                         |
| Harmonogram                        | 7.2                             | Do 7 dnů po datu zahájení prací                                                                                                                                                                                      |
| Postupné závazné milníky           | 7.5                             | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                         |
| Odstranění vad                     | 9.1                             | Minimální záruční doba požadovaná                                                                                                                                                                                    |

| Název článku Smluvních podmínek               | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                 | <p>zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:</p> <p>(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ – 36 měsíců</p> <p>Dodavatel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.</p> |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                            | Postup při Variacích je součástí této Přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Průběžné platby                               | 11.3                            | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),<br>10 % průběžné platby                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | 11.3                            | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),<br>10 % průběžné platby                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               | 11.3                            | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),<br>10 % průběžné platby                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                               | 11.3                            | d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),<br>10 % průběžné platby                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Měna                                          | 11.7                            | koruna česká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                         | <p>Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);</p> <p>30 000 Kč,- za každý případ porušení</p>                                                                                                                                                                 |
|                                               | 12.5 b)                         | <p>Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)</p> <p>80 000,- Kč za každý jednotlivý případ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Název článku Smluvních podmínek        | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                 | porušení                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 12.5 c)                         | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);<br><br>15 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení                                                      |
|                                        | 12.5 d)                         | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;<br><br>Nepoužije se                                                                                                     |
|                                        | 12.5 e)                         | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);<br><br>30 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|                                        | 12.5 f)                         | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1.<br><br>3 000,- Kč za každý započatý den prodlení                                                                                      |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5                            | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)                                                                                                                                                                                                 |
| Výše pojistného plnění                 | 14.2                            | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                                                                  |
| Rozsah stavebně montážního pojištění   | 14.2.                           | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)<br>- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé<br>smluvně vázaní na budovaném díle<br>- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.       |
| Způsob rozhodování sporů               | 15                              | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                                                                                                |

Datum: \_\_\_\_\_

- 5. 06. 2017

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako *Variace* podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu *variace* s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh *variace* Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění *Variace*.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu *variace* dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **PŘÍLOHA Č. 4 SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR**

## Soupis objektů

**Stavba: 15/32 - I/24 Horusice - Vlkov**

**Varianta: ZŘ -**

|        |                       | Odbytová cena [Kč] | 19 586 870,75 |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Objekt | Popis                 |                    | OC            |
| 15/32  | I/24 Horusice - Vlkov |                    | 19 586 870,75 |



**Aspe**  
3.6.1.6

Firma COLAS CZ, a.s.

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 15/32 I/24 Horusice - Vlkov

**Objekt:** 15/32 I/24 Horusice - Vlkov

**Rozpočet:** 15/32 I/24 Horusice - Vlkov

**Objednavatel:** STRADA HK spol. s r.o.

**Zhotovitel dokumentace:** Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 19 586 870,75

**Cena celková:** 19 586 870,75

**DPH:** 4 113 242,86

**Cena s daní:** 23 700 113,61

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 19 586 870,75

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování**



Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

|           |        |                                          |
|-----------|--------|------------------------------------------|
| <b>01</b> |        | <b>Smluvní požadavky</b>                 |
| 2         | 014102 | 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU                    |
| 1         | 014102 | 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU                    |
| 3         | 014132 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ |

## 01 Smluvní požadavky

|           |        |                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>02</b> |        | <b>Požadavky objednatele</b>                                                       |
| 4         | 02510  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE                                           |
| 5         | 02520  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                            |
| 6         | 02710  | DIO - SVĚTELNÁ SIGNAL. ZAŘÍZENÍ + SDZ                                              |
| 7         | 02910  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                                            |
| 8         | 029511 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY<br>Vizuální prohlídka odfrézovaného povrchu |
| 9         | 02960  | OSTATNÍ POŽADAVKY - AUTORSKÝ DOZOR                                                 |

## 02 Požadavky objednatele

|          |        |                                                                             |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |        | <b>Zemní práce</b>                                                          |
| 10       | 112031 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR<br>PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM             |
| 11       | 113138 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT<br>POJIVEM, ODVOZ DO 20KM        |
| 12       | 11313B | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S<br>ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA       |
| 13       | 113328 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z<br>KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM       |
| 14       | 11332B | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z<br>KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA |
| 15       | 11372A | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ<br>odkoupí zhotovitel stavby            |
| 16       | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,<br>ODVOZ DO 20KM             |
| 17       | 123739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY                                       |
| 18       | 12910  | ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU                                                   |
| 19       | 12922  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM                                      |
| 20       | 12931  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M                                       |
| 21       | 129946 | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM                                                 |
| 22       | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ                             |

|     |           |             |             |
|-----|-----------|-------------|-------------|
| T   | 2,880     | <div></div> | <div></div> |
| T   | 15,480    | <div></div> | <div></div> |
| T   | 4 348,978 | <div></div> | <div></div> |
|     |           |             | <div></div> |
| KČ  | 1,000     | <div></div> | <div></div> |
| KČ  | 1,000     | <div></div> | <div></div> |
| KČ  | 1,000     | <div></div> | <div></div> |
| KČ  | 1,000     | <div></div> | <div></div> |
| KČ  | 1,000     | <div></div> | <div></div> |
| KČ  | 1,000     | <div></div> | <div></div> |
| KČ  | 1,000     | <div></div> | <div></div> |
|     |           |             | <div></div> |
| KUS | 116,000   | <div></div> | <div></div> |
| M3  | 1,200     | <div></div> | <div></div> |
| tkm | 14,400    | <div></div> | <div></div> |
| M3  | 2,960     | <div></div> | <div></div> |
| tkm | 26,640    | <div></div> | <div></div> |
| M3  | 2 171,200 | <div></div> | <div></div> |
| M3  | 755,464   | <div></div> | <div></div> |
| M3  | 755,464   | <div></div> | <div></div> |
| M3  | 442,720   | <div></div> | <div></div> |
| M2  | 3 750,000 | <div></div> | <div></div> |
| M   | 6 665,100 | <div></div> | <div></div> |
| M   | 12,000    | <div></div> | <div></div> |
| M3  | 26,960    | <div></div> | <div></div> |

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| 23 | 132739 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY       |
| 24 | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ |
| 25 | 17380  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH   |
| 26 | 17481  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ    |

## **1 Zemní práce**

## **2 Základy**

|    |        |                                           |
|----|--------|-------------------------------------------|
| 27 | 272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) |
|----|--------|-------------------------------------------|

## **2 Základy**

## **4 Vodorovné konstrukce**

|    |        |                                        |
|----|--------|----------------------------------------|
| 28 | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA |
| 29 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC         |

## **4 Vodorovné konstrukce**

## **5 Komunikace**

|    |        |                                                            |
|----|--------|------------------------------------------------------------|
| 30 | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                |
| 31 | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                |
| 32 | 56932  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM                |
| 33 | 572121 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                  |
| 34 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                     |
| 35 | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO                      |
| 36 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                     |
| 37 | 57475  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY                   |
| 38 | 574C68 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S              |
| 39 | 574E68 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM |
| 40 | 574I44 | ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL.               |
| 41 | 58920  | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                          |

## **5 Komunikace**

## **8 Potrubí**

|    |        |                                          |
|----|--------|------------------------------------------|
| 42 | 899524 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO |
|----|--------|------------------------------------------|

## **8 Potrubí**

## **9 Ostatní konstrukce a práce**

|    |        |                                             |
|----|--------|---------------------------------------------|
| 43 | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ |
|----|--------|---------------------------------------------|

|    |            |             |               |
|----|------------|-------------|---------------|
| M3 | 134,800    | <div></div> | <div></div>   |
| M3 | 782,424    | <div></div> | <div></div>   |
| M3 | 776,400    | <div></div> | <div></div>   |
| M3 | 3,760      | <div></div> | <div></div>   |
|    |            |             | <div></div>   |
| M3 | 45,000     | <div></div> | <div></div>   |
|    |            |             | <div></div>   |
| M3 | 3,240      | <div></div> | <div></div>   |
| M3 | 6,000      | <div></div> | <div></div>   |
|    |            |             | <div></div>   |
| M2 | 476,500    | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 8,000      | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 6 050,325  | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 8,000      | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 23 102,300 | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 22 549,000 | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 23 231,500 | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 854,000    | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 23 102,300 | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 23 231,500 | <div></div> | <div></div>   |
| M2 | 22 549,000 | <div></div> | <div></div>   |
| M  | 3 488,000  | <div></div> | <div></div>   |
|    |            |             | <div></div>   |
| M3 | 14,732     | <div></div> | <div></div>   |
|    |            |             | <div></div>   |
| M  | 262,000    | <div></div> | 2 <div></div> |

|    |        |                                                                                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ                                                           |
| 44 | 9113A2 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ<br>N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ |
| 45 | 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ<br>N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM         |
| 46 | 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ                                                 |
| 47 | 912282 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A<br>ZPĚTNÁ MONTÁŽ                          |
| 48 | 912283 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A                                           |
| 49 | 91238  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA<br>SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU       |
| 50 | 914172 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM   |
| 51 | 914173 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI<br>HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ               |
| 52 | 914913 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON                                           |
| 53 | 914932 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON<br>MONT S PŘESUNEM                      |
| 54 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ<br>DODÁVKA A POKLÁDKA                      |
| 55 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ -<br>DOD A POKLÁDKA                        |
| 56 | 918346 | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM                                                            |
| 57 | 918546 | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM                                            |
| 58 | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO                                              |
| 59 | 966346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM                                                 |

## 9                      Ostatní konstrukce a práce

**Celkem:**

|     |           |      |          |
|-----|-----------|------|----------|
| M   | 1 120,000 | ████ | ████████ |
| M   | 1 197,000 | ████ | ████████ |
| KUS | 59,000    | ████ | ████████ |
| KUS | 60,000    | ████ | ████████ |
| KUS | 59,000    | ██   | ████████ |
| KUS | 52,000    | ████ | ████████ |
| KUS | 53,000    | ████ | ████████ |
| KUS | 53,000    | ████ | ████████ |
| KUS | 53,000    | ████ | ████████ |
| KUS | 53,000    | ████ | ████████ |
| M2  | 1 916,459 | ██   | ████████ |
| M2  | 1 916,459 | ████ | ████████ |
| M   | 40,500    | ████ | ████████ |
| KUS | 10,000    | ████ | ████████ |
| M   | 3 488,000 | ██   | ████████ |
| M   | 40,500    | ████ | ████████ |
|     |           |      | ████████ |

**19 586 870,75**

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 5**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY**

## **Přehled jednotlivých kapitol TKP**

### **Kapitola 1 TKP**

#### **Všeobecně**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1

ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007

Praha, leden 2017

### **Kapitola 2 TKP**

#### **Příprava stavenišť**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1

ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007

Praha, prosinec 2016

### **Kapitola 3 TKP**

#### **Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

### **Kapitola 4 TKP**

#### **Zemní práce**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1

Praha, prosinec 2009

## **Kapitola 5 TKP**

### **Podkladní vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,  
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008  
Praha, leden 2015

## **Kapitola 7 TKP**

### **Hutněné asfaltové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.1999  
Praha, duben 2008

## **Kapitola 10 TKP**

### **Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1  
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, srpen 2010

## **Kapitola 11**

### **Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1  
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010  
se současným zrušením pátého znění této kapitoly  
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1  
ze dne 29.8.2005  
Praha, leden 2010

## **Kapitola 13 TKP**

### **Vegetační úpravy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1  
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120  
ze dne 27.10.1997  
Praha, srpen 2006

## **Kapitola 14 TKP**

### **Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,  
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015  
Praha, březen 2015

## **Kapitola 26 TKP**

### **Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,  
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008  
Praha, únor 2015

## **Kapitola 31 TKP**

### **Opravy betonových konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP  
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120  
Ze dne 19.3.1999  
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně ~~žadatele~~ ~~žadatele~~.

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY**

### Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

Dodavatel je povinen po nezbytně nutnou dobu realizace zakázky vlastnit nebo mít smluvně zajištěnou obalovnu asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 120 t/hod.

Dodavatel bude dále disponovat po nezbytně nutnou dobu realizace zakázky níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové specifikaci a parametrech:

- 1 kus finisher, s nivelačním zařízením o minimální délce 7 m a vysokohutnicí lištou s minimální mírou hutnění 90 – 92 %
- 2 kusy silničních válců o hmotnosti 10 – 12 t s vibrací, jeden kus musí být vybaven přítlačným kolečkem
- 1 kus silniční válec o hmotnosti 5 – 10 t s vibrací.

# Zvláštní technické kvalitativní podmínky

## Doplňující požadavky na zhotovitele stavby

Veškeré stavební práce a pomocné práce budou prováděny v souladu s požadavky na SJ podle ČSN EN ISO 9001 a 14001. Před zahájením prací zhotovitel doloží svou způsobilost stavbu provádět příslušným certifikátem systému jakosti (SJ).

Náklady práce a dodávky započítá zhotovitel do cen u jednotlivých stavebních objektů,  
- zhotovitel navrhne takový postup práce, aby nedocházelo ke znečištění provozované části od vozidel stavby, využije takový způsob odvodnění staveniště, aby nedošlo k ohrožení povrchovou vodou a splaveninami provozovaný úsek. V případech, že se tak ve výjimečných případech stane, zajistí neprodleně nápravu a vyčištění komunikace. Po skončení stavby budou dočasná zařízení odstraněna. Náklady na tyto práce a dodávky započítá zhotovitel do cen u jednotlivých stavebních objektů.

### Všeobecně

#### Odsouhlasení prací:

##### Soupis prací

Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny. (Např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, měření, zkoušky a pod.).

Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky včetně vedlejších nákladů (opravy a uvedení do původního stavu), které jsou jmenovitě požadovány v jednotlivých kapitolách TKP nebo ZTKP, nebudou rozpočtovány jako samostatné položky v soupisu prací, ale zhotovitel je zahrne do položkových cen soupisu prací, pokud to není u konkrétní položky dle popisovníku uvedeno jinak.

Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti:

- návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků návrh, projednání, odsouhlasení objízdných tras pro veřejnou dopravu včetně dopravního značení. (vč. správních poplatků). Provizorní komunikace jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě zhotovitele
- pasport veřejně přístupných pozemních komunikací (neboli přístupových cest) vč. přilehlých objektů před započítím a po skončení jejich využívání
- trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby

- návrh, projednání a odsouhlasení uzavírek a objízdných a dovozních tras s příslušným silničním správním orgánem
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště – zaměření skutečného provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a majetkového správce objektu-  
- finální zaměření
- technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací
- náklady na dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS – náklady na doplňující průzkumy a diagnostiku, pokud budou potřeba

#### **Provádění prací:**

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů.

#### **Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**

(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné zhotovitelem identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné zhotovitelem přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

#### **Objízdné trasy:**

Návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků a návrh, projednání, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech objízdkových tras vyvolané a navržené zhotovitelem stavby (nad rámec PDPS) včetně dopravního značení (vč. správních poplatků) si uchazeč zahrne do nabídkové ceny.

Návrh, projednání a odsouhlasení objízdných tras musí být projednáno s příslušným silničním správním orgánem.

Zhotovitel zajistí přechodné úpravy provozu po celou dobu stavby, tj. přechodné dopravní značení pro jednotlivé fáze výstavby včetně potřebné projektové dokumentace, včetně zajištění příslušných vyjádření a povolení.

Provizorní objízdkové trasy - komunikace jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě zhotovitele.

Předpokládané finanční náklady jdou k tíži zhotovitele.

### **Příprava staveniště:**

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke splachu látek a materiálů a vytékání samotné vody ze staveniště do prostoru ponechaného pro vedení veřejného silničního prostoru a neohrožovalo tak veřejný provoz. Zhotovitel si musí prověřit možnosti a aktuální stav skládek v době podávání nabídky a zohlednit v nabídce rozvoznou vzdálenost a ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí projednat se správcí komunikací. Do cen je potřeba kalkulovat i případné meziskládky zeminy.

Zhotovitel na své náklady bude pořizovat fotodokumentaci technicky důležitých prací podle požadavků investora a TDI stavby, zejména zakládání, konstrukčních prvků před zakrytím jednotlivých vrstev apod. Mohou být pořízeny digitální fotografie a záznam na CD. Fotodokumentaci zhotovitel předá v souhrnné zprávě k archivaci.

Zhotovitel po dobu stavby poskytuje na své náklady investorovi stavby nebo jím pověřenému TDI nutnou součinnost při odběru a ošetřování vzorků hmot, měřeních atd.

### **Kontrolní zkoušky (zkoušky shody):**

Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř nezávislá na zhotoviteli stavby.

Kontrolní zkoušky, měření a odběry vzorků ke zkouškám v laboratoři se provádějí zásadně v místě pokládky asfaltových směsí, provádění stmelovaných případně nestmelovaných vrstev, recyklací za studena či za horka a ostatních technologických vrstev dle zadání stavby. Každá kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke zkoušce v laboratoři musí mít ihned přiděleno své číslo (laboratorní).

### **Zkušební postupy:**

Hodnoty přesahující předepsané mezní odchylky musí být při vyhodnocení v souhrnné závěrečné zprávě zhotovitele o hodnocení jakosti díla, graficky odlišeny a hodnoty budou zapsány červeně.

### **Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby:**

Dodržení stanovených výšek se měří nivelací (nebo jinou geodetickou metodou odpovídající přesnosti) s přesností na mm v profilech podle projektové dokumentace, nejméně však po 20 bm (v ojedinělých případech až po 40 bm, a to pouze po dohodě s investorem) v nejméně 3 bodech každého jízdního pásu u vícepruhových komunikací, příp. ve 3 bodech šířky jízdního pásu u dvoupruhové komunikace, pokud není v dokumentaci předepsáno měření v profilech po kratší vzdálenosti. Měřená místa musí být zvolena tak, aby mohla být využita pro zjištění tloušťky následující vrstvy. Protokol o geodetickém měření musí obsahovat také vyhodnocení odchylek skutečného provedení od návrhových hodnot v PD. Protokoly a jiné doklady budou předány objednateli/správcí stavby v písemné i elektronické verzi. Měření se provádí na každé vrstvě, (před frézováním, po frézování včetně všech jednotlivých vrstev dle zadání stavby)

### **Tloušťka vrstvy:**

Tloušťku vrstvy měří zhotovitel nivelací nebo jinou geodetickou metodou (odpovídající přesnosti) a to s přesností na mm nebo destruktivně pomocí sond, vývrťů. Objednatel může rovněž provést kontrolu přímým měřením (provedením sondy, na vývrtech apod.). Volba profilů je totožná jako v odstavci a) Místa měření pro určení tloušťek vrstev musí být identická, dointerpolování je nepřípustné.

Parametry jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky dle příslušných norem a TKP se požadují takto:

**minimální tloušťka vrstvy je 0,90 h (90 %) dle zadání, PD**

**průměrná tloušťka vrstvy je 1,00 h (100 %) dle zadání, PD**

#### Asfaltové hutněné vrstvy

##### **Zmiňované normy a předpisy:**

ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí

ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živichných směsí

ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton + oprava 1

ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový

ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní

ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu + oprava 1

ČSN EN 1097-8 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

ČSN 72 1220, změna Z1 Mleté vápence a dolomity 13.1.1983

TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT)

TKP Kap. 1 Všeobecně

Podkladní, ložní i obrusné hutněné asfaltové vrstvy pro vozovky dálnic a silnic I. třídy dopravního zatížení S, I., II. musí být odolné proti tvorbě trvalých deformací, a proto musí splňovat požadavky uvedené v TKP kap. 7/08 a dále také ČSN 73 6121. Všechny asfaltové vrstvy podkladních a ložné vrstvy musí být kategorie „S“ včetně obrusné vrstvy SMA D S. V případě zadání použití směsí pro obrusnou vrstvu typu ACO 11 + nebo ACO 16 + pro třídu dopravního zatížení (TDZ) S, I. a TDZ II. v intravilánu obcí s pomalou a zastavující dopravou musí zhotovitel doložit odolnost směsi proti tvorbě trvalých deformací tak, aby parametry byly souladu s požadavky pro směsi typu „S“. Asfaltové vrstvy pro vozovky komunikací s nižší třídou dopravního zatížení se navrhuje odolné proti tvorbě trvalých deformací jen tehdy, pokud je požadavek odolnosti zvlášť zdůvodněn ve schválené projektové dokumentaci.

Hutněné asfaltové směsi pro vozovky s třídou dopravního zatížení II. a nižší se řídí TKP kap. 7/08 a ČSN 73 6121.

Vyrobené asfaltové směsi použité pro hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky norem řady ČSN EN 13108-X popř. TP 151

Deklarovaná hodnota ohladitelnosti PSV hrubého kameniva pro ohrusné vrstvy objektů dálnic stanovena dle ČSN EN 1097-8 musí být min. 53.

V případě, že byly navrženy a schváleny asfalt. směsi s R - materiálem, vyžaduje se, před zahájením prací, předložení objednateli/správci stavby technologického postupu zhotovitele na získávání, skladování, úpravu, homogenizaci, zkoušení R – materiálu technologického postupu výroby.

Pevnost spojení vrstev smyk. zkouškou podle Leutnera musí být dle ČSN 736121.

Obalovna musí mít zajištění (odborně způsobilou/akreditovanou) laboratoř dle TKP1.

Použití přítlačného zařízení pro zhuštění okrajů se vyžaduje na všech vrstvách. Parametry v kritické oblasti dle TKP kategorie 7.

Doporučujeme pro pokládku ohrusné a ložní vrstvy použití homogenizátoru.

Finišery musí být vybaveny nivelačním zařízením s délkou snímacího zařízení minimálně 7 m pro pokládku ložné a ohrusné vrstvy.

Požadavky na skladování a dopravu směsi musí směřovat zejména na dodržení teplot směsi tak, aby byla dodržena požadovaná teplota při pokládce. Časy dopravy a skladování jsou doporučující a rozhodující jsou parametry směsi – teploty směsi při pokládce. Měření teploty se provádí v místě rozdělovacího šneku finišeru.

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev, obrubníků, žlabů, rigolů, dešťových vpustí apod. se opatří tlustou rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva s následným proříznutím ohrusné vrstvy na šířku min. 10 mm a hloubku min. 20 mm a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou. Zálivková hmota musí vyhovovat parametrům uvedeným v TP 115 (02/1999) čl. 7.4.

U ohrusných vrstev musí být podélné i příčné pracovní spáry před pokládkou sousední vrstvy zaříznuty a upraveny souladu s předchozím článkem. Po položení sousední vrstvy se požaduje proříznutí pracovních spár a utěsnění modifikovanou zálivkou s min. přesahem 200 mm dle ČSN.

#### **Hutnění:**

Návrh hutnění se ověřuje u všech druhů asfalt. vrstev hutněním pokusem. Přitom se stanoví potřebný počet, druh válců a počty pojezdů, zaznamenávají se klimatické podmínky a teploty směsi. Dále se hodnotí tloušťka vrstvy, jednotný příčný sklon, dodržení proj. výšek, homogenita a současně míra zhuštění (MZ) a mezerovitost (M) hotové vrstvy. Hutnění pokus se nevyžaduje v místech, která jsou nepřístupná pro hutnění válců (např. podél dilat. závěrů mostů, mostních křídel, závěrných zídek, v ostrých rozích atp.) a musí proto být hutněna mech. pěchy, vibr. deskami, ručně vedenými válců nebo jinými hutněními prostředky. Požaduje se však, aby byla po celou dobu hutnění v těchto místech průběžně zjišťována míra zhuštění (např. metrologicky navázanou radiosondou). Hutnění smí být ukončeno teprve po dosažení předepsané míry zhuštění. Způsob hutnění a jeho kontrola

musí být předem podrobně popsána v technologickém postupu prací. V rámci hutního pokusu je vhodné ověřit i pevnost spojení asf. vrstev. Hutní pokus se ověřuje vývrtem. **Pro hutnění vrstev podél dilatačních závěrů mostů musí být vypracován a objednatelem schválen technologický postup.**

#### **Obrusná vrstva:**

Povrch obrusné vrstvy z SMA musí být vždy opatřen předobaleným zaválcovaným kamenivem, a proveden tak, aby zdrsňovací posyp byl rovnoměrný a dobře přilnul k celému povrchu obrusné vrstvy. V doprovodné dokumentaci ke zkoušce typu musí být uvedena informace o podrcení obrusné vrstvy (lokalita a frakce kameniva; druh pojiva a jeho množství; množství předobaleného kameniva na 1 m<sup>2</sup>). V odůvodněných případech musí být zdrsňovací posyp předobaleným kamenivem proveden i na obrusné vrstvě z ACO (např. křižovatky, prudká stoupání a klesání, směrové oblouky s malým poloměrem a obecně dopravně nebezpečná místa) – určí objednatel stavby

#### **Zkoušky typu:**

- Návrh zkoušky typu musí být proveden podle ČSN EN 13108 –20.

#### **Odběry vzorků:**

Doklady o zkouškách, protokoly z provedených zkoušek musí zhotovitel archivovat.

#### **Kontrolní a zkušební plán:**

Vypracování kontrolního a zkušební plánu. Před zahájením prací musí zhotovitel vypracovat a předložit ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán ve smyslu ČSN, ČSN EN, TP a TKP.

#### **Kontrolní zkoušky:**

Požaduje se provést kontrolní zkoušky v četnosti uvedené v TKP a v těchto ZTKP. Kontrolní zkoušky zajišťované objednatelem budou realizovány nad takto předepsanou četnost. Zkoušky na vývrtech provedené v laboratořích ŘSD případně nezávislé akreditované laboratoře určené objednatelem mohou být po dohodě zahrnuty do celkového hodnocení v závěrečné zprávě o kvalitě provedených prací. Kontrolní zkoušky zhotovitele provedené nezávislou zkušebnou musí být v rozsahu minimálně 30 % všech zkoušek požadovaných TKP 7/08 a těmito ZTKP. Vývrty z vozovky odebírá nezávislá zkušebna v rozsahu 100 % všech zkoušek požadovaných TKP 7/08 a těmito ZTKP.

#### **Rovinatost:**

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy dálnic, rychlostních silnic se měří latí dlouhou 4 m v podélném i v příčném směru. Na ostatních komunikacích se měření podélné rovinatosti provádí pod 4 m latí, příčná rovinatost se měří pod 2 m latí. Nerovnost v podélném směru je možno měřit i jinými předem odsouhlasenými přístroji a metodami. Zjištěný index nerovnosti IRI musí vyhovět požadavkům uvedeným v ČSN 73 6121 respektive ČSN 736175. Parametry protismykových vlastností dle ČSN 73 61 77. Měření protismykových vlastností obrusné vrstvy musí být provedeno nejdéle do 3 měsíců od uvedení do provozu ve smyslu ČSN 736177.

**Odchyłky od projektovaných výšek horních podkladních vrstev smí být max. 15 mm.**

**Požadavky na pracovní dobu:**

Od předání staveniště budou stavební práce prováděny v pracovních dnech, dnech pracovního klidu i svátcích, a to v prodloužených směnách s cílem zkrácení termínu uzavírky. Výjimku tvoří zastavení prací z důvodu technologické přestávky nebo nepříznivých klimatických podmínek. Tyto důvody však musí být schváleny objednatelem ve stavebním deníku.

**Zaplnění vývrtů**

Vývrty budou zaplněny nejlépe horkou asfaltovou směsí nejlépe typu ACO, nebo jiným vhodným materiálem schváleným objednatelem.

**Záruka**

Na provedené dílo se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo. Z důvodu havárií inženýrských sítí nebo výskytu výtluhu může být nutné zasáhnout do provedeného díla a neprodleně provést opravu. V tomto případě drží zhotovitel záruku v plném rozsahu kromě opraveného místa, jehož obvod se rozšíří o 1 m do stávající konstrukce vozovky.

**Dohoda**  
**o předčasném užívání**  
**Díla, Sekce nebo části Díla**

číslo: .....

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56  
140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ 65993390  
Bankovní spojení: .....  
Číslo účtu: .....  
Jehož jménem jedná: .....  
(dále jen „Objednatel“)

a

COLAS CZ, a.s.  
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7408201/0100  
Jehož jménem jedná: pan Michal Altrichter – ředitel oblasti Jih  
Zapsaný v obchodním rejstříku\* u MS soudu v Praze  
oddíl B vložka 6556

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

**D o h o d a**

**o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu**

**[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla] (dále jen „Dílo“)**

**(dále jen „Dohoda“)**

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatel a Zhotovitelem č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci ([bude doplněno] (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto:

## I.

### Předmět Dohody

- 1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.
- 2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy.

## II.

### Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

- 1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) odstavce II., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod – článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).
- 2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho užitelnost, neohroží bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.
- 3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

## III.

### Podmínky předčasného užívání

- 1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
- 2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

#### A. Povinnosti Zhotovitele:

- 1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku III. B
- 2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem [bude doplněno].
- 3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno].

- 4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.).
- 5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla.
- 6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.
- 7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se ke smlouvě o dílo mezi Objednatel a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.
- 8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Objednatel vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.

#### **B. Povinnosti Objednatele:**

- 1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.
- 2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstranění důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.
- 3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.
- 4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
- 5) Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu předčasného užívání Díla.

#### **IV.**

##### **Běh záruční doby**

- 1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy.

#### **V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím Doby předčasného užívání Díla.
- 2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.
- 3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této Dohodě.
- 4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne ..... V ..... dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

- 5. 06. 2017

**FORMULÁŘ 2.3.1.**  
**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Společnost COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/24 Horusice - Vlčkov, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0024816 (dále jen „účastník“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

| Materiál                  | Množství        | Jednotková cena          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Asfaltové směsi frézované | 5 428 t         | ██████████<br>██████████ |
| Dřevo tvrdé               | Dle skutečnosti | ██████████<br>██████████ |
| Dřevo měkké               | Dle skutečnosti | ██████████<br>██████████ |

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Jihlavě dne:      - 5. 06. 2017