

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa  
východ na základě Pověření č.12-NM ze dne 22.8.2023

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1961/2024**

číslo jednací: 4733/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520027

a

##### **MORYS s. r. o.**

se sídlem: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 42864771 , DIČ: CZ42864771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
spisová značka C 1504

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem

na základě Plné moci ze dne 4.12.2024

##### **Korespondenční adresa:**

dtto

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **240040**

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem  
být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

#### **1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 - ZMĚNOVÉ LISTY**

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 1, 2, 3 a  
v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související  
změně Smluvní ceny:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 1 ..... | + 1 647 108,51 Kč |
| Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 1 ..... | - 108 484,17 Kč   |
| Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 2 ..... | + 2 023 861,49 Kč |
| Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 2 ..... | - 738 427,83 Kč   |
| Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 3 ..... | + 2 417 672,90 Kč |
| Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 3 ..... | - 1 247 806,84 Kč |

**Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: .....+ 3 993 924,06 Kč**

2.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH: .....    | 274 792 000,00 Kč        |
| <u>Zvýšení Smluvní ceny dle ZL bez DPH: .....</u> | <u>+ 3 993 924,06 Kč</u> |

**Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: ..... 278 785 924,06 Kč**

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 1.

2.2. Soupisy změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1, 2, 3 jsou součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.

2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

15.5.2025

12.5.2025

.....

Objednatel

**Ing. Miroslav Bocák**

Ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Jiří Šmidák**

výkonný ředitel  
MORYS s. r. o.  
na základě plné moci

## PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY DÍLA DLE DODATKU Č. 1

| PS, SO          | Název PS, SO                                                      | Původní rozpočet | ZL č. 1, 2, 3 | Cena dle dodatku č.1 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| PS 04-03-17     | Rozvodna NN                                                       | 1 379 191,36     |               | 1 379 191,36         |
| PS 04-03-17_1   | TRAFO                                                             | 4 606 305,50     |               | 4 606 305,50         |
| PS 04-04-11     | Osobní výtah na perónu ( vyhrazená změna závazku dle ZTP)         | 10 071 701,29    |               | 10 071 701,29        |
| SO 04-32-01     | Rekonstrukce vodovodu a hydrant                                   | 1 036 111,32     |               | 1 036 111,32         |
| SO 04-32-02     | Rekonstrukce vodovodní přípojky                                   | 216 753,41       |               | 216 753,41           |
| SO 04-51-01_100 | Zpevněné plochy a kom. -Stavba                                    | 8 546 494,26     |               | 8 546 494,26         |
| SO 04-51-01_200 | Zpevněné plochy a kom. -Statika                                   | 4 512 507,19     |               | 4 512 507,19         |
| SO 04-51-01_400 | Zpevněné plochy a kom. - Vsak                                     | 765 277,71       |               | 765 277,71           |
| SO 04-51-01_600 | Zpevněné plochy a kom. - Silnouproud                              | 2 603 983,10     |               | 2 603 983,10         |
| SO 04-51-01_650 | Zpevněné plochy a kom. - Slaboproud                               | 1 202 908,00     |               | 1 202 908,00         |
| SO 04-71-01_100 | VB - Stavba                                                       | 156 538 343,50   | 2 026 415,35  | 158 564 758,85       |
| SO 04-71-01_200 | VB - Statika                                                      | 2 482 015,34     |               | 2 482 015,34         |
| SO 04-71-01_400 | VB - Zdravotecnika                                                | 6 898 086,89     |               | 6 898 086,89         |
| SO 04-71-01_500 | VB - Vytápění                                                     | 12 932 163,96    |               | 12 932 163,96        |
| SO 04-71-01_601 | VB - Silnouproud - administrativní část                           | 9 304 365,00     |               | 9 304 365,00         |
| SO 04-71-01_602 | VB - Hromosvod                                                    | 3 016 933,70     |               | 3 016 933,70         |
| SO 04-71-01_603 | VB - Silnouproud - komerční část                                  | 4 521 145,50     |               | 4 521 145,50         |
| SO 04-71-01_604 | VB - Silnouproud - část Správa železnic                           | 3 794 981,50     |               | 3 794 981,50         |
| SO 04-71-01_651 | VB - Slaboproud - administrativní část                            | 3 152 221,00     |               | 3 152 221,00         |
| SO 04-71-01_652 | VB - Slaboproud - administrativní část (EPS)                      | 866 474,00       |               | 866 474,00           |
| SO 04-71-01_653 | VB - Slaboproud - komerční část                                   | 740 251,00       |               | 740 251,00           |
| SO 04-71-01_654 | VB - Slaboproud - komerční část ( EPS)                            | 554 316,00       |               | 554 316,00           |
| SO 04-71-01_655 | VB- Slaboproud - část Správa železnic                             | 14 576 360,66    |               | 14 576 360,66        |
| SO 04-71-01_700 | VB - Vzduchotechnika                                              | 10 628 491,00    |               | 10 628 491,00        |
| SO 04-71-01_800 | VB - Měření a regulace ( MaR)                                     | 3 176 941,71     |               | 3 176 941,71         |
| SO 04-77-01_900 | Orientační a informační systém                                    | 127 545,00       |               | 127 545,00           |
| SO 04-77-01_940 | Drobná arch. + opl - Mobiliář - mimo dodávku SŽ                   | 44 609,00        |               | 44 609,00            |
| SO 04-77-01_955 | Drobná arch. + opl - Mobiliář - stavební připravenost pro dodávku | 76 169,01        |               | 76 169,01            |
| SO 90-92-01     | Kácení stromů                                                     | 132 580,00       | 61 505,00     | 194 085,00           |
| SO 98-98        | Všeobecný objekt                                                  | 2 858 621,78     |               | 2 858 621,78         |
| SO 90-90        | Likvidace odpadu vč.odvozu na skládku                             | 2 332 299,92     | 1 906 003,71  | 4 238 303,63         |
| ON              | Ostatní náklady                                                   | 1 095 851,39     |               | 1 095 851,39         |
|                 |                                                                   | 274 792 000,00   | 3 993 924,06  | 278 785 924,06       |