

DODATEK č. 8

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5310/2023**

číslo jednací: **5552/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 5623720022

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Emilem Filipem, předsedou představenstva, Ing. Janem Tylem a Libuší
Tintěrovou - členy představenstva

Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen
představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.

společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy: 61/23-OZ/SOD

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **928**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova“ (dále jen „Dodatek č. 8“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 8 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 18, 19 a 24 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
18	605 356,37 Kč	1 139 362,31 Kč	- 534 005,94 Kč
19	764 230,70 Kč	146 494,30 Kč	617 736,40 Kč
24	351 043,32 Kč	0,00 Kč	351 043,32 Kč
CELKEM	1 720 630,39 Kč	1 285 856,61 Kč	434 773,78 Kč

- 1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 8:

Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 7 bez DPH

1 474 822 025,79 Kč

Změnové listy č. 18, 19 a 24

434 773,78 Kč

Nová Cena díla dle Dodatku č. 8 bez DPH

1 475 256 799,57 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 8 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
1 475 256 799,57 Kč.

slovy: jedna miliarda čtyři sta sedmdesát pět miliónů dvě stě padesát šest tisíc sedm set devadesát devět korun českých padesát sedm haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 8.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 15.5.2025

V Litoměřicích dne 14.5.2025

.....
Objednatel

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Emil Filip
předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

14.5.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

14.5.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 8

Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 8

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 7 v Kč	Vícepráce ZL č. 18,19,24	Méněpráce ZL č. 18,19	Cena dle dodatku č. 8 v Kč
PS 01-01-11	Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ	176 186 620,16	181 434 302,36			181 434 302,36
PS 01-01-12	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní SZZ	56 561 368,84	101 218 604,13			101 218 604,13
PS 01-01-14	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava AVV	1 119 307,20	1 153 626,37			1 153 626,37
PS 01-02-11	ŽST Vlkov u Tišnova, místní kabelizace	6 966 730,56	8 713 108,68			8 713 108,68
PS 01-04-51	Žst. Vlkov u Tišnova, DOTS ŽDC	6 939 937,20	7 064 802,90			7 064 802,90
PS 01-02-21	Žst. Vlkov u Tišnova, rozhlasové zařízení	726 208,38	745 870,15			745 870,15
PS 01-02-31	ŽST Vlkov u Tišnova, zapojovač	1 227 683,83	1 237 608,25			1 237 608,25
PS 01-02-41	ŽST Vlkov u Tišnova, PZTS a LDP	971 631,60	979 149,55			979 149,55
PS 01-02-42	Žst. Vlkov u Tišnova, kamerový systém	2 189 428,37	2 252 266,39			2 252 266,39
PS 01-02-51	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava TK	5 806 556,04	5 954 311,25			5 954 311,25
PS 01-02-52	ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK a TOK	7 360 263,28	7 529 744,62			7 529 744,62
PS 01-02-53	NEOČEŇOVAT - ŽST Vlkov u Tišnova, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00			0,00
PS 01-02-61	ŽST Vlkov u Tišnova, informační zařízení	4 099 766,58	4 188 879,06			4 188 879,06
PS 01-02-71	ŽST Vlkov u Tišnova, sdělovací zařízení	1 723 636,80	1 753 360,31			1 753 360,31
PS 01-02-81	ŽST Vlkov u Tišnova, přenosové zařízení	6 474 623,40	7 222 900,19			7 222 900,19
PS 01-02-91	Vlkov u Tišnova, MRS	828 368,72	837 110,28			837 110,28
PS 01-03-51	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 22/0,4kV	3 834 611,90	3 948 526,43			3 948 526,43
PS 01-03-52	Žst. Vlkov u Tišnova, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.	1 704 472,48	1 762 933,55			1 762 933,55
PS 01-03-71	Žst. Vlkov u Tišnova, rozvodna nn	4 792 054,29	4 930 617,37			4 930 617,37
PS 01-03-72	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní zdroj	1 618 953,66	1 667 411,26			1 667 411,26
PS 01-03-61	Žst. Vlkov u Tišnova, STS 6kV	8 914 417,21	9 160 305,63			9 160 305,63
PS 01-03-11	Žst. a SpS Vlkov u Tišnova, DRT vč. doplnění řídicího systému na ED Brno	4 350 246,57	4 487 289,26			4 487 289,26
PS 01-04-52	Žst. Vlkov u Tišnova, DOTS ŽDC - silnoproudé zařízení	537 297,29	555 578,54			555 578,54
SO 01-10-01.01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek - následné podbití	4 235 081,78	4 235 081,78			4 235 081,78
SO 01-10-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek	271 078 750,05	283 568 334,46			283 568 334,46
SO 01-11-01	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek	68 032 111,06	77 490 855,71			77 490 855,71
SO 01-11-02	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - demolice podchodu v km 48,860	2 153 169,43	2 203 122,96			2 203 122,96
SO 01-11-03	Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek - násypové těleso přeložky	51 925 850,07	53 212 332,50			53 212 332,50
SO 01-14-01	Žst. Vlkov u Tišnova, výstroj trati	483 732,00	490 326,63			490 326,63
SO 01-12-02	Vlkov-Osová, nástupiště	31 677 191,58	29 311 409,28			29 311 409,28
SO 01-20-03	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 49,703	22 401 472,79	26 776 789,00	351 043,32		27 127 832,32
SO 01-20-05	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,001	2 703 633,74	2 766 227,18			2 766 227,18
SO 01-20-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253	3 371 690,52	3 582 512,12			3 582 512,12
SO 01-22-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - silniční propustek	408 063,87	408 063,87			408 063,87
SO 01-23-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,440 - km 49,544	10 130 295,99	9 967 155,71			9 967 155,71
SO 01-23-02	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 49,452 - km 49,667	35 852 224,18	33 706 984,43			33 706 984,43
SO 01-23-04	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrné zdi v km 49,822 - km 49,851	7 200 579,42	8 399 928,78			8 399 928,78
SO 01-23-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Opěrná zeď v km 50,100-50,200	17 447 582,87	18 593 321,23			18 593 321,23
SO 01-50-06	Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 50,253 - úprava komunikace	433 614,00	433 614,00			433 614,00
SO 01-22-07	Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan"	1 573 628,45	1 625 022,42			1 625 022,42
SO 01-22-08	Žst. Vlkov u Tišnova. Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan"	844 023,68	874 788,39			874 788,39
SO 01-25-01	Žst. Vlkov u Tišnova, Návěstní krakorec v km 49,797	1 930 020,21	1 984 442,46			1 984 442,46
SO 01-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽ	8 791 766,09	8 975 787,54			8 975 787,54
SO 01-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	4 747 226,72	4 836 322,00			4 836 322,00
SO 01-30-03	NEOČEŇOVAT - Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů společnosti CETIN	0,00	0,00			0,00
SO 01-31-01	Žst. Vlkov u Tišnova, kanalizace	830 860,92	848 492,61			848 492,61
SO 01-32-01	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovody	2 299 358,75	2 376 284,50			2 376 284,50
SO 01-32-02	Žst. Vlkov u Tišnova, vodovodní přípojka	569 516,87	586 515,57			586 515,57
SO 01-33-01	Žst. Vlkov u Tišnova, plynovody	1 844 836,55	1 887 386,77			1 887 386,77
SO 01-50-01	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN	4 327 370,87	4 483 850,63			4 483 850,63
SO 01-50-02	Žst. Vlkov u Tišnova,zpevněná plocha u technologické budovy	3 935 237,17	4 074 873,98			4 074 873,98
SO 01-60-01	Kabelovod	48 456 060,84	49 105 720,67			49 105 720,67
SO 01-60-02	Zast. Vlkov-Osová - kabelovod	7 022 127,55	7 432 198,62			7 432 198,62
SO 01-72-01.05	Žst. Vlkov u Tišnova, Provizorní přístřešek pro cestující	208 167,35	211 640,10			211 640,10
SO 01-72-01.1	Žst. Vlkov-Technologická budova -arch-stav.reseni	16 174 174,01	16 737 033,07	716 652,86	1 139 362,31	16 314 323,62
SO 01-72-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	1 028 947,04	1 058 580,84			1 058 580,84
SO 01-72-01.4.1	Žst. Vlkov u Tišnova, Technologická budova - ZTI	130 524,97	134 516,92			134 516,92
SO 01-72-01.4.2	Žst.Vlkov u Tišnova, technologická budova - Technika prostředí staveb-vzduchotechnika a vytápění, ch	1 947 350,59	2 010 055,71			2 010 055,71
SO 01-72-03	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro SpS	12 430,58	12 650,81			12 650,81
SO 01-72-04	Žst. Vlkov u Tišnova - stavební úpravy pro TR-ZZ	89 202,25	92 345,44			92 345,44
SO 01-75-02.3.1	Vlkov - Osová, přístřešky pro cestující-vzduchotechnika a vytápění, chlazení	181 012,24	185 996,60			185 996,60
SO 01-75-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	222 158,09	229 483,05			229 483,05
SO 01-75-02	Vlkov-Osová, přístřešky pro cestující	3 303 144,68	3 396 906,03	652 934,21	146 494,30	3 903 345,94
SO 01-77-01	Vlkov - Osová, orientační systém	472 078,40	489 208,16			489 208,16
SO 01-78-01	žst.Vlkov u Tišnova, demolice výpravní budovy	4 597 197,07	4 668 952,90			4 668 952,90
SO 01-81-01	Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení	168 897 524,17	174 195 995,02			174 195 995,02
SO 01-81-02	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení TR EOv a ZZ na TV	703 897,96	729 590,24			729 590,24

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle dodatku č. 7 v Kč	Vícepráce ZL č. 18, 19, 24	Méněpráce ZL č. 18, 19	Cena dle dodatku č. 8 v Kč
SO 01-81-03	Žst. Vlkov u Tišnova, zavěšení kabelu 6kV na TV	981 441,71	1 011 217,76			1 011 217,76
SO 01-81-04	Žst. Vlkov u Tišnova, připojení SpS na TV	6 903 208,47	7 097 519,98			7 097 519,98
SO 01-84-01	Žst. Vlkov u Tišnova, EO/V	13 642 356,44	14 054 688,41			14 054 688,41
SO 01-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 1	4 867 103,63	5 015 086,78			5 015 086,78
SO 01-86-02	Žst. Vlkov u Tišnova, úprava rozvodů nn	5 320 916,46	5 450 557,97			5 450 557,97
SO 01-86-03	Žst. Vlkov u Tišnova, venkovní osvětlení	11 432 824,14	11 761 436,32			11 761 436,32
SO 01-86-04	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nástupišť	3 400 091,35	3 495 457,34			3 495 457,34
SO 01-86-05	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest	2 346 621,60	2 724 208,43			2 724 208,43
SO 01-86-06	Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení nákladíště	3 787 154,69	3 787 154,69			3 787 154,69
SO 01-86-07	Žst. Vlkov u Tišnova, DOÚO	14 820 567,32	15 684 355,17			15 684 355,17
SO 01-86-08	Žst. Vlkov u Tišnova, přeložky silnoproudých zařízení	4 153 962,26	5 416 549,01			5 416 549,01
SO 01-86-09	Žst. Vlkov u Tišnova, přípojka 22kV	1 742 359,97	1 796 744,93			1 796 744,93
SO 01-87-01	Žst. Vlkov u Tišnova, ukolejnění kovových konstrukcí	5 250 661,20	5 429 504,12			5 429 504,12
SO 01-88-01	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění technologické budovy	260 373,20	263 018,45			263 018,45
SO 01-88-02	žst. Vlkov u Tišnova, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.	148 272,60	151 843,51			151 843,51
SO 01-92-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	1 835 028,00	2 907 777,20			2 907 777,20
SO 01-96-01	Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	832 600,00	862 989,90			862 989,90
SO 01-59-01	Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení	27 972 039,16	28 880 314,97			28 880 314,97
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	123 000 006,98	124 414 850,56			124 414 850,56
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 427 743,07	27 427 743,07			27 427 743,07
Celkem		1 379 734 404,03	1 474 822 025,79	1 720 630,39	1 285 856,61	1 475 256 799,57