

## DODATEK č. 1

uzavřený mezi

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
č. smlouvy: **SMLD-0134/00066001/2023**

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

se sídlem: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 259 62 914  
DIČ: CZ25962914  
zastoupená: Ing. Ivanem Šírem, jednatelem  
bankovní spojení:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871  
č. smlouvy:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

## PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 09.11.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/0305 Tochovice, most ev.č. 0305-2 přes potok za obcí Tochovice – PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Důvodem uzavření Dodatku je Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 31.10.2024, č. j.: 130730/2024/KUSK, Sp. zn.: SZ\_130730/2024/KUSK (dále jen „Stanovisko“), ve kterém **se požaduje zpracování hodnocení vlivu dle ust. § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**. Stanovisko dále obsahuje upozornění na možnou nutnost získání dalších souhlasů a povolení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Z výše uvedeného plyne nutnost zajistit Hodnocení vlivu záměru, což vyžaduje:

- zmapování biotopů v jarních měsících, které proběhne v období do 30.6.2025, tak aby bylo možné postihnout všechny sledované biologické aspekty a následně
- dopracování Hodnocení vlivu záměru dle získaných podkladů v termínu do 9.7.2025.

Následovat bude vydání Jednotného enviromentálního stanoviska Odboru životního prostředí v zákonné lhůtě 60 dnů. Získání kladného Jednotného enviromentálního stanoviska (JES) je nezbytně nutné pro získání povolení záměru výše uvedené stavby.

3. Z důvodu zajištění Hodnocení vlivu záměru, které je podkladem pro vydání Jednotného enviromentálního stanoviska, je nezbytné prodloužit lhůtu pro podání žádosti o Povolení záměru do 9.7.2025.
4. Z důvodů vedení správního řízení o vydání Jednotného enviromentálního stanoviska je nezbytné prodloužit lhůtu pro podání žádosti o Povolení záměru o 60 dní.
5. Doby uvedené výše v odst. 3. a 4. na sebe navazují a jejich překryv není možný.
6. V souhrnu je nutné prodloužit termín pro podání žádosti o Povolení záměru ve lhůtě 60 dnů od 9.7.2025, tedy do 7.9.2025.
7. Z důvodu zajištění biologického průzkumu a vypracování Hodnocení vlivu záměru se navyšuje cena díla dle Smlouvy o 46 000 Kč bez DPH, jak je uvedeno v příloze Dodatku.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Společným územním rozhodnutím a stavebním povolením podle této smlouvy se rozumí povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
2. Původní znění čl. 5 odst. 5.1.3 Smlouvy:

„Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

- Nejpozději do 1 měsíce od vydání čistopisu DUSP“

*se nahrazuje následujícím zněním:*

„Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

- Nejpozději do 7.9.2025“

3. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou tohoto Dodatku.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha – Aktualizovaný oceněný soupis prací

V Hradci Králové

Za Zhotovitele

V Říčanech

Za Objednatele

.....  
**Ing. Ivan Šír**  
jednatel

.....  
**Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA**  
ředitel

### III/Tochovice, most ev.č. 305-2 přes potok za obcí Tochovice – PD

| popis položky                                                                                                           | Nabídková cena uchazeče v Kč |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>                                                                                       |                              |
| Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa                                   | 25 000,00                    |
| Geotechnický průzkum dle TP 76                                                                                          | 75 000,00                    |
| Biologický průzkum a vypracování Hodnocení vlivu záměru                                                                 | 46 000,00                    |
| Průzkumy pro DUSP (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod) | 50 000,00                    |
| <b>Průzkumy DUSP celkem</b>                                                                                             | <b>196 000,00</b>            |
| <b>DUSP</b>                                                                                                             |                              |
| Průvodní zpráva                                                                                                         | 15 000,00                    |
| Souhrnné technické řešení                                                                                               | 25 000,00                    |
| Stavební část                                                                                                           | 150 000,00                   |
| DIO                                                                                                                     | 10 000,00                    |
| ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady                                                                       | 5 000,00                     |
| BOZP                                                                                                                    | 5 000,00                     |
| <b>DUSP celkem</b>                                                                                                      | <b>210 000,00</b>            |
| <b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>                                                                                      | <b>406 000,00</b>            |
|                                                                                                                         |                              |
| <b>IČ-zajištění vydání společného povolení</b>                                                                          |                              |
| projednání dokumentace                                                                                                  | 20 000,00                    |
| majetkoprávní podklady                                                                                                  | 7 000,00                     |
| podání žádosti bez poplatků                                                                                             | 3 000,00                     |
| <b>IČ celkem</b>                                                                                                        | <b>30 000,00</b>             |
|                                                                                                                         |                              |
| <b>PDPS</b>                                                                                                             |                              |
| Technická zpráva                                                                                                        | 15 000,00                    |
| Výkresová část                                                                                                          | 75 000,00                    |
| ZTKP                                                                                                                    | 5 000,00                     |
| Soupis prací a rozpočet                                                                                                 | 20 000,00                    |
| <b>PDPS celkem</b>                                                                                                      | <b>115 000,00</b>            |
|                                                                                                                         |                              |
| <b>celkem bez DPH</b>                                                                                                   | <b>551 000,00</b>            |

V Hradci Králové dne 29.4.2025

Ing. Ivan Šír, jednatel