

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2-Bart./3745,5171/2025**

číslo smlouvy objednatele:
1325100148

číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou MČ Brno-Bystrc
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 117590753/0300
Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor investora/stavebníka (TDI):
Ing. Kateřina Šedá

dále jen Objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma: GOZ Garden s.r.o.
Sídlo: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno
adresa pro doručování: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno
zastoupená: Ing. Lucie Weberová
stavbyvedoucí:
IČO: 057 44 164 DIČ: CZ05744164
bankovní spojení, č.ú. [REDAKCE]
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. značka C97561

dále jen Zhotovitel

uzavřeli ke smlouvě o dílo ze dne 30.01.2025 (dále jen Smlouva) dodatek č. 1 v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

1) Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova okrasných výsadeb v nádobách před OC MAX“. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy.

II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. IV. Cena díla v odst. 4.1. se mění a nově zní:
4.1 Cena za dílo je oběma stranami sjednána takto:

4.1.1 Celková cena za obnovu nádob a výsadbu trvalek:

Cena bez DPH: 28.323,22,- Kč

DPH: 5.947,88,- Kč

cena s DPH: 34.271,10,- Kč

4.1.2 Cena za následnou péči v roce 2025 a podzimní výsadbu cibulovin:

Cena bez DPH: 35.500,- Kč

DPH: 7.455,- Kč

Cena s DPH: 42.955,- Kč

4.1.3 Celková cena díla (Obnova nádob, výsadba trvalek + péče v roce 2025 a výsadba cibulovin)

Cena bez DPH: 63.823,22,- Kč

DPH: 8.402,87,- Kč

Cena s DPH: 77.226,09,- Kč

III. Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

2) Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

3) Pokud bude tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tento dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.


5) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. Plnění dle dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve znění tohoto dodatku.

6) K podpisu dodatku je na základě usnesení Z 9/1. - bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené usnesením R 9/8. - bod 6.2.01 ze dne 17.05.2023 oprávněna místostarostka MČ Brno-Bystrc Ing. Eva Harangiová.

7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1 s rozpočtem méněprací a s rozpočtem víceprací

V Brně dne:

St




al
vá
4

Ing. Eva Harangiová
místostarostka městské části Brno – Bystrc

Ing. Lucie Weberová
jednatel GOZ Garden, s.r.o.

Za správnost:



Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla:	Obnova okrasných výsadeb v nádobách před OC MAX			
Objekt:	pozemky s p. č. 7514/2 a 6882/3			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00			
Zhotovitel:	GOZ Garden s.r.o., Olomoucká 888/164, 627 00 Brno, IČO: 057 44 164			
TDI:	Ing. Kateřina Šedá, OŽPD Brno-Bystrc			
Projektant:	Zahradní atelier ZACHR, Úvoz 59, 602 00 Brno			
Popis změny: Méněpráce spočívající v neprovedení renovačních prací na stávajících květináčích a ponížení objemu materiálu vkládaného do nádob. Nový objem nádob činí 422 l, z původních 617 l. Vícepráce obsahují dodání substrátu, který byl v původním položkovém rozpočtu opomenut a likvidaci květináčů na skládce.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		X
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné			X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		8 441,92 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-9 732,71 Kč	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložili:		zhotovitel, projektant, TDI	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 290,79 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	-271,07 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-1 561,86 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu realizace VZ		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu		
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	V dodatku č.1 k SOD č. 2-Bart./3745,5171/2025		
přilohy odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	12.08.2024	Ing. Lucie Weberová v.r. Weberová	
	TDI:	12.08.2024	Ing. Kateřina Šedá v.r.	
	Projektant:	12.08.2024	Ing. Pavla Bártová v.r.	
	Objednatel (statutární zástupce):	12.08.2024	Ing. Kateřina Šedá v.r.	
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočty méněprací a víceprací			