



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5617050391.02

(ORG 5303)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1/2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem tohoto dodatku: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýrice,
IČO: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Črha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem, jednatelem společnosti
IČO: 46964541
DIČ: CZ 46964541
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 6656.

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Mateřská škola Přemyslovo náměstí 1. - 2. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí, a to následovně:

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) - prodloužení termínu plnění o 15 kalendářních dnů.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. Lhůta plnění. Harmonogram, odst. 1, písm. c) smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

„III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo předání kolaudačního souhlasu, který je dokladem o povoleném užívání stavby podle č. II.6 písm. h) této smlouvy) se sjednává v délce 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli, nejpozději však do 4.8.2017 (dále také jen „Finální lhůta“)

- 2) Článek III. Lhůta plnění. Harmonogram se nově doplňuje zněním:

„III.1.i) Zhotovitel zpracuje a předloží souhlasná stanoviska a doklady podle čl. II.6. písm. c), d), e) této smlouvy nejpozději ve Finální lhůtě.

„III.1.j) lhůta pro zpracování Harmonogramu, který bude zohledňovat rozšíření předmětu díla a jeho předložení Objednateli k odsouhlasení
nejpozději do 3 dnů od uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 dnů ode dne jeho obdržení.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



- 4) Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- 5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 8) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 9) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 10) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo je tato příloha:


Příloha č. 1: Žádost o úpravu konečného termínu

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/126 dne 25. 7. 2017.

V Brně dne 27. 7. 2017
Za objednatele:

V Brně dne 27. 7. 2017
Za zhotovitele:



Magistrátu města Brna

