

Stavba:

Komplexní revitalizace rybníka Rosnička ve Svitavách

Objednatel: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**
IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447
sídlo Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v rejstříku pod spisovou značkou C 26547 vedenou Krajským soudem v Brně
zastoupen Ing. Jiřím Peřinou, jednatelem

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 5

1. Objekt a oddíl stavby: **Objekt SO-02**
2. Zpracovatel změnového listu: [REDACTED]
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Změnový list je vytvořen na základě obdrženého dokumentu s názvem Změna během výstavby odbahnění odtoku vedeného pod č.j. 96_08_24/25-12 ze dne 14.02.2025 sepsaného panem Ondřejem Peňákem

4. **a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

Během stavby byl vznesen požadavek společnosti Rybářství Litomyšl s.r.o. o odtěžení části sedimentu na odtoku

z rybníka Rosnička směrem do Svitavského rybníka. Tento sediment odtéká z rybníka Rosnička a dále do

Svitavského rybníka. Bod zápisu KDV č. 4.1 a bud zápisu KDM č. 1.1 R.11.

Dne 10.02.2025 proběhlo jednání se společností Rybářství Litomyšl s.r.o. a Objednatelem a bylo dohodnuto, že

nyní bude provedeno odbahnění části sedimentu a uloženo na přilehlý pozemek.

Objednatel nyní požaduje provedení odbahnění v rozsahu 40 mb délky, 4 m šířky v mocnosti 0,5m.

Tento sediment bude uložen na přilehlém pozemku vlevo po směru toku (mimo rákosí).

O dalším postupu bude rozhodnuto po částečném odvodnění sedimentu.

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodněníStanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

Část	Cena s DPH
Celková cena díla – dle zadávacího řízení	54.182.753,00 Kč
Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele	53.620.700,00 Kč
Koeficient (-)	0,9896
Koeficient (%)	98,96%

Přehled nových položek

Ozn.	Číslo položky	Název položky	MJ	Cena výchozí j.c.	Koef.	Nová j.c. cena bez DPH
	12770-1101.R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000m3, vrstva do 0,5m	M3	511	0,9896	505,7
Způsob určení ceny		Položka oceněna v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH)				
	16225-3102.R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos. dna 15-40 kPa	M3	389,5	0,9896	385,5
Způsob určení ceny		Položka oceněna v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH)				
	17110-1111.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin	M3	173,5	0,9896	171,7
Způsob určení ceny		Položka oceněna v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH)				

c. Cena díla v rozsahu změnového listu:Přehled jednotlivých objektů

Číslo rozpočtu	Objekt	Název rozpočtu	Cena bez DPH	Cena s DPH
02.1	SO-02	Odbahnění potoku	85.032,00 Kč	102.888,72 Kč
Cena změnových rozpočtů			85.032,00 Kč	102.888,72 Kč

Celková cena díla

Část		Cena bez DPH	Cena s DPH
§ 222 odst. 4 ZZVZ	Měněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vícepráce	85.032,00 Kč	102.888,72 Kč
§ 222 odst. 5 ZZVZ	Měněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč
§ 222 odst. 6 ZZVZ	Měněpráce	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vícepráce	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem		85.032,00 Kč	102.888,72 Kč
Cena díla celkem dle SOD		53.620.700,00 Kč	64.881.047,00 Kč
Cena díla celkem dle ZL č. 1		53 403 322,80 Kč	64.618.020,59 Kč
Cena díla celkem dle ZL č. 2		53.525.123,95 Kč	64.765.399,98 Kč
Cena díla celkem dle ZL č. 3		53.525.123,95 Kč	64.765.399,98 Kč
Cena díla celkem dle ZL č. 5		53.610.155,95 Kč	64.868.288,70 Kč

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

5. Vliv na termín pro provádění díla:

Část	Objekt	Termín
Termín dle SoD		
	-	-
Navrhovaný termín dle změnového listu		
	-	-
Změna nemá vliv na termín díla		

6. Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)

Dobrý den,
za AD se změnovým listem č. 5 souhlasíme.
Hezký den
J. Vodsedálek

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – ZL5 -odbahnění potoka – vícepráce

Příloha č. 2: Pokyn č.j. 96_08_24/25-12

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 05. 03. 2025

1. Za Zhotovitele:

vypracoval:

Zhotovitel: **AQUASYS spol. s r.o.**

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

- Autorský dozor projektanta:

- Investor:
Město Svitavy