

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-160 ze dne 11. 10. 2024
(SMVS: 107V322002031)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Ondřej Kubalák (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Správce informací BIM: Ing. Imrich Vincúr, [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-160 ze dne 15. 10. 2024 (nabytí účinnosti) na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha, Kbely – věž letové kontroly – PD“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a s tím související úprava ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění projekčních prací pro stavbu „Praha, Kbely – věž letové kontroly – PD“ dle bodů 2.1.1. až 2.1.4. odst. 2.1., čl. 2 Smlouvy vznikla v souvislosti s doplněním požadavku Uživatele a následnou žádostí Zhotovitele potřeba úpravy, rozšíření a doplnění Projektové dokumentace, resp. Prováděcí dokumentace o následující změny:

- doplňkové průzkumy, rešerše, měření
- změn dispozice, nové umístění objektu
- související vyvolané vícepráce na přemístění DA, přeložky, T oblasti

Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat, jsou nezbytné pro zabezpečení potřebných dostatečných prostorů pro nové technologie (dále jen „**Vícepráce**“).

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 „Rozklad ceny“ včetně jejich finančního ocenění, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a podle této přílohy činí cena Víceprací **1 216 050,- Kč vč. DPH (1 005 000,- Kč bez DPH, 211 050,- Kč 21% DPH)**

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

8 812 000,- Kč bez DPH

(slovy: osm milionů osm set dvanáct tisíc korun českých bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.5. nebo 2.6.. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy, resp. Dodatku č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 850 520,- Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 10 662 520,- Kč

(slovy: deset milionů šest set šedesát dva tisíc pět set dvacet korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:**a) za 1. etapu Díla**

4 965 000,- Kč bez DPH
1 042 650,- Kč DPH 21%
6 007 650,- Kč včetně DPH

(slovy: šest milionů sedm tisíc šest set padesát korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla

3 027 000,- Kč bez DPH
635 670,- Kč DPH 21%
3 662 670,- Kč včetně DPH

(slovy: tři miliony šest set šedesát dva tisíc šest set sedmdesát korun českých včetně DPH)

a) za 3. etapu Díla

590 000,- Kč bez DPH
123 900,- Kč DPH 21%
713 900,- Kč včetně DPH

(slovy: sedm set třináct tisíc devět set korun českých včetně DPH)

b) za 4. etapu Díla

80 000,- Kč bez DPH
16 800,- Kč DPH 21%
96 800,- Kč včetně DPH

(slovy: devadesát šest tisíc osm set korun českých včetně DPH)

c) za 5. etapu Díla

150 000,- Kč bez DPH
31 500,- Kč DPH 21%
181 500,- Kč včetně DPH

(slovy: sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. a 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2.** Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do **15. 10. 2025** Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. O vydání Stavebního povolení je Zhotovitel povinen požádat nejpozději 50 kalendářních dnů před termínem sjednaným v tomto odstavci.“

„**4.3.** Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá nejpozději do **15. 12. 2025** Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Rozklad ceny – počet stran: 1
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1.

- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona Parlásková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.05.15
15:03:23 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing. Jindřich Fornůsek
Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Fornůsek
Datum: 2025.04.22
15:08:26 +02'00'

