



Identifikátor: **KUMSX0361GDY**

Dodatek č.1

ke smlouvě na zhotovení studie stavby, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP v přípravě stavby


ev. č.: 00613/2025/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, MBA, ředitelem krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387550350/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:







Osoba oprávněná jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk

podnikající pod jménem: Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk
se sídlem: Holubova 2076/9, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 03178439
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 

Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostravy

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.3.2025 Smlouvu na zhotovení studie stavby, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby č. 00613/2025/IM (dále jen „smlouva“), a to pro stavbu „Výukové tréninkové centrum vysokého napětí (VN)“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu zpracování díla dle smlouvy došlo k **neočekávaným a závažným okolnostem na straně zhotovitele**, které mají dopad na termíny plnění 1. a 2. části díla dle smlouvy, vznikly bez zavinění druhé smluvní strany, nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné, jsou mimo kontrolu zhotovitele a znemožňují plnění ve smluvených termínech. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění 1. až 3. části díla, které zohledňují neočekávané a závažné okolnosti, a přesto nemají dopad na celkovou dobu plnění díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je úprava doby plnění potřebné ke zpracování 1. a 2. části díla dle smlouvy, tj. zaměření, průzkumy a zpracování studie. Původně sjednaná doba plnění 90 dnů od dne nabytí účinnosti smlouvy se mění na **120 dnů** od dne nabytí účinnosti smlouvy. Po dohodě se zhotovitelem dojde zároveň ke zkrácení termínu plnění 3.části díla dle smlouvy, tj. zhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru. Původně sjednaná doba plnění 120 dnů od převzetí 2. části díla objednatelem se mění na **90 dnů** od převzetí 2. části díla objednatelem.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. IV odst. 1 písm. a) až c) smlouvy se mění takto:
 - a) **zaměření a průzkumy** dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část díla) **do 120 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
 - b) **studie stavby včetně návrhu interiéru dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 120 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
 - c) **DPZ** dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. část díla) **do 90 dnů** od převzetí 2. části díla objednatelem;

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
4. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek je oprávněn uzavřít ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na základě usnesení rady kraje č. 6/289 ze dne 21.01.2009 ve znění usnesení č. 52/4015 ze dne 23. 9. 2014 s účinností od 1. 10. 2014.

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 14.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, MBA
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 19.12.2027 10:25 +01:00

za objednatele
Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu

V Ostravě dne

Ing. arch. Digitálně podepsal
Ing. arch. Ing.
Ing. Daniel Daniel Vaněk
Vaněk Datum: 2025.05.05
09:33:15 +02'00'

zhotovitel
Ing. arch. et Ing. Daniel Vaněk

Tento dodatek je oprávněn na základě svěření radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu. V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje dodatek zástupce ředitele krajského úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského úřadu Ing. Ivana Durczoková, MBA.