

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Výkonu BOZP pro akci DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky“

Číslo smlouvy Příkazce: 0724/HKR

I.

Smluvní strany

Příkazce

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

plátce DPH:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

Hradec Králové, Říčařova 277, PSČ 503 01

62690001

NE

c6q9dn7

(dále jen „**Příkazce**“)

a

Příkazník

OK supervision s.r.o.

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. C, číslo 192883

bankovní spojení (číslo účtu):

Ondřejem Kopřivou, jednatelem společnosti

Břízová 547, 205 90 Jirny

24290335

CZ24290335

ANO



ID datové schránky:
(dále jen „**Příkazník**“)

42gcj8f

(Příkazce a Příkazník společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s Příkazní smlouvou, uzavřenou dne 21. 3. 2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Výkon BOZP pro akci DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky**“ (dále též „**Smlouva**“), která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 26. 3. 2024, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) za účelem změny termínu plnění a aktualizace přílohy Smlouvy.

III.

Vymezení změn závazku ze Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Smlouvy – TERMÍN PLNĚNÍ, který se nově nahrazuje tímto zněním:
 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu přípravy a provádění díla, tj. ode dne uzavření této smlouvy do převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků.
 2. Předpokládaný termín zahájení stavby je od 04/2024 dle připravenosti stavby a klimatických podmínek.
 3. Předpokládaný termín dokončení díla je 21 měsíců od předání staveniště – konečný termín 31. 12. 2025.
2. Ostatní ustanovení článku III., která nejsou tímto Dodatkem měněna, zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VIII. Smlouvy – DALŠÍ UJEDNÁNÍ, bod 5., který se nově nahrazuje tímto zněním:
 5. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
 - a) příloha č. 1: Smlouvy na poskytnutí služby BOZP – měsíční harmonogram plateb za službu.
 - b) příloha č. 2: Výpis obchodního rejstříku,
 - c) příloha č. 3: Doložení odborné způsobilosti,
 - d) příloha č. 4: Pojištění příkazníka
4. Ostatní ustanovení článku VIII., která nejsou tímto Dodatkem měněna, zůstávají v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
7. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto Dodatku.
8. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

