

DOHODA O ZMĚNĚ CELKOVÉ HODNOTY OBJEDNÁVKY Č. 137/2025/KS/LAJ

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: 27-1761833319/0800

Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky

Limitovaný příslib č. 30/9003/2025

NAŠE ZN: MBC/13661/25/KS/LaJ 119/2025

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Zhotovitel:

Rostislav Dornean

Vítkov Zahradní 461

74901 Vítkov 1

IČO: 64971252

Datum: 14.05.2025

Termín plnění: 30.06.2025

Místo plnění: Smetanova 746

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 137/2025/KS/LaJ ze dne 9.04.2025, výměna žlabů na budově Smetanova 746 v Bílovci vč. demontáže a likvidace stávajících žlabů, nátěru, srovnání a nátěru okapních háků.

Při zahájení prací byly zhotovitelem zjištěny nutné vícepráce spočívající v opravě, srovnání klempířských prvků, které nebyly započítány v původní objednávce č. 137/2025/KS/LaJ, dle cenové nabídky.

Objednávka č. 137/2025/KS/LaJ ze dne 9.04.2025 se mění takto:

Hodnota objednávky se navyšuje o 8 670,00 Kč bez DPH, tj. 10 490,70 Kč vč. DPH

Celková hodnota objednávky po navýšení je 77 168,00 Kč bez DPH, tj. 93 373,28 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání objednávky č. 137/2025/KS/LaJ zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí změny objednávky jsou všeobecné podmínky na druhé straně této změny objednávky. Zhotovitel akceptoval tuto objednávku a zavazuje se k plnění dle podmínek v nich stanovených.

Za objednatele:

Tel.:

Datum.: 14.05.2025

Za zhotovitele:

Tel.:

Datum.:

.....
Ing. Darja Vavříková
vedoucí odboru kancelář starosty

.....
Rostislav Dornean

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena
předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku.

Příkazce operace:

Datum a podpis: 14.05.2025

Správce rozpočtu:

Datum a podpis: 14.05.2025

CENOVÁ NABÍDKA

Firma: Rostislav Dornean, Vítkov, Zahradní 461, provozovna Stachovice 45,
Fulnek 74245, IČO: 64971252

Tel.: [REDACTED] 0, [REDACTED]

Jedná se o opravu žlabů na ul. Smetanova 746, pro Město Bílovec.


Demontáž žlabů r.š 250 Cu	18m Kč 2 260,--
Srovnání háků r.š.250 Cu	20ks Kč 2 420,--
Montáž žlabů r.š.250, Cu, včetně nýtů	18m Kč 3 140,--
Úprava hromosvodu	1ks Kč 850,--

Cena celkem bez 21% DPH: **Kč 8 670,--**

Uvedené ceny jsou včetně materiálu, výnosu materiálu a dopravy.

Ve Vítkově dne 14.05.2025

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC		Uklad. znak:
Došle: 14.05.2025		Listů:
Č.j.: MBC/23685/25/KS/LaJ		Přílohy:
R:	Převzal:	



.....
razítko, podpis