

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Stavební úpravy objektu ZW – děkanát v areálu lékařské fakulty 2" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 08
--	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 23. 06. 2023

Objednatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava

Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Přílohy: Rozpočet	Počet paré: 1 x BYSTROŇ Group a.s. 2 x Ostravská univerzita
--------------------------	--

Popis a zdůvodnění změny:

narovnání neprovedených méněprací dle smlouvy a jejich dodatků a oprava administrativního pochybení v předchozích změnových listech respú dodatkách, kde byly mylně zařazeny položky:

Dodatek č. 2 ZL 03

D 14. ROZVADĚČ DATOVÝ - RACK

1 K 21.RD_R UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální)

PP UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální)

2 K 22.RD_R UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální)

Dodatek č. 3 ZL06

D 767 Konstrukce zámečnické

3 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím

To

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
129 718,22	0,20%	0,00	0,00%	-129 718,22

Vyřádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	jméno		datum	podpis	
Objednatel:	jméno		datum	podpis	
TDS :	jméno		datum	podpis	
AD :	jméno		datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N60420211
Stavba: OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16. 9. 2021
Zadavatel:		IČ:	61988987
Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Ostrava		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	27800466
BYSTRON Group a.s.		DIČ:	CZ27800466
Projektant:		IČ:	60766859
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895, Frenštát p.R.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://oodminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			-129 718,22
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	-129 718,22	0,00
	sniž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-129 718,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N6042021I

Stavba: OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Místo: Datum: 16. 9. 2021

Zadavatel: Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Ostrava Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895, Frenštát p.R.

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-129 718,22	-129 718,22	
N6042022	Stavební úpravy objektu ZW - děkanát lékařské fakultv - dohoda o narovnání	-129 718,22	-129 718,22	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Objekt:

**N6042022 - Stavební úpravy objektu ZW - děkanát lékařské fakulty -
dohoda o narovnání**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Ostrava

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Projektant:

Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895, Frenštát p.R.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 9. 2021

IČ:

DIČ:

61988987

IČ:

DIČ:

27800466

CZ27800466

IČ:

DIČ:

60766859

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-129 718,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	-129 718,22	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-129 718,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Objekt:

**N6042022 - Stavební úpravy objektu ZW - děkanát lékařské fakulty -
dohoda o narovnání**

Místo:

Datum: 16. 9. 2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Martin
Janda,Lomná 1895,
Frenštát p.R.

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-129 718,22

1 - Větrání kanceláří - m.č.4.19, 4.20 - VZT-1

-3 084,38

14. - ROZVADĚČ DATOVÝ - RACK

-66 767,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 125,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 855,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-4 270,06

PSV - Práce a dodávky PSV

-51 741,15

712 - Povlakové krytiny

-4 884,75

766 - Konstrukce truhlářské

-28 861,99

767 - Konstrukce zámečnické

-17 994,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OU - stavební úpravy objektu ZW - děkanát Lékařské fakulty

Objekt:

**N6042022 - Stavební úpravy objektu ZW - děkanát lékařské fakulty -
dohoda o narovnání**

Místo:

Datum: 16. 9. 2021

Zadavatel:

Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, Ostrava

Projektant:

Ing.arch.Martin
Janda,Lomná 1895,
Frenštát p.R.

Zhotovitel:

BYSTROŇ Group a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-129 718,22

D		1	Větrání kanceláří - m.č.4.19, 4.20 - VZT-1				-3 084,38
13	K	72552-9301	Montáž elektrického topidla pod pult recepcce	ks			
PP			Montáž elektrického topidla pod pult recepcce				
21	K	99871-3103	Přesun hmot pro izolace tepelné v obj. v. do 24 m	t			
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné v obj. v. do 24 m				
12	K	Pol24	Sálavé topidlo s ochrannou mříží, matně černá barva, U=230 V, P=400 W	ks			
PP			Sálavé topidlo s ochrannou mříží, matně černá barva, U=230 V, P=400 W				
D		14.	ROZVADĚČ DATOVÝ - RACK				-66 767,00
1	K	21.RD_R	UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální)	ks			
PP			UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální)				
2	K	22.RD_R	UPS pro server - 230V/2,2IW/60 minut (lokální)	ks			
PP			Vzdálená správa - SNMP karta, typ AP9640				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-8 125,69
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
8	K	342272235	Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2			
PP			Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-4 270,06
14	M	5533011	protipožární obložková zárubeň 800mm ocelová	kus			
PP			protipožární obložková zárubeň 800mm ocelová				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-51 741,15
D		712	Povlakové krytiny				
9	K	712998004	Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110	kus			
PP			Provedení povlakové krytiny střeš - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 110				
10	M	28342470	chříč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus			-3 341,90
PP			chříč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P				
11	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			-155,29
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D		766	Konstrukce truhlářské				-28 861,99
15	K	766211100	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích	m			
PP			Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích				
16	M	7660012	madlo dřevěné, průřez 40x60 mm, zaoblené hrany Z/14	m			-3 012,53
PP			madlo dřevěné, průřez 40x60 mm, zaoblené hrany Z/14				
17	M	7660013	držák madla	ks			-1 409,10
PP			držák madla				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus			-1 844,66
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
19	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus			-14 428,32
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
20	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus			-7 450,13
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
	D	767	Konstrukce zámečnické				-17 994,41
3	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m			
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531121				
4	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m			-3 145,70
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI				
5	K	767531234	Osazení záchytné vany pod vstupní rohož čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus			-327,00
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení záchytné vany plochy přes 1,5 do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531234				
6	M	69752166	vana záchytná čistících zón z nerezového plechu včetně rámu přes 1,5 do 2m2	m2			-13 536,00
	PP		vana záchytná čistících zón z nerezového plechu včetně rámu přes 1.5 do 2m2				
7	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%			-182,14
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				