

D O D A T E K č. 1

Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta

„Cyklotezka Ohře – Dalovice - Všeborovice – zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
jednající: Ing. arch. Jana Kaválková, vedoucí odboru regionálního rozvoje
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 30090-6716341/0710

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PONTIKA s.r.o.

se sídlem: Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary
IČO: 26342669
DIČ: CZ26342669
jednající: Ing. Jan Procházka a Ing. Luděk Oberhofner, jednatelé společnosti
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 27-7368560227/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 14193

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta „Cyklotezka Ohře – Dalovice– Všeborovice – zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, projektové

dokumentace pro provádění stavby, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta“, číslo smlouvy objednatele KK02760/2022 (dále jen „smlouva“),

2. v průběhu realizace výstavby cyklostezky byly na místě odhaleny odlišné výchozí podmínky terénu a geologické vlastnosti oproti předpokladům, na jejichž základě byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, což si vyžádalo zásadní změny během realizace,
3. v téměř celé délce trasy cyklostezky bylo zjištěno neúnosné podloží, které nebylo možné identifikovat v rámci projektové přípravy z důvodu nepřístupnosti terénu a nemožnosti provedení geologického průzkumu,
4. v úseku č. 3 byly zjištěny nekompaktní a nehomogenní skalní masivy, které negativně ovlivnily stabilitu terénu, čímž znemožnily realizaci původně plánovaného tunelu, a bylo nutné přistoupit k jeho zrušení, odtěžení skalního masivu a následným úpravám projektu v oblasti trasy cyklostezky, terénních úprav, sanace podloží a stabilizace svahů,
5. z důvodů uvedených v bodech 2. až 4. bylo nezbytné upravit projektovou dokumentaci v návaznosti na nově zjištěnou geotechnickou situaci v místě výstavby cyklostezky, a to nad rámec výkonu autorského dozoru, včetně úprav konstrukčních detailů a návrhu opatření ke stabilizaci podloží,

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

I. Odst. 1.2 článku I. Předmět smlouvy se doplňuje zněním písm. o) takto:

o) zpracování úpravy projektové dokumentace stavebního objektu SO 101 Cyklostezka a SO 203 Zárubní zeď vlevo a zajištění kladných vyjádření od všech dotčených subjektů, tj. Povodí Ohře, s. p., Obce Dalovice, Policie ČR, vlastníka pozemku p. p. č. 341 v k.ú. Všebořovice, dotčeného stavbou, a podání oznámení o změně stavby před dokončením na příslušný stavební úřad.

II. Odst. 2.1 článku II. Cena za dílo a poskytování služeb se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

- 2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.15 a 1.16 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

2.1.1 předmět plnění dle čl. I. odst. 1.2 písm. a) až n)

Cena bez DPH: 1 160 000,00 Kč
 (slovy: jeden milion jedno sto šedesát tisíc korun českých)
 DPH: 243 600,00 Kč
 (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc šest set korun českých)
 Cena včetně DPH: 1 403 600,00 Kč
 (slovy: jeden milion čtyři sta tři tisíce šest set korun českých)

2.1.2 předmět plnění dle čl. I. odst. 1.2 písm. o)

Cena bez DPH: 141 750,00 Kč
 (slovy: jedno sto čtyřicet jedna tisíc sedm set padesát korun českých)
 DPH: 29 767,50 Kč
 (slovy: dvacet devět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých a padesát haléřů)
 Cena včetně DPH: 171 517,50 Kč
 (slovy: sto sedmdesát jedna tisíc pět set sedmnáct korun českých a padesát haléřů)

2.1.3 Cena díla celkem

Cena bez DPH: 1 301 750,00 Kč
 (slovy: jeden milion tři sta jedna tisíc sedm set padesát korun českých)
 DPH: 273 367,50 Kč
 (slovy: dvě stě sedmdesát tři tisíc tři sta šedesát sedm korun českých a padesát haléřů)
 Cena včetně DPH: 1 575 117,50 Kč
 (slovy: jeden milion pět set sedmdesát pět tisíc sto sedmnáct korun českých a padesát haléřů)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“).

III. Odst. 3.1 a 3.2 článku III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace, místo plnění se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. odst. 1.2 písm. bod a–n) smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.15 a 1.16 smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do 215 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
 Dílo dle čl. I. odst. 1.2 písm. bod o) dodatku č. 1 bude řádně provedeno ve lhůtě nejpozději do 31. 5. 2025.
- 3.2 Dílčí úhrady díla dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.15 a 1.16 smlouvy) budou probíhat s ohledem na postup provádění díla následovně:
- 3.2.1 Dílčí úhrady dle čl. II odst. 2.1.1
- a) protokolární předání protokolů o provedených zaměřeních a průzkumech – 20 % z ceny včetně DPH;
 - b) protokolární předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. kompletní dokladové části a propočtu nákladů a předání kopie podané příslušné žádosti o vydání stavebního povolení – dílčí platba 30 % z ceny včetně DPH;
 - c) protokolární předání dokumentace pro provádění stavby, včetně stavebního povolení a předání kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – dílčí platba ve výši 45 % z ceny včetně DPH;

- d) předání kompletního řádně provedeného díla včetně všech pravomocných rozhodnutí – dílčí platba ve výši 5 % z ceny včetně DPH;

3.2.2 Úhrada dle čl. II odst. 2.1.2

- po protokolárním předání projektové dokumentace a zajištění kladných vyjádření od všech dotčených subjektů, tj. Povodí Ohře, s. p., Obce Dalovice, Policie ČR, vlastníka pozemku p. p. č. 341 v k.ú. Všebořovice, dotčeného stavbou a podání oznámení o změně stavby před dokončením na příslušný stavební úřad.

B.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ing. Jan Procházka, jednatel
PONTIKA s.r.o.

Ing. arch. Jana Kaválková
Karlovarský kraj

Ing. Luděk Oberhofner, jednatel
PONTIKA s.r.o.