

**DODATEK Č.1**  
**SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY**

ID 177461

uzavřené dne 4.12.2024 (ID 173633) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

na akci

**„SPŠ Třebíč – Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace“**

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastupuje:	Ing. Martin Kukla, hejtman
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Petr Pejchal, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564 602 225
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	komerční Banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ERPLAN s.r.o.</b>
se sídlem:	U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
zastupuje:	Ing. Dušan Lošonský, jednatel
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Dušan Lošonský
hlavní projektant (AO):	Ing. Milan Oplíštil
tel.:	+420 605 546 273
IČO:	080 82 308
DIČ:	CZ080 82 308
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	288059107/300
zápis v obchodním rejstříku:	C 43714 vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby (dále též jen „Smlouvy“) ze dne 4.12.2024 je úprava předmětu, ceny a termínu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných projekčních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané v Cenové nabídce zhotovitele, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

### 1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací uvedených v Cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

### 2) V Článku 4 - Termíny plnění, se odst. 4.2.2. v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým:

**Dokumentace pro vydání povolení stavby, plán zajištění BOZP na staveništi, kladná stanoviska dotčených orgánů a pravomocné rozhodnutí o povolení stavby ve lhůtě 210 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.**

### 3) V Článku 6 - Cena díla a platební podmínky, odst. 6.2. se mění a nově zní:

Cena projektové dokumentace celkem bez DPH	2 848 000,00 Kč
DPH 21 %:	598 080,00 Kč
<b>Cena projektové dokumentace celkem s DPH</b>	<b>3 446 080,00 Kč</b>

### Rekapitulace ceny:

#### Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 (bez dozoru projektanta)

Cena díla celkem bez DPH: **2 755 000,00 Kč**

#### Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH: **+ 93 000,00 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 0,00 Kč**

Cena víceprací-méněprací bez DPH: **+ 93 000,00 Kč**

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.03.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Ing. Dušan Lošonský  
jednatel

.....  
Ing. Otto Vopěnka  
1. náměstek hejtmána

Kraj Vysočina  
Žižkova 1882/57  
586 01 Jihlava

vyřizuje: Petr Pejchal  
oddělení investiční a správy realit

## OBCHODNÍ NABÍDKA

Vážení,

Níže Vám zasíláme nabídku na dodatečné projektové práce na zakázce „SPŠ Třebíč – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace“.

### 1. Nabídková cena

<b>Cena celkem (bez DPH)</b>	<b>93 000 Kč</b>
------------------------------	------------------

### 2. Předmět obchodní nabídky

Dle požadavku provozovatele bylo do výkonové fáze 1 (zhotovení návrhu díla) dopracováno bistro. To bylo umístěno do prostoru jídelny v 1NP. Celková zastavěná plocha bistro a jeho zázemím činí cca 85m<sup>2</sup>. Bistro musí mimo jiné disponovat technologií pro skladování potravin, přípravu a výdej jídel a doplňkový prodej. Samozřejmostí je také samostatné hygienické zázemí. S tímto jsou mimo jiné spojené požadavky na rozvody ZTI, ÚT, VZT a elektro. Dále je nutné pro tuto část zpracovat technologický projekt gastro a nezbytné stavební úpravy.

Rozpad ceny:

*Technologie: 18 000 Kč bez DPH*

*ZTI: 16 000 Kč bez DPH*

*ÚT: 5 000 Kč bez DPH*

*VZT: 14 500 Kč bez DPH*

*Elektro: 13 000 Kč bez DPH*

*Stavební úpravy: 21 500 Kč bez DPH*

*Koordinace: : 5 000 Kč bez DPH*

S ohledem na tuto skutečnost Vás také žádáme v souladu se články 4.4 a 6.4 smlouvy o dílo o prodloužení termínu odevzdání fáze 2 o 30 dnů a navýšení ceny díla o 93 000 Kč bez DPH.

### **3. Platební podmínky**

Dle platné SoD

V Havlíčkově Brodě dne 20. 3. 2025

Ing. Dušan Lošonský  
ERPLAN s.r.o.  
jednatel společnosti