






DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ TĚŽBNÍCH ČINNOSTÍ BEZ HARVESTOROVÉ TECHNOLOGIE Č. VLS-DNS-007262-2020- 0229-2024 VÝROBA DŘÍVÍ NA OM – I.: TPÚ +40LET, TMN, TPN, DIVIZE PLUMLOV, LESNÍ SPRÁVA ŽÁROVICE, LEDEN – DUBEN 2025






uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Radek Nečas
Sídlo: Březina 72, 56923 Březina
IČO: 08115168
DIČ: CZ9810193789
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupený: Radek Nečas
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Radek Nečas
Telefon/fax: 
Email: 

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.6.2025 Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení těžebních prací.
2. Důvodem prodloužení termínu je přesun úmyslných těžeb na II.Q ze strany LS Žárovice.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne 30.4.2025

V Březina dne 30.4.2025

.....

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....

Radek Nečas