

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Cambridge Company s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Michal Vojtovič – jednatel společnosti
se sídlem: Horní Počernice – Plkovská 2934/1 – Praha 9 - 19300
IČO: 27406113
DIČ: CZ27406113
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněna jednat ve věcech obchodních:
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „**DS Ústí nad Labem – instalace EPS, Část 3: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací a služeb nepřekročí v součtu 1,96 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve výkazu výměr, který je jako přílohy součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. V průběhu realizace plnění Smlouvy vznikly tyto nepředpokládané vícepráce:
 - výměna vkládacích lišt za vkládací lišty větší rozměrů
výměna vkládacích lišt o rozměrech 10 x 20 mm za vkládací lišty o rozměrech 20 x 20 mm bude provedena z důvodu přípravy kabelových tras pro strukturovanou kabeláž
5. Na základě výše uvedených skutečností je nutné prodloužit původní termín realizace díla.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 2 Smlouvy nově zní:
 2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 90 dní od předání staveniště na základě písemné výzvy Objednatele. O tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis.
2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 Smlouvy nově zní:
 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	2.284.112,00 Kč
DPH 12 %	274.093,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.558.205,44 Kč

(Slovy: „dvamilionypěťsetpadesátosmtisícdevětšestkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 2071/71R/25 ze dne 14. 04. 2025.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


V Ústí nad Labem dne: **30. 04. 2025**

V Praze dne:


Za Objednatele:



PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem



Za Zhotovitele:



Ing. Michal Vojtovič
jednatel společnosti

DPS Severní Terasa, V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem

Elektrická požární signalizace EPS

Vícepráce

Elektrická požární signalizace - prvky (Přípočty)									
1	Vkládací lišta PC+ABS 20x20, včetně uchycení	5243	m	26,00 Kč	136 318,00 Kč	14,00 Kč	73 402,00 Kč	209 720,00 Kč	
Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I - Vícepráce					136 318,00 Kč		73 402,00 Kč	209 720,00 Kč	
Elektrická požární signalizace - prvky (Odpočty)									
1	Vkládací lišta PC+ABS 10x20, bezhalogenová, včetně uchycení	-5183	m	18,00 Kč	-93 294,00 Kč	14,00 Kč	-72 562,00 Kč	-165 856,00 Kč	
Celkem elektrická požární signalizace - ETAPA I - Méněpráce					-93 294,00 Kč		-72 562,00 Kč	-165 856,00 Kč	

Celkem bez DPH
DPH 12%
Celkem včetně DPH

43 864,00 Kč
5 263,68 Kč
49 127,68 Kč

	Jméno a příjmení	Funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel			OMOSRI	16. 04. 2025	
Vedoucí odboru			OMOSRI	16.4.25	
Vedoucí PTO OMOSRI			OMOSRI	16. 04. 2025	
Správce rozpočtu			OMOSRI	16. 04. 2025	
Právně posoudil			Právní odbor	22.4.25	
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	2071/71R/25		Dne	14.04.2025	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_xxxx.html				