

1) IDENTIFIKACE PROJEKTU

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název projektu: | Modernizace zabezpečovacího zařízení vlečky VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. - Horní nádraží |
| Registrační číslo projektu: | CZ.04.01.02/03/23 017/0000116 |
| Žadatel: | VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. |
| Opatření: | 03 - Infrastruktura pro multimodální dopravu TEN-T |

2) POPIS PROJEKTU

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis projektu: | <i>Předmětem projektu je modernizace zabezpečovacích zařízení vlečky, která spočívá ve výměně vedení technické infrastruktury a vedení sítí zabezpečovací techniky a udržovací práce. Předkládaný projekt řeší modernizaci zabezpečovacích zařízení v lokalitě „Horní nádraží“. Horní nádraží, které je pro žadatele nejdůležitějším nádražím, jelikož je ze všech jím provozovaných nádraží nejvýznamnější a nachází se na něm největší objemy přepravy.</i> |
| Cíle projektu: | <i>Hlavním cílem projektu je modernizace zabezpečovacího zařízení vlečky Vítkovická doprava a.s. v lokalitě Horního nádraží. Realizace projektu cílí na modernizaci dnes již zastaralé technologie řízení vlečky. Modernizace spočívá především v digitalizace a s tím spojeném bezdrátovém řízení provozu.</i> |

3) KURZ PRO URČENÍ VELIKOSTI PROJEKTU

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kurz pro určení velikosti projektu ve vztahu k limitům pro povinnosti příjemce v oblasti publicity: | 25.429 Kč / 1 EUR¹ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

¹ Měsíční účetní kurz Evropské komise pro srpen 2024 (https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-infoeuro_cs)



4) PLÁNOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU²

| | (všechny hodnoty jsou uváděny v Kč) | CELKOVÉ NÁKLADY (A) | NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY ⁽¹⁾ (B) | ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (C) = (A) – (B) |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | <i>Vstup</i> | <i>Vstup</i> | <i>Vypočteno</i> |
| 1 | Poplatky za plány/stavební projekt | 2 980 000 | 0 | 2 980 000 |
| 2 | Nákup pozemků | | (6) | |
| 3 | Výstavba | 16 303 767 | 0 | 16 303 767 |
| 4 | Prostory a strojní zařízení nebo vybavení | 55 005 000 | 0 | 55 005 000 |
| 5 | Nepředvídané události ⁽²⁾ | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
| 6 | Úprava ceny (v příslušném případě) ⁽³⁾ | | | |
| 7 | Propagace ⁽⁷⁾ | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 8 | Dozor v průběhu provádění výstavby | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| 9 | Technická pomoc | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mezisoučet | 83 148 767 | 0 | 83 148 767 |
| 11 | (DPH ⁽⁴⁾) | 17 461 241 | 17 461 241 | 0 |
| 12 | CELKEM | 100 610 008⁽⁵⁾ | 17 461 241 | 83 148 767 |

² Pokud nedochází ke zvýšení celkových způsobilých nákladů nad částku uvedenou ve Schvalovacím protokolu, lze v plánovaném rozpočtu projektu uvedené částky v budoucnu aktualizovat bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+.

5) PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ³

| | Datum |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Datum zadání zpracování ekonomického hodnocení metodou CBA (nebo jeho aktualizace) | 04/12/2023 |
| 2. Vydání stanoviska k posouzení dopadu na životní prostředí | N/A |
| 3. Vydání územního rozhodnutí | N/A |
| 4. Vydání stavebního povolení | 30/09/2024 |
| 5. Dokončení výkupu pozemků | N/A |
| 6. Zahájení zadávacího řízení | 15/11/2024 |
| 7. Dokončení zadávacího řízení | 31/3/2025 |
| 8. Zahájení realizace | 01/04/2025 |
| 9. Dokončení realizace | 31/12/2027 |
| 10. Zahájení provozní fáze | 01/01/2028 |

6) PLÁNOVANÉ HODNOTY MONITOROVACÍCH UKAZATELŮ

| Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Typ indikátoru | Povinnost k naplnění |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Délka nových nebo modernizovaných vleček | m | 0,000 | 2 236,000 | výstup | ano |
| Obrat vozů na vlečce | počet vozů | 21 210,000 | 22 410,000 | výsledek | ano |

V Praze dne _____

Ing. Mgr. Marek Pastucha
ředitel Odboru fondů EU

³ V harmonogramu uvedená data odpovídají údajům ze schválené žádosti o podporu. Data v harmonogramu mohou být v budoucnu aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě schválené žádosti o změnu předložené příjemcem prostřednictvím ISKP21+.

