

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. R279/2025
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Lumír Macura, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic
Lenka Jochimová, DiS, referent odboru rozvoje a
investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel :

Zastoupený :

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Manažer zakázky:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava

Marianem Kotasem, jednatelem

28573994

CZ28573994

Komerční banka, a.s.

43-3741890227/0100

Marian Kotas, jednatel

Ing. Michal Žebera, manažer staveb

Ing. Michal Žebera, manažer staveb

596 611 392

priprava@k2stavebni.cz

II. Předmět a místo plnění

II.2. Dílem se rozumí realizace: „**Obnova rekreační oblasti Kališova jezera**“.

Předmět díla se doplňuje o změny takto:

- Vícepráce v hodnotě 525 596,- Kč bez DPH a méně práce v hodnotě 255 000,- Kč bez DPH vícepráce a méněpráce spojené s rozšířením přístupových lávek, na pravé straně plovárny rozšíření v délce 21 m a na levé straně plovárny v délce 13 m na celkovou šířku 2 m. Rozšířením dojde i k zvětšení dvou základových patek pro kotvení přístupových lávek. Rozšíření lávek zvýší jejich stabilitu a nosnost, zvýší se také bezpečnost a pohodlnější přístup návštěvníků na plochu plovárny.

IV. Cena díla

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	8 881 976,00 Kč	1 865 214,96 Kč	10 747 190,96 Kč

Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	9 152 572,00 Kč	1 922 040,12 Kč	11 074 612,12 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Bohumíně

Ing. Lumír
Macura

Digitálně podepsal
Ing. Lumír Macura
Datum: 2025.05.16
08:33:18 +02'00'

Za objednatele
Ing. Lumír Macura
starosta města

V Ostravě

Marian
Kotas

Digitálně podepsal
Marian Kotas
Datum: 2025.05.14
08:19:19 +02'00'

Za zhotovitele
Marian Kotas
jednatel