

Změnový list č. 1 ze dne 14.5.2025

Název stavby:	Pronájem led panelů - Letní kina na Jezeře Most		
Číslo smluvního vztahu:	416/OŠKaS/2025 ze dne 19.3.2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most, IČO 00266094		Roman Polák, , Vysoká Pec, 431 59, IČO: 73831441	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky 416/OŠKaS/2025. Změna se týká termínů dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termíny navržené a schválené pro tuto akci. 			
Nové řešení: Nové termíny pro tuto akci, pouze posunuté z důvodu konání jiné akce: 13.6., 20.6., 27.6. a 4.7.2025. Vše ostatní zůstává nezměněno.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dvě akce na stejném místě a ve stejný termín, rušily by se vzájemně, proto jsme je posunuli a sladili.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	x
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	139 343,60 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-

Nová cena díla vč. DPH:	139 343,60 Kč
-------------------------	----------------------

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.06.2025
Nový termín dokončení díla:	04.07.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: