

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. E633-S-415/2017**

č. zhotovitele: 2017/018

Na projekt stavby s názvem:

**„Oprava rozvodu 6 kV Horní Lideč – Valašská Polanka“**

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

### **Čl. I. Smluvní strany.**

#### **1.1 OBJEDNATEL:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC )

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

#### **1.2 ZHOTOVITEL:**

**Signal Projekt s.r.o.**

Sídlo: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČ: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:**

**Signal Projekt s.r.o.**

Sídlo: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

## I.

Dne 20. 1. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-415/2017 (č. zhotovitele: 2017/018) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro opravu rozvodu 6 kV Horní Lideč – Valašská Polanka.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění termín plnění z následujícího důvodu:

V průběhu realizace předmětu díla byly zahrnuty dodatečné práce, které jsou nezbytné pro provedení opravy sdělovací a zabezpečovací kabelizace v trase projektovaného úseku. Do projektové dokumentace bude zapracována pokládka 2x HDPE 40 (modrá, červená), dále pokládka traťového kabelu 25XN0,8 konstrukce TCEPKPFLEZE, dále vazební kabel dimenze 30P 1,0 a několik místních kabelů. Uvedené rozšíření si vyžádá úpravu a rozšíření technického řešení, zapojení projektantů další profese, náročnější projednání.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

## Čl. IV. Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| zahájení prací: | <b>Dnem podpisu této smlouvy</b>                     |
| ukončení prací: | <b>do 30. 9. 2017 včetně zpracovaných připomínek</b> |

## Čl. VI. Cena díla a platební podmínky

6.1. Cena za zhotovení předmětu díla (smluvní cena) v rozsahu čl. III. této smlouvy činí dle nabídky zhotovitele :

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Celková cena bez DPH:   | <b>1.230.000, -- Kč</b> |
| Příslušná DPH:          | <b>258.300, -- Kč</b>   |
| Cena celkem včetně DPH: | <b>1.488.300, -- Kč</b> |

Slovy: jeden milion dvě sta třicet tisíc korun českých bez DPH.

Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje.

## II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 29. 6. 2017  
**za objednatele**  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 29. 6. 2017  
**za zhotovitele**  
Signal Projekt s.r.o.

.....  
Ing. Ladislav Kašpa  
Ředitel  
Oblastního ředitelství Olomouc

.....  
Ing. Milan Ptáček  
Jednatel společnosti

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
IČ: 78094234, DIČ: CZ70994234  
(68)

 **Signal Projekt s.r.o.**  
PROJEKT  
Videňská 55, 602 00 Brno  
DIČ CZ2-.....  
IČ: 60923491

## ZMĚNOVÝ LIST

**Název zakázky (akce):** Oprava rozvodu 6kV Horní Lideč – Valašská Polanka

**Číslo veřejné zakázky\*:** 6335214

**Pořadové číslo změnového listu:** č. 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

Tento změnový list řeší změnu předmětu realizace díla uvedeného v SOD č. sml. obj. E633-S-415/2017, č. sml. zhotovitele projektových prací 2017/018.

Předmětem změnového listu jsou objednatelům požadované dodatečné práce, které jsou nezbytné pro projektování opravy sdělovací a zabezpečovací kabelizace v trase projektovaného úseku kabelizace 6kV dle původního zadání.

Nad rámec původního zadání je nutné zapracovat do projektové dokumentace pokládku 2x HDPE 40 (modrá, červená), dále pokládku traťového kabelu 25XN0,8 konstrukce TCEPKPFLEZE, dále vazební kabel dimenze 30P 1,0 a několik místních kabelů drážní infrastruktury. Toto vyžaduje úpravu a rozšíření technického řešení, které má vliv na cenu díla a také na termín ukončení díla.

Zdůvodnění – Změnový list č. 1 narovnává cenu projektových prací s ohledem na výše uvedené nutné rozšíření předmětu díla s vlivem na technické řešení a prodloužení termínu ukončení prací, které je navrhováno do 30. 9. 2017. Výše uvedené práce znamenají zejména přípravu pro dálkové optické kabely plánované v následných investičních akcích, kdy dojde k úspoře finančních prostředků, jelikož nebudou nutné další výkopové práce. Současně jsou společně se SŽDC s.o., TÚDC řešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům cizích vlastníků, takže nebude nutná další inženýrská činnost, což znamená také úsporu finančních prostředků. V rámci pokládky vazebního kabelu se také jedná o zajištění provozuschopnosti stávajícího zařízení. Z důvodu výše uvedeného rozšíření předmětu realizace se zvyšuje cena díla o 110 000,- Kč bez DPH.

Jedná se o dodatečné služby podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné služby nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických i technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒

**Pozn.** Projektové řešení bude rozšířeno o výše uvedenou nutnou kabelizaci.

\* uvedené v registru VZ

\*\* vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)



**Finanční vyjádření změny v Kč:**

| Rekapitulace soupisu prací            | Vícepráce [Kč]     | Méněpráce [Kč] |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|
|                                       | 110 000,-          | 0,-            |
| <b>Celkem (po zaokrouhlení)</b>       | 110 000,-          |                |
| Cena dle SOD                          | 1 120 000,-        |                |
| Cena díla včetně předchozích dodatků  | 1 120 000,-        |                |
| <b>Cena díla po změně dle Dodatku</b> | <b>1 230 000,-</b> |                |

|                                                           |        |  |
|-----------------------------------------------------------|--------|--|
| Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD                        | 9,82 % |  |
| Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD  | 0%     |  |
| Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD | 9,82 % |  |

**1/ Návrh změny vypracoval\*:**

Jméno: Ing. Milan Ptáček      Datum: 3.7.2017      Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:****Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Lukáš Zítka      Datum: 4. 7. 2017      Podpis: .....

**3/ Stanovisko ředitele OŘ:****Schvaluji****Neschvaluji**

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav      Datum: 4. 7. 2017      Podpis: .....

(razítko)  
na železniční dopravní cestě,  
státní organizace  
lokalní ředitelství Olomouc  
Hermíkova 1, 772 58 Olomouc  
IČ: 709 542 34, DIČ: CZ70994234  
(68)