

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednávatele: 17004239024/1

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne
20. 10. 2022

Bankovní spojení: KB Třebíč

Číslo účtu: 020111/0100

ÍČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Osoby oprávněná jednat ve věcech realizace:

Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru a komunálních služeb,

tel.: [REDACTED]

Ing. Lenka Kozůbková, pověřený v jednání ve věcech technických včetně převzetí stavby.

tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: DHV PRO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 602 00 Brno

zastoupený prokuristou společností Ing. Václavem Starým

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 09754083

DIČ: CZ09754083

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Václav Starý, tel. [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004239024) uzavřené dne 14. 08. 2024, je úprava dílčího termínu smlouvy. Důvodem je majetkoprávní a technické dořešení stavby se Správou železnic, státní organizace.

2.2. Smluvní strany se v souladu s článkem IX. odst. 4 dohodly na této změně smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

III. Změna smlouvy

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 17004239024 uzavřené dne 14. 08. 2024 takto:

3.1. V čl. IV – Doba plnění a předání díla, odst. 1) se upravuje dílčí termín plnění takto:

„Dílo bude zhotovitelem dokončeno a objednateli protokolárně předáno v těchto etapách:

Koncept dokumentace DUSP včetně projednání	do 04. 12. 2024
Dokumentace pro společné povolení (DUSP)	do 31. 01. 2025
Inženýrská činnost, vč. vyřízení stavebního povolení	do 30. 03. 2025
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	do 30. 05. 2025“

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Dílo bude zhotovitelem dokončeno a objednateli protokolárně předáno v těchto etapách:

Koncept dokumentace DUSP včetně projednání	do 04. 12. 2024
Dokumentace pro společné povolení (DUSP)	do 31. 01. 2025
Inženýrská činnost, vč. vyřízení stavebního povolení	do 30. 03. 2025
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavebního povolení“	do 2 měsíců od nabytí právní moci

IV. Ostatní ustanovení

4.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy, která nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran (tj. dnem uzavření).

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

4.5. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

4.6. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 1 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

4.7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 12. schůzi konané dne 15. 05. 2025 pod číslem usnesení 34/12/RM/2025.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne

Zhotovitel
DHV PRO, spol. s r.o.

V Brně dne

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Ing. Václav Starý
jednatel