

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:	Ubikace plameňáků
Objednatel:	ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
Zhotovitel:	STAVOSVIT MP service s.r.o. , Vršava I 2538, 760 01 Zlín
Projektant:	PROST Zlín – projekční kancelář, Vodní 1972, 760 01,
Technický dozor:	JL5 spol. s r.o. 

Popis:

Více práce se týkají jednotlivých změn vedoucích ke zjednodušení provozu objektu jako celku či s ohledem na ochranu zvířat využívajících realizovaný objekt. Změny se týkaly části odkanalizování, rozvodů elektroinstalace, samotné konstrukce objektu a také venkovních úprav.

Stav před změnou

Provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace.

Stav po změně

Změny nebyly takového charakteru, které by změnily zásadně ráz stavby. Dílo bylo dokončeno a realizováno v rámci předané projektové dokumentace.

Zdůvodnění změny

Realizované změny byly provedeny na požadavek investora nebo na základě doporučení realizátorů jednotlivých profesí a odsouhlasení investora, za účelem lepší funkčnosti objektu.

Cenová rekapitulace změny

Vícepráce:

Na částku:

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek KANALIZACE	3 450,00 Kč
Příloha č.2 – Položkový soupis prací a dodávek WALLEK	69 273,80 Kč
Příloha č.3 – Položkový soupis prací a dodávek ZEMINA	5 600,00 Kč
Příloha č.4 – Položkový soupis prací a dodávek EL	16 786,00 Kč
Celkem	95 109,8 Kč

Méněpráce:

Příloha č.5 – Položkový soupis prací a dodávek WALLEK	-2 348,00 Kč
Příloha č.6 – Položkový soupis prací a dodávek EL	-4 866,50 Kč
Celkem	- 7 214,5 Kč

Neprovedené části díla ze smluvního rozpočtu:

Příloha č.7 – Položkový soupis prací a dodávek, které nebyly provedeny -100 674,32 Kč
(Práce nebyly uplatněny a zůstávají ve Smluvním rozpočtu nevyfakturovány.)

Celkem za vícepráce a méněpráce a neprovedené části díla: - 12 779,02 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Vypracoval: [REDACTED], Stavosvit MP service s.r.o.

Odsouhlasil: JL5 spol. s r.o.
[REDACTED]

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.