

## DODATEK č. 2

č. 605/OIRM/2024

(smlouva o dílo schválena RM dne 10.06. 2024, usn. č.0590/2024  
dodatek č. 1 schválen RM dne 10.12.2024, usn. č. 1167/2024  
tento dodatek schválen usn. RM ze dne 12.05.2025, usn. č. 0409/2025)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1.

##### **Objednatel:**

sídlo :

zastoupený :

IČO :

DIČ :

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

##### **město Příbram**

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

a

#### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupená:

IČO

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze sp. zn. C 305517

(dále jen „zhotovitel“)

##### **GEMA ART International s.r.o.**

Tychonova 272/18, 160 00 Praha 6

Helenou Bartošovou, prokuristou

07687672

CZ07687672

### PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.07.2024 smlouvu o dílo na realizaci akce: „Obnova střechy a půdních konstrukcí budovy č.p.121, nám. T.G. Masaryka v Příbrami I“ Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č.1 je 10.787.391,60 bez DPH (tj. 13.052.743,84 s DPH). V průběhu stavby vyvstaly důvody k nezbytným změnám oproti sjednanému rozsahu díla, které jsou nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a mají za následek změnu, tedy zvýšení ceny díla o 351.109,00 bez DPH a úpravu termínu realizace. Na základě uvedených změn oproti původnímu závazku je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

#### **Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:**

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci: „Obnova střechy a půdních konstrukcí budovy č.p.121, nám. T.G. Masaryka v Příbrami I“. Vše v podobě a kvalitě blíže specifikované v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), v souladu se stanovisky dotčených orgánů a vyjádření o existenci sítí a v rozsahu daném dle přílohy č.1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy se změnami uvedenými v dodatku č. 1 a tomto dodatku.

Tyto změny řeší Změnový list č.3

příloha č. 1: Změnový list č.3

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a v kvalitě dle projektu pro výběr zhotovitele vypracovaného Ing. Miroslavem Klímou – Prokon atelier, se sídlem Hornických učňů 291, Příbram, IČO 14772540, v 10/2023, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v dodatku č. 1 a ve Změnovém listu č.3.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné používat.

**Článek III. ČAS PLNĚNÍ odst. 3.2. se mění takto:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do 48 týdnů od obdržení výzvy k zahájení provádění díla.

**Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:**

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**cena celkem ..... 11.138.500,60 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

**III: OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Pokud bude dodatek č. 2 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo je příloha č.1:  
Změnový list č.3

V Příbrami dne:

za objednatele:



**město Příbram**  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



**GEMA ART International s.r.o.**  
Helena Bartošová, prokurista

# Obnova střechy a půdních konstrukcí budovy č.p. 121, nám. T.G. Masaryka v Příbrami I

Objednatel: Město Příbram  
IČO: 00243132, DIČ: CZ00243132

Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.  
IČO: 07687672, DIČ: CZ07687672

## ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO : 3

### NAZEV ZMĚNOVÉHO LISTU

PŘEDMĚT ZMĚNY : Tesařské práce  
PŘÍLOHY KE ZMĚN. LISTU : P3 - Položkový rozpočet

### POŽADOVANY TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NARÍZENÍ ZMĚNY :

|                                            |                             |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| VLIV NA CENU :                             | Ne <input type="checkbox"/> | Ano <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliv na harmonogram prací :                | Ne <input type="checkbox"/> | Ano <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliv na datum dokonč. a předání díla :     | Ne <input type="checkbox"/> | Ano <input checked="" type="checkbox"/> |
| Záruční lhůta v délce dle smlouvy o dílo : | Ne <input type="checkbox"/> | Ano <input checked="" type="checkbox"/> |

Předkládá : Zhotovitel: GEMA ART International s.r.o.  
Datum vystavení : 29.04.2025

Podpis :

|                                    |           |              |               |
|------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| vliv na cenu díla:                 | rozpočet: | v příloze ZL | méněpráce     |
|                                    | cena:     | bez DPH      | 0,00 Kč       |
|                                    |           | 21%DPH       | 0,00 Kč       |
|                                    |           | celkem       | 0,00 Kč       |
| vliv na cenu díla:                 | rozpočet: | v příloze ZL | vícepráce     |
|                                    | cena:     | bez DPH      | 351 109,00 Kč |
|                                    |           | 21%DPH       | 73 732,89 Kč  |
|                                    |           | celkem       | 424 841,89 Kč |
| celková bilance méně a více prací: | cena:     | bez DPH      | 351 109,00 Kč |
|                                    |           | 21%DPH       | 73 732,89 Kč  |
|                                    |           | celkem       | 424 841,89 Kč |

### SCHVALENÍ / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jméno: Ing. Milan Štufka

☒ Schvaluji bez připomínek  
☐ Mám následující připomínky :  
Datum : 30.4.2025

Podpis :

### SCHVALENÍ / KOMENTÁŘ AUTORSKEHO DOZORU

Jméno: Ing. Miroslav Klíma – PROKON Atelier Příbram

☒ Schvaluji bez připomínek  
☐ Mám následující připomínky :  
Datum : 30.04.2025

Podp

### SCHVALENÍ / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Jméno: Ing. Markéta Pavlíšová Havlová - Město Příbram

☒ Schvaluji bez připomínek  
☐ Mám následující připomínky :  
Datum : 30.04.2024

Podp

by

### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Tesařské práce, zámečnické práce, klempířské práce

### ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI ZMĚNY (požadavek OPP, technické důvody, požadavek zadavatele):

Po demontáži střešní krytiny v úrovni hřebene byl odkryt souben tesařské konstrukce hřebenu na severní a jižní straně a bylo objeveno rozsahle poškození konstrukce zvětrání tesařských prvků. K těmto místům se nebylo možné dostat dříve bez lešení (které nebylo ani plánováno) a rozkrytí krytiny a nebylo tedy možné provést řádný průzkum v průběhu projekčních prací. Vzhledem ke komplikovanosti zmiňované konstrukce nešlo v rámci projekčních prací ani předpokládat míru poškození dřevěných prvků. Stav konstrukce je natolik vážný, že je nutné přistoupit k celkové demontáži a provést doplnění protézami a novými prvky většinu horních partií jednotlivých dřevěných prvků. Míra rozebrání je natolik rozsáhlá a komplikovaná, že bude mít zásadní vliv na časový průběh celkových prací obnovy střechy objektu dle SoD. Pro provedení uvedených prací je nutné rozšířit objem lešení, a to venkovní i prostorové vnitřní. Při demontáži krytiny kolem úžlabních ploch nad dvorní fasádou bylo odkryto pod stávající plechovou stávající historické bednění a na základě těchto dochovaných historických konstrukcí byla změněna s původního provedení dle PD na obnovení této krytiny CU plechem. U výstupu na střechu ze schodiště na doporučení pracovníka BOZP bude doplněno kované zábradlí dle návrhu zhotovitele. Pro účely stávající kotelny bude opravena a doplněna kanalizace a vodovod.

### VYJÁDRĚNÍ TDS:

Rozsah prací a dodávek specifikovaných ve ZL č. 03 odpovídá předpokládanému. S navrhovaným provedením souhlasím

### VYJÁDRĚNÍ AD:

Rozsah prací a dodávek specifikovaných ve ZL č. 03 odpovídá předpokládanému. S navrhovaným provedením souhlasím

### VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE:

Objednatel se změnou souhlasí.

### DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ:

Doporučení zástupce NPÚ:

## CENOVÁ NABÍDKA

---

### ZAKÁZKA

Číslo: SV25\_04/06

Zakázka: Příbram Obnova střechy a půdních konstrukcí budovy č.p. 121 -  
Dodatek č. 2

Komentář:

---

### FIRMY

---:---

---

### REALIZAČNÍ TÝM

---:---

---

### ROZPOČET

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Celkem (bez DPH):  | 351 109 Kč |
| DPH:               | 73 733 Kč  |
| Celkem včetně DPH: | 424 841 Kč |

---



## Příbram Obnova střechy a půdních konstrukcí budovy č.p. 121 - Dodatek č. 2

| Popis                                    | Cena           | DPH    | Cena s DPH |
|------------------------------------------|----------------|--------|------------|
| SO_01: Dodatek č. 3                      | 351 109        | 73 733 | 424 841    |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 51 270         | 10 767 | 62 036     |
| 721: Kanalizace                          | 55 770         | 11 712 | 67 482     |
| 722: Vodovod                             | 36 675         | 7 702  | 44 377     |
| 762: Konstrukce tesařské                 | 156 044        | 32 769 | 188 813    |
| 764: Konstrukce klempířské               | 31 800         | 6 678  | 38 478     |
| 767: Konstrukce zámečnické               | 19 550         | 4 106  | 23 656     |
| <b>Celkem (bez DPH)</b>                  | <b>351 109</b> |        |            |
| <b>DPH</b>                               | <b>73 733</b>  |        |            |
| DPH 21 % ze základny: 351 109            | 73 733         |        |            |
| <b>Celkem (včetně DPH)</b>               | <b>424 841</b> |        |            |



## Příbram Obnova střechy a půdních konstrukcí budovy č.p. 121 - Dodatek č. 2

| Poř.          | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                            | MJ  | Výměra                        | Jedn. Cena | Cena           | Sazba DPH | DPH           | Cena s DPH     |
|---------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>Objekt</b> |     |              | <b>SO_01: Dodatek č. 3</b>                                                                                                                                       |     |                               |            | <b>351 109</b> |           | <b>73 733</b> | <b>424 841</b> |
| <b>Oddíl</b>  |     |              | <b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                  |     |                               |            | <b>51 270</b>  |           | <b>10 787</b> | <b>62 036</b>  |
| 1             | SP  | 975074121    | Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení přes 1000 do 1500 kg/m                                                                       | m   | 24,000                        | 716,00     | 17 184         | 21        | 3 609         | 20 793         |
|               |     |              | Výkaz výměr: Zajištění rovni konstrukce před výměnou krovních prvků obou nároží<br>(3+3)*2*2                                                                     |     | -<br>24,000                   |            |                |           |               |                |
| 2             | SP  | 975078121    | Příplatek k jednostrannému podchycení střešních vazníků přes 1000 do 1500 kg/m ZK1 1 m v výztuhy přes 3,5 m                                                      | m   | 84,000                        | 62,30      | 5 233          | 21        | 1 099         | 6 332          |
|               |     |              | Výkaz výměr: Podchycení provedeno na výšku do 7 m<br>Zajištění rovni konstrukce před výměnou krovních prvků obou nároží<br>(3+3)*2*3,5*2                         |     | -<br>84,000                   |            |                |           |               |                |
| 3             | SP  | 943211111    | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                                                                          | m3  | 72,000                        | 52,10      | 3 751          | 21        | 788           | 4 539          |
|               |     |              | Výkaz výměr: Provedení lešení pro opravu obou nároží krovni konstrukce na v. 4m; (3*3*4)*2                                                                       |     | 72,000                        |            |                |           |               |                |
| 4             | SP  | 943211211    | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití                                                         | m3  | 2 160,000                     | 1,66       | 3 586          | 21        | 753           | 4 339          |
|               |     |              | Výkaz výměr: Provedení lešení pro opravu obou nároží krovni konstrukce na v. 4m - předpokládaná doba použití 1 měsíc; (3*3*4)*2*30                               |     | 2 160,000                     |            |                |           |               |                |
| 5             | SP  | 943211811    | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                                                                        | m3  | 72,000                        | 41,50      | 2 988          | 21        | 627           | 3 615          |
| 6             | SP  | 943111111    | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                                                                         | m3  | 54,000                        | 53,50      | 2 889          | 21        | 607           | 3 496          |
|               |     |              | Výkaz výměr: Provedení lešení pro opravu obou nároží krovni konstrukce na v. 3m do prostoru krovni konstrukce; (3*3*3)*2                                         |     | 54,000                        |            |                |           |               |                |
| 7             | SP  | 943111211    | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití                                                        | m3  | 1 620,000                     | 0,62       | 1 004          | 21        | 211           | 1 215          |
|               |     |              | Výkaz výměr: Provedení lešení pro opravu obou nároží krovni konstrukce na v. 3m do prostoru krovni konstrukce - předpokládaná doba použití 1 měsíc; (3*3*3)*2*30 |     | 1 620,000                     |            |                |           |               |                |
| 8             | SP  | 943111811    | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                                                                       | m3  | 54,000                        | 32,40      | 1 750          | 21        | 367           | 2 117          |
| 9             | SP  | 949211111    | Montáž lešňové podlahy s příčinkami nebo podélníky pro trubkovou lešení v do 10 m                                                                                | m2  | 18,000                        | 56,10      | 1 010          | 21        | 212           | 1 222          |
|               |     |              | Výkaz výměr: Provedení lešení pro opravu obou nároží krovni konstrukce na v. 3m do prostoru krovni konstrukce; (3*3)*2                                           |     | 18,000                        |            |                |           |               |                |
| 10            | SP  | 949211211    | Příplatek k lešňové podlaze s příčinkami nebo podélníky pro trubkovou lešení v do 10 m za každý den použití                                                      | m2  | 540,000                       | 0,89       | 481            | 21        | 101           | 582            |
|               |     |              | Výkaz výměr: Provedení lešení pro opravu obou nároží krovni konstrukce na v. 3m do prostoru krovni konstrukce - předpokládaná doba použití 1 měsíc; (3*3)*2*30   |     | 540,000                       |            |                |           |               |                |
| 11            | SP  | 949211811    | Demontáž lešňové podlahy s příčinkami nebo podélníky pro trubkovou lešení v do 10 m                                                                              | m2  | 18,000                        | 38,50      | 693            | 21        | 146           | 839            |
| 15            | SP  | 9389094X     | Čištění konstrukcí ručně ulehého nánosu tl do 5 cm                                                                                                               | m2  | 87,500                        | 122,30     | 10 701         | 21        | 2 247         | 12 949         |
|               |     |              | Výkaz výměr: Odstranění nánosu nečistot a suti za pozdními trámy; 175*0,5                                                                                        |     | 87,500                        |            |                |           |               |                |
| <b>Oddíl</b>  |     |              | <b>721: Kanalizace</b>                                                                                                                                           |     |                               |            | <b>55 770</b>  |           | <b>11 712</b> | <b>67 482</b>  |
| 23            | SP  | 7212114X     | Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, vč. provedení prostupu a opětovné upravení                                                 | kus | 2,000                         | 3 490,00   | 6 980          | 21        | 1 466         | 8 446          |
| 24            | SP  | 7211737X     | Potrubí kanalizační z KG odpadní DN 100, vč. tvarovek stavebních přípomocí                                                                                       | m   | 35,000                        | 1 394,00   | 48 790         | 21        | 10 246        | 59 036         |
| <b>Oddíl</b>  |     |              | <b>722: Vodovod</b>                                                                                                                                              |     |                               |            | <b>36 675</b>  |           | <b>7 702</b>  | <b>44 377</b>  |
| 25            | SP  | 7221740X     | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm, vč. provedení prostupu a opětovné                                                                | m   | 45,000                        | 623,00     | 28 035         | 21        | 5 887         | 33 922         |
| 26            | SP  | 722181251    | Ochrana vodovodního potrubí přilepením termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm                                                           | m   | 45,000                        | 166,00     | 7 470          | 21        | 1 569         | 9 039          |
| 27            | SP  | 722170801    | Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25                                                                                                                           | m   | 45,000                        | 26,00      | 1 170          | 21        | 246           | 1 416          |
| <b>Oddíl</b>  |     |              | <b>762: Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                  |     |                               |            | <b>156 044</b> |           | <b>32 769</b> | <b>188 813</b> |
| 28            | SUB | 762822925U00 | Doplnění stropních trámů z hranolů do 650 cm2 vč. dodávky impregnovaných hranolů 25x26cm                                                                         | m   | 28,000                        | 1 120,00   | 31 360         | 21        | 6 586         | 37 946         |
| 29            | SUB | 762831951R00 | Výřezání nahnilých strop. trámů nad 450 cm2                                                                                                                      | m   | 28,000                        | 350,00     | 9 800          | 21        | 2 058         | 11 858         |
|               |     |              | Výkaz výměr: Skutečné provedení<br>(2,8*4,9)+(4,5*1,6)+(7,2*7,4)+(2*7,4)/0,25<br>Odpočet výměry z výkazu výměr k SoD<br>-328                                     |     | -<br>356,000<br>-<br>-328,000 |            |                |           |               |                |
| 30            | SP  | 762331822    | Demontáž vázaných kcl krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2                                                                         | m   | 112,000                       | 176,00     | 19 712         | 21        | 4 140         | 23 852         |
|               |     |              | Výkaz výměr: Demontáž 5 kusů krovů na každém nároží pro manipulaci s měněnými prvky krovu; 11,2*5*2                                                              |     | 112,000                       |            |                |           |               |                |
| 31            | SP  | 762332133    | Montáž vázaných kcl krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2                                                        | m   | 112,000                       | 381,00     | 42 672         | 21        | 8 961         | 51 633         |
| 32            | SUB | 762331941R00 | Výřezání části střešní vazby do 450 cm2 - podpěrné sloupky nároží, hambalek a část nároží krokve                                                                 | m   | 30,000                        | 350,00     | 10 500         | 21        | 2 205         | 12 705         |
|               |     |              | Výkaz výměr: Sloupek; (3*2)*2<br>Hambalek; 4*2                                                                                                                   |     | 12,000<br>8,000               |            |                |           |               |                |

| Poř.                                                                           | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                           | MJ  | Výměra   | Jedn. Cena | Cena          | Sazba DPH | DPH          | Cena s DPH    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Nárožní krokev: 5*2                                                            |     |              |                                                                                                                                 |     | 10,000   |            |               |           |              |               |
| 33                                                                             | SUB | 762332934RT2 | Doplnění části střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod.řeziva - sloupek 12/16 cm, hambalek 16/18 cm a nárožní krokev 16/20 cm | m   | 30,000   | 1 400,00   | 42 000        | 21        | 8 820        | 50 820        |
| <b>Oddíl</b>                                                                   |     |              | <b>764: Konstrukce klempířské</b>                                                                                               |     |          |            | <b>31 800</b> |           | <b>6 678</b> | <b>38 478</b> |
| 36                                                                             | SUB | 764211245RT2 | Krytina střechy z Cu plechu - A12                                                                                               | m2  | 60,000   | 3 800,00   | 228 000       | 21        | 47 880       | 275 880       |
| 37                                                                             | SUB | 764292250R00 | Úžlabí z Cu plechu, řs 660 mm                                                                                                   | m   | - 40,000 | 3 105,00   | - 124 200     | 21        | - 26 082     | - 150 282     |
| 38                                                                             | SUB | 765310012RAA | Zastřešení pálenou krytinou dv.bobrovka se segment řezem vč.doplňkových prvků, hřebenáče do malty                               | m2  | - 60,000 | 1 200,00   | - 72 000      | 21        | - 15 120     | - 87 120      |
| Výkaz výměr: provedení oplechování úžlabí v rozsahu dle stávajícího; -(3*10)*2 |     |              |                                                                                                                                 |     | - 60,000 |            |               |           |              |               |
| <b>Oddíl</b>                                                                   |     |              | <b>767: Konstrukce zámečnické</b>                                                                                               |     |          |            | <b>19 550</b> |           | <b>4 106</b> | <b>23 656</b> |
| 34                                                                             | SUB | X30114       | Dodávka a montáž ocelového zábradlí schodiště na střešní rovině                                                                 | kus | 1,000    | 8 500,00   | 8 500         | 21        | 1 785        | 10 285        |
| 35                                                                             | SUB | X30115       | Demontáž a opětovná montáž s úpravou kotvení osvětlení kostela na střešní rovině                                                | kus | 1,000    | 11 050,00  | 11 050        | 21        | 2 321        | 13 371        |

