

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219**

se sídlem Hradecká 1219, 50003 Hradec Králové

IČO 49335499

zástupce Martin Svátek, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ARAGON ELL, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 29388

se sídlem Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka

IČO 28820525

DIČ CZ28820525

zástupce Ing. Lukáš Tauchman, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2022, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročnosti Školní jídelny Hradec Králové - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně autorského dozoru a EP, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Dodatkem dochází v souladu se smlouvou o dílo k využití vyhrazeného práva poskytnutí nových služeb obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s čl. 16 odst. 4 smlouvy o dílo a to o aktualizaci projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Článek 2

Předmět dodatku

1. V čl. 5 odst. 13 dochází k doplnění písm. f) v následujícím znění:
f) aktualizace projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy dodatku č. 2. Pro náležitosti a podmínky zpracování projektové dokumentace se uplatní podmínky pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 5 smlouvy o dílo.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

	Dílčí plnění	Cena v Kč bez DPH
A	Zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;	40.000,00
B	Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladů stavby	145.000,00
C	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr	140.000,00
D	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu	10.000,00
E	Poskytování autorského dozoru v předpokládaném rozsahu	40.000,00
F	Aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č. 2	51.000,00
Celková cena v Kč bez DPH (A až E) dle smlouvy o dílo ve znění beze změn		290.000,00
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH		85.000,00
Celková cena v Kč bez DPH (A až E) dle dodatku č. 1		375.000,00
Cena vyhrazené změny závazku dle dodatku č. 2		51.000,00
Celková cena v Kč bez DPH (A až E) dle dodatku č. 2		426.000,00
Celková cena v Kč včetně DPH (A až E) dle dodatku č. 2		515.460,00

3. V čl. 6.2 dochází k doplnění dalšího řádku tabulky v následujícím znění:

Aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č. 2	do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2
---	---

4. Čl. 8 odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. f) v následujícím znění:

f) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. f) – aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č. 2.

5. Čl. 8 odst. 4 se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení. U dílčí části díla dle čl. 5 odst. 13 písm. f) je zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění předmětu smlouvy a to ve výši 100% dotčené části ceny díla po předání příslušné části díla v rozsahu a za podmínek

stanovených touto smlouvou.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřen elektronicky. Pakliže bude dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele aktualizace PD

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Nové Pace dne

.....

.....

Martin Svátek, ředitel

Ing. Lukáš Tauchman, jednatel

SPECIFIKACE A ROZSAH PROJEKČNÍCH PRACÍ

REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU HK HRADECKÁ

ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	VÍCEPRÁCE II	POČET HODIN	HODINOVÁ SAZBA	KOMENTÁŘ
PŘÍPRAVA, PRŮZKUMY A POSUDKY	0			
Příprava zakázky - objednávky, smlouvy, právník, objednatel, subky, obchod	0			
PROJEKČNÍ PRÁCE	41 000			
Architektonicko stavební část	0			Rozdělení PD na dvě samostatné akce (gastro, ostatní) v rámci součinnosti dle SOD
ZTI - kanalizace splašková, dešťová - vnitřní	0			
ZTI - vodovod - vnitřní	0			
ZTI - plyn - vnitřní (OPZ)	0			
VZT - větrání a rekuperace	0			
Elektro silnoproud	27 000	33,75	800	Zpracování doplnění PD elektro o měření technologického uzlu
Elektro osvětlení	0			
Gastro provoz	3 000	3,75	800	Aktualizace gastro zařízení s ohledem na technologický vývoj od r. 2023 do r. 2025
Požárně bezpečnostní řešení	0			
Tisk paré, kompletace	4 000	5,00	800	Dotisky PD, autorizace
Rozpočet vč. výkazu výměr	7 000	8,75	800	Aktualizace VV a RO o elektro a gastro
OSTATNÍ PRÁCE	10 000			
Koordinační činnost	10 000	12,50	800	Koordinační činnost při zakomponování všech požadavků do PD
ENERGETICKÝ POSUDEK	0			
Součinnost VŘ	0			
Autorský dozor	0			
Inženýring DOSS	0			
Inženýring - stavební povolení	0			
Inženýring - kolaudace	0			
Cena celkem (bez DPH)	51 000			
Cena celkem (vč. DPH)	61 710			