



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, PSČ: 252 61

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem útvaru provozního

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1162200106/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

CS SOFT a.s.

se sídlem: Aviatická 1048/12, 161 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Alešem Klepkem, předsedou představenstva a Tomášem Richtrem, členem představenstva

IČO: 25781723

DIČ: CZ25781723

bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú. 2131139159/8040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 15253

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“)

2. Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 11.9.2024 Dílčí smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 158/2024/IS/027, jejímž předmětem je rozvoj komponent systému ESUP (dále jen „**Systém**“), včetně aktualizace dokumentace ke komponentám Systému (dále jen „**dílčí smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že součástí rozvoje komponent Systému dle dílčí smlouvy je použití nových verzí middleware – AIX 7.3 a odpovídajících nových verzí knihoven v Systému, přičemž tyto prostředky jsou dodány v rámci IDP release, který časově posouvá příslušný update serverů Systému (a není tedy možné splnit krok 2 rozvoje komponent Systému), dohodly se smluvní strany na změnách termínů plnění uvedených níže v čl. 3 tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že aktualizují znění odst. 5.1 dílčí smlouvy, který nově zní následovně:

5.1 Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli podle této dílčí smlouvy v následujících termínech:

Fáze 1 : CDR analýza požadavků.....do 31.10.2024.

Fáze 2 : SAT 1.....do 31.12.2024.

Fáze 3 : SAT 2.....do 30.7.2025.

Fáze 4 : poSAT aktivity.....do 30.10. 2025.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení dílčí smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

.....
objednatel
Mgr. Petr Fajtl
výkonný ředitel útvaru provozního
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

.....
zhotovitel
Ing. Aleš Klepek
předseda představenstva
CS SOFT a.s.

.....
zhotovitel
Tomáš Richtr
člen představenstva
CS SOFT a.s.