



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S01235/2025

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Virtuální realita ve výuce na Základní škole Ostrava-Hrabová – drobné stavební práce

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
konečný příjemce: **Městský obvod Hrabová**
sídlo: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zástupce: Milan Slíva, starosta městského obvodu
ve věcech smluvních: Milan Slíva, starosta městského obvodu
ve věcech technických: Mgr. Radek Pollo, ředitel školy ZŠ Ostrava-Hrabová
tel.: 599 507 122
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

na straně jedné jako *Objednatel*, dále jen „**Objednatel**“

a

EUROprojekt build and technology s.r.o.

sídlo: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40323
doručovací adresa: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
zástupce:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČO: 26843226
DIČ: CZ26843226
peněžní ústav: Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu:
je plátcem DPH: ano

na straně druhé jako *Zhotovitel*, dále jen „**Zhotovitel**“

společně pak dále jako „**smluvní strany**“

Výše označené smluvní strany uzavřely dne 15.01.2025 Smlouvu o dílo na provedení stavby „**Virtuální realita ve výuce na Základní škole Ostrava-Hrabová – drobné stavební práce**“. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se pak smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Článek I.

Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. III, odst. 3. a ust. čl. XIII., bodu 3. vzájemně uzavřené smlouvy, dohodly na její změně, která byla vyvolána vznikem víceprací a méněprací.

2. Důvodem pro navýšení celkové smluvní ceny a uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že během provádění stavebních prací vyvstaly předem nepředvídané okolnosti mající dopad na zvýšený rozsah stavebních prací, popřípadě další okolnosti vedoucí ke změnám oproti původnímu záměru – blíže viz Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku.

S ohledem na provozně-technické okolnosti výstavby, záruky za stavební práce, termín plnění díla a organizaci výstavby by změna v osobě zhotovitele byla problematická a způsobila by objednateli zvýšené finanční i organizační náklady.

3. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají změnu čl. II. Předmět díla a čl. III. Cena díla, a to takto:

a) **Článek II. Předmět díla, odst. 1., který nově zní:**

1. Předmětem díla jsou **drobné stavební práce ve 4 odborných učebnách**, tj. konkrétně v učebně chemie-fyzika, v učebně přírodopisu, v jazykové učebně a v učebně informatiky a robotiky, které budou modernizovány či rekonstruovány, a to na **Základní škole Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace** (dále jen „Stavba“ či „Dílo“), a to v rozsahu dle:

- položkového rozpočtu stavby oceněného Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 1 Smlouvy,
- položkového rozpočtu VCP a MCP oceněného Zhotovitelem, jenž tvoří přílohu č. 2 Dodatku,
- projektové dokumentace, kterou zpracovala v 11/2024 společnost [REDAKCE] s.r.o., Ing. Bronislav Vyjček,
- podmínek stanovených touto Smlouvou, nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (dále též „NABÍDKA“).

b) **Článek III. Cena díla, odst. 1., který nově zní:**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako úplná, pevná, nepřekročitelná a činí:

a) Cena bez DPH: 1 378 998,49 Kč

Cena bez DPH – dle Dodatku č. 1: -101 714,35 Kč

z toho: - vícepráce dle ZL č. 1: 102 229,64 Kč

- méněpráce dle ZL č. 1: -203 943,99 Kč

Cena bez DPH – dle Smlouvy a Dodatku č. 1: 1 277 284,14 Kč

b) DPH: 268 229,67 Kč

c) Cena s DPH: 1 545 513,81 Kč

Článek II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.01.2025 nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku svými níže uvedenými podpisy.

3. V případě podpisu dodatku **v listinné podobě**, bude tento dodatek vyhotoven **ve třech stejnopisech s platností originálu** podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
4. V případě podpisu dodatku **v elektronické podobě** se smluvní strany dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření tohoto dodatku (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. V tomto případě bude tato smlouva vyhotovena **v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu**, na základě, kterého si v případě potřeby každá ze smluvních stran pořídí kopii v tištěné verzi.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – VCP a MNP

Příloha č. 2: Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1 – VCP a MNP

Příloha č. 3: Odůvodnění změny závazku ze smlouvy

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 1453/RMOb-Hra/2226/72 ze dne 14. 5. 2025, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Virtuální realita ve výuce na Základní škole Ostrava-Hrabová – drobné stavební práce“.

Za Objednatele


Datum: dle el. podpisu
Místo: Ostrava-Hrabová


Datum: 2025.05.19
13:26:13 +02'00'

Milan Slíva
starosta městského obvodu
Ostrava-Hrabová

Za Zhotovitele

Datum: dle el. podpisu
Místo: Ostrava


Datum: 2025.05.15
11:33:21 +02'00'


jednatel společnosti
EUROprojekt build and technology s.r.o.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel:	EUROprojekt build and technology s.r.o. Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava IČ: 26843226			
Investor:	Statutární město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451			
Konečný příjemce:	Městský obvod Hrabová, sídlem Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová			
Název akce:	„Virtuální realita ve výuce na Základní škole Ostrava-Hrabová – drobné stavební práce“			
Způsob odeslání / předání datum: 11. 5. 2025	Poštou ☐	E-mailem ☒	Faxem ☐	Osobně ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty stavby VCP/MNP			
na jinou část smlouvy:				

Předmět změny:**Vícepráce****č.1 – Učebna fyziky + chemie****Popis a zdůvodnění změny**

Jedná se o úpravu množství a dimenzí vodovodního potrubí napojení na stávající vnitřní rozvody vodovodu dle skutečnosti.

č.2 – Učebna přírodopisu**Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o demontáž stávajícího obkladu, z důvodu provedení nového obkladu a provedené nové nášlapné vrstvy podlahy. Při sestavení zakázky se nepředpokládala oprava podlah i v učebně přírodopisu. Nutnost vyměnit PVC v této učebně si vyžádala skutečnost, kdy stávající krytina po odklizení nábytku vykazovala značné známky poškození.

č.3 – Jazyková učebna**Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o demontáž stávajícího obkladu z důvodu provedení nového obkladu. Úpravu rozvodu vody v místě stávajícího umyvadla z důvodu změny nástěnné baterie na stojánkovou. A demontáž prahu a následná montáž přechodové lišty z důvodu výměny podlahové krytiny.

č.4 – Učebna informační techniky a robotiky**Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o demontáž stávajícího obkladu z důvodu provedení nového obkladu. Úpravu rozvodu vody v místě stávajícího umyvadla z důvodu změny nástěnné baterie na stojánkovou. A demontáž prahu a následná montáž přechodové lišty z důvodu výměny podlahové krytiny.

Méněpráce

č.1 – Učebna fyziky + chemie

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o úpravu množství a dimenzí vodovodního potrubí napojení na stávající vnitřní rozvody vodovodu dle skutečnosti a odečet zařizovacích předmětů, které dodal dodavatel nábytku. Dále odpočet prací zahrnující provedení rozvodů zdravotnické techniky vedené ve stávající konstrukci podlahy. Z důvodů dodržení spádů kanalizace, byly tyto rozvody vedeny nad podlahou a zakrytovány dodavatelem nábytku.

č.2 – Učebna přírodopisu

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná odečet zařizovacích předmětů včetně napojení, které dodal dodavatel nábytku.

č.3 – Jazyková učebna

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná odečet zařizovacích předmětů včetně napojení, které dodal dodavatel nábytku a odpočet části konstrukce hrubé podlahy, které nebyly provedeny z důvodu optimalizace skladby podlahy.

č.4 – Učebna informační techniky a robotiky

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná odečet zařizovacích předmětů včetně napojení, které dodal dodavatel nábytku a odpočet části konstrukce hrubé podlahy, které nebyly provedeny z důvodu optimalizace skladby podlahy

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

p. Jiří Čech

Stanovisko technického dozoru stavby:

In

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko investora:

Příloha: Soupis změn k oceněnému výkazu výměr.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	EUROprojekt build and technology s.r.o. Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava IČ: 26843226
Investor:	Město Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451
Konečný příjemce:	Městský obvod Hrabová, sídlem Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Změnový list vystavil:	p. Jiří Čech – zástupce společnosti EUROprojekt build and technology s.r.o.
Datum:	11. 5. 2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Vícepráce****č.1 – Učebna fyziky + chemie****Popis a zdůvodnění změny**

Jedná se o úpravu množství a dimenzí vodovodního potrubí napojení na stávající vnitřní rozvody vodovodu dle skutečnosti.

č.2 – Učebna přírodopisu**Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o demontáž stávajícího obkladu, z důvodu provedení nového obkladu a provedené nové nášlapné vrstvy podlahy. Při sestavení zakázky se nepředpokládala oprava podlah i v učebně přírodopisu. Nutnost vyměnit PVC v této učebně si vyžádala skutečnost, kdy stávající krytina po odklizení nábytku vykazovala značné známky poškození.

č.3 – Jazyková učebna**Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o demontáž stávajícího obkladu z důvodu provedení nového obkladu. Úpravu rozvodu vody v místě stávajícího umyvadla z důvodu změny nástěnné baterie na stojánkovou. A demontáž prahu a následná montáž přechodové lišty z důvodu výměny podlahové krytiny.

č.4 – Učebna informační techniky a robotiky**Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o demontáž stávajícího obkladu z důvodu provedení nového obkladu. Úpravu rozvodu vody v místě stávajícího umyvadla z důvodu změny nástěnné baterie na stojánkovou. A demontáž prahu a následná montáž přechodové lišty z důvodu výměny podlahové krytiny.

Méněpráce**č.1 – Učebna fyziky + chemie****Popis a zdůvodnění změny:**

Jedná se o úpravu množství a dimenzí vodovodního potrubí napojení na stávající vnitřní rozvody

vodovodu dle skutečnosti a odečet zařizovacích předmětů, které dodal dodavatel nábytku. Dále odpočet prací zahrnující provedení rozvodů zdravotnické vedení ve stávající konstrukci podlahy. Z důvodů dodržení spádů kanalizace, byly tyto rozvody vedeny nad podlahou a zakrytovány dodavatelem nábytku.

č.2 – Učebna přírodopisu

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet zařizovacích předmětů včetně napojení, které dodal dodavatel nábytku.

č.3 – Jazyková učebna

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet zařizovacích předmětů včetně napojení, které dodal dodavatel nábytku a odpočet části konstrukce hrubé podlahy, které nebyly provedeny z důvodu optimalizace skladby podlahy.

č.4 – Učebna informační techniky a robotiky

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet zařizovacích předmětů včetně napojení, které dodal dodavatel nábytku a odpočet části konstrukce hrubé podlahy, které nebyly provedeny z důvodu optimalizace skladby podlahy.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH: - 203 943,99 Kč
Cena méněprací s DPH: - 246 772,23 Kč

Cena víceprací bez DPH: 102 229,64 Kč
Cena víceprací s DPH: 123 697,86 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:
- 101 714,35 Kč

Výsledná cena změny s DPH:
- 123 074,37 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemění se.

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce investora:



Milan Silva
Datum: 2025.05.15
13:04:38 +02'00'

Datum: 11. 5. 2025

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Martin Cech
Datum:
2025.05.15
10:57:10 +02'00'

Datum: 11. 5. 2025

Odůvodnění změny závazku ze smlouvy

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

Virtuální realita ve výuce na Základní škole Ostrava-Hrabová – drobné stavební práce

JEDNÁ SE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU NESPADAJÍCÍ POD PŮSOBNOST ZÁKONA č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zadávanou v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 a dále v souladu se Zásadami a postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu 2023 Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Hrabová.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Virtuální realita ve výuce na Základní škole Ostrava-Hrabová“ a registračním číslem CZ.06.04.01/00/22_037/0005213, který byl doporučen k financování v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v rámci 37. výzvy IROP ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

Zadavatel:

Název:	Statutární město Ostrava
Právní forma:	územní samosprávný celek - § 4, odst. 1, písm. d) ZZVZ
Sídlo:	Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Konečný příjemce:	Městský obvod Hrabová
Sídlo:	Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
Zástupce:	Milan Slíva, starosta městského obvodu

Profil zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profily/mobhrabova>

Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo, který byl uzavřen ke smlouvě „**Virtuální realita ve výuce na Základní škole Ostrava-Hrabová – drobné stavební práce**“ došlo ke změně závazku v celkovém rozsahu - 101 714,35 Kč Kč bez DPH (z toho VCP 102.229,64 Kč bez DPH a MNP – 203 943,99 Kč bez DPH).

1) Změny provedené per analogiam dle § 222 odst. 4 ZZVZ – viz odst. 9.2.2 MP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 – za podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce

Vícepráce

č.1 – Učebna fyziky + chemie

Jedná se o úpravu množství a dimenzí vodovodního potrubí napojení na stávající vnitřní rozvody vodovodu dle skutečnosti.

v hodnotě ve výši 11.154,00 Kč bez DPH

č.3 – Jazyková učebna

Jedná se o demontáž stávajícího obkladu z důvodu provedení nového obkladu. Úpravu rozvodu vody v místě stávajícího umyvadla z důvodu změny nástěnné baterie na stojánkovou. A demontáž prahu

podkladových vrstev podlahy. Skutečný stav byl znám až po odkrytí podkladů podlahy.
v hodnotě ve výši 64.661,11 Kč bez DPH

č.4 – Učebna informační techniky a robotiky

Jedná se o odpočet části konstrukce hrubé podlahy, které nebyly provedeny z důvodu optimalizace skladby podlahy, kdy před započítáním stavebních prací byl předpokládán podstatně horší stav podkladových vrstev podlahy. Skutečný stav byl znám až po odkrytí podkladů podlahy.
v hodnotě ve výši 65.900,42 Kč bez DPH

Souhrnně zde jde o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jde o práce, které zadavatel i za situace, kdy postupoval při přípravě projektu s náležitou péčí, nemohl předvídat. Jde o práce, jejichž nutnost realizace vyplynula během vlastní stavební činnosti v důsledku odkrytí jednotlivých konstrukcí či zjištění faktického stavu konkrétních prvků stavby. Nebylo v silách zadavatele při standardním a zákonném postupu přípravy projektu tyto změny zjistit a dopředu předvídat.

Vícepráce celkem (viz výše) – 87.447,60 Kč bez DPH

Méněpráce celkem (viz výše) – 130.561,53 Kč bez DPH

Hodnota všech změn – 218.009,13 Kč bez DPH

Závěrem lze dále uvést, že ZZVZ, ani jiný právní dokument (evropské zadávací směrnice) blíže nespecifikují, co se rozumí nezbytností dodatečných plnění / stavebních prací. Obecně je v praxi vyžadováno, aby dodatečné stavební práce byly nezbytné (což je zde splněno, bez nich by nebylo možno dokončit sjednaný předmět smlouvy). A dále aby dodatečné stavební práce byly provedeny v přímé souvislosti mezi původním předmětem smlouvy a dodatečným plněním. Tedy, dodatečné stavební práce musí jednoznačně směřovat k naplnění původního předmětu smlouvy, což je v daném případě jednoznačně splněno.

Dále lze jako doplnění k výše uvedenému konstatovat i následující:

K problematice nemožnosti změny v osobě dodavatele:

Zadavatel upozorňuje, že změna v osobě dodavatele by nutně vedla:

- k nutnosti nového výběrového řízení,
- k návazné problematice předávání rozestavěného díla novému dodavateli,
- k řešení problematiky již nakoupeného, nespotřebovaného materiálu u původního dodavatele
- a k problematice reálného uplatnění záruk za již zhotovené práce původním dodavatelem.

K problematice zvýšených nákladů při změně v osobě dodavatele (ekonomické důvody):

Zde je jako první faktor třeba uvést časovost, kdy realizace nového výběrového řízení by jednoznačně prodloužila termín realizace díla a současně by vznikly zadavateli zvýšené náklady na výběrové řízení.


Jako druhý faktor je třeba vnímat fakt, že původní dodavatel měl na realizaci stavebních prací zakoupen stavební materiál již v počátku předmětu plnění a nový dodavatel by k tomuto kroku musel přistoupit až po uzavření nové smlouvy o dílo, tedy v době, kdy mohlo v mezičase dojít k navýšení cen stavebních hmot. Nebylo tedy v zájmu zadavatele riskovat případné navýšení ceny stavebních hmot s dopadem na celkovou cenu plnění.

Obecně platí, že provedené vícepráce a méněpráce jednoznačně nemění povahu veřejné zakázky, kdy jde o nutné kontinuální plnění předmětu veřejné zakázky s cílem kvantitativního i kvalitativního splnění jejího požadovaného rozsahu.

Za zadavatele:

Datum: dle el. podpisu

Místo: Ostrava-Hrabová



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Hrabova
Stavba: Učebny Hrabová-MP k 06.05.2025

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

			203 943,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 203 943,99	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	42 828,24
Cena s DPH	v CZK		0,00
			246 772,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hrabova

Stavba: Učebny Hrabová-MP k 06.05.2025

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

12. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Učebna fyziky + chemie	203 943,99	246 772,23
02	Učebna přírodopisu	66 416,76	80 364,28
03	Jazyková učebna	2 321,90	2 809,50
04	Učebna informační t...	66 983,01	81 049,44
		68 222,32	82 549,01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Hrabova
Stavba: Učebny Hrabová VCP k 06.05.2025

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2025

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				102 229,64
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 102 229,64 0,00		Výše daně 21 468,22 0,00
	15,00%			
Cena s DPH		v	CZK	123 697,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hrabova

Stavba: Učebny Hrabová VCP k 06.05.2025

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

12. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Učebna fyziky + chemie	102 229,64	123 697,86
02	Učebna přírodopisu	11 154,00	13 496,34
03	Jazyková učebna	87 447,60	105 811,60
04	Učebna informační techniky a robotiky	1 702,44	2 059,95
		1 925,60	2 329,98