

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2015

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
Sídlo: Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí
Statutární zástupce: Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman, jednatelé
IČO: 60647621
DIČ: CZ60647621
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4350

spolu uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 20.10.2015 uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.11.2015, jejímž předmětem je provedení stavby „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. Odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA se nahrazuje - zní:

„2.1 Předmětem díla je provedení akce „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník“ a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Janouškem dne 08/2015, která tvoří přílohu č. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Miroslavem Janouškem dne 04/2016, která řeší změnu trasy chodníku a projektovou dokumentací zpracovanou společností JM PROJEKT, s.r.o., Palackého 104, 387 01 Volyně, která řeší změnu nosné konstrukce lávky na železobetonový systém (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla, položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci 1. jednacího řízení bez uveřejnění a položkovým rozpočtem méněprací ke dni podání nabídky v rámci 1. jednacího řízení bez uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.“

2. V odst. 3.1. článku III. ČAS PLNĚNÍ se termín dokončení a předání díla „do 199 dní“ nahrazuje termínem „do 240 dní“.

3. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje - zní:

„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

*Cena celkem bez DPH **5 341 831,- Kč***

*(tj. slovy: **pětmilionůtřistačtyřicetjednatisícosmsettřicetjedna korun českých**)*

*DPH 21 % **1 121 785,- Kč***

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH **6 463 616,- Kč**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ve Vimperku dne 14.09.2016

Ve Vlachovo Březí dne 12.09.2016

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Jaroslava Martanová v.r.

Ing. Martin Sellner v. r., Jaroslav Fleišman v. r.

.....

.....

Město Vimperk

KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

Ing. Martin Sellner, Jaroslav Fleišman
jednatelé

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 827 ze dne 29.08.2016