



DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.11.2024
číslo smlouvy S564/24

Nemocnice Mariánské Lázně - parkoviště

Číslo smlouvy objednatele: S564/24-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Zhotovitel:

Pflaument Investment, s.r.o.

Branická 213/53, 147 00 Praha 4

IČ: 247 98 941 DIČ : CZ24798941

Bankovní spoj.: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Zhotovitel je plátcem DPH: ANO

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech administrativních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

I. Předmět a účel dodatku

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 19. 11. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Nemocnice Mariánské Lázně - parkoviště“
- Tímto dodatkem se mění rozsah plnění díla, a to z důvodu, že v průběhu stavby byly zjištěny nové skutečnosti, a objednatel se rozhodl k úpravě rozsahu plnění na základě těchto nově zjištěných skutečností. Jedná se o vícepráce některých potřebných stavebních prací a materiálů. Rozsah změn předmětu plnění je dán skutečnou prostavěností. Změnový list je připojen jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek II. odst. 1. Smlouvy o dílo se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo:

cena celkem bez DPH

5 953 751,56 Kč

sazba DPH

21 %



výše DPH
cena celkem včetně DPH

1 250 287,83 Kč
7 204 039,39 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Cena díla se navyšuje takto (viz skutečná prostavěnost):

<i>Cena stavebních prací celkem bez DPH</i>	<i>398 291,60</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>83 641,24</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>481 932,84</i>	<i>Kč</i>

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>6 352 043,16</i>	<i>Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>výše DPH</i>	<i>1 333 929,06</i>	<i>Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>7 685 972,22</i>	<i>Kč</i>

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

3. Smluvní strany konstatují, že další ustanovení smlouvy se nemění.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 2 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Součástí dodatku je příloha: změnový list č. 1
6. Rada města Mariánské Lázně schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 13.05.2025, usnesením č. RM/353/25

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]


Plzeň dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele



Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

Za Zhotovitele:



Pflaument Investment, s.r.o.
Michal Sudor
jednatel společnosti



Změnový list č. 1 k dodatku č. 2 - vápnění podloží

Objekt: Parkoviště u Nemocnice

Zhotovitel: Pflaument Investment, s.r.o.

Datum: 14. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 398 291,60

1 Zemní práce 398 291,60

3	221	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	1 960,000	127,00	248 920,00
6	585	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	25,480	3 870,00	98 607,60
			"2,5 %" 1*0,5/100*2,5		0,013		
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 960,000	25,90	50 764,00

Celkem 398 291,60