

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Oplocení M. Kuncové 4**


*uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Číslo smlouvy objednatele: 05250700028/1

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
Adresa pro doručování: **Úřad městské části Brno-Židenice**  
Gajdošova 7, 615 00, Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice  
Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:  
a) *organizačně-právních:* Mgr. Marek Ciprian, vedoucí OPI  
  
b) *technických:* Zuzana Pěnčíková, referent OPI  


**Zhotovitel:** **ADH-PLOTY s.r.o.**  
Sídlo: č.p. 463, 582 53 Štoky  
Adresa pro doručování: č.p. 463, 582 53 Štoky  
IČ: 28156811  
DIČ: CZ28156811  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zastoupený: Petr Adamec, jednatel  
Tomáš Doležal, jednatel  
Mgr. Soňa Nováková Holendová, jednatel  
Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:  
*organizačně-právních:* Petr Adamec  
*kontakt (telefon a e-mail)*   
*technických:* Tomáš Doležal  
*kontakt (telefon a e-mail)* 

## I. Preambule

1. Tento dodatek mění vybraná ustanovení Smlouvy o dílo Oplocení M. Kuncové 4 ze dne 21.02.2025, č. smlouvy 05250700028, uveřejněné v registru smluv dne 18.03.2025, jejímž předmětem výstavba oplocení na ul. Markéty Kuncové v Brně-Židenicích (dále jen „smlouva“).
2. Změna spočívá v posunu dosavadního smluveného termínu pro dokončení díla dle níže uvedeného. Důvodem pro změnu v délce termínu pro dokončení díla jsou změny v předmětu plnění vyvolané ze strany objednatele – na základě průvodních okolností při realizaci díla muselo dojít ke změnám technického charakteru vzhledem k výšce pletiva, kdy tento fakt mj. zapříčinil zpoždění v dodavatelsko-odběratelském řetězci zhotovitele.

## II. Změna v době plnění smlouvy

1. Tímto dodatkem se mění doba plnění dle smlouvy, a to v následujícím rozsahu – ruší se obsah čl. III., odst. 1. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

*Práce na Díle, včetně souvisejícího plnění, musí být dokončeny nejpozději **do 09.06.2025** vč. (dále jen „Finální lhůta“).*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je zpracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele při poskytování informací v souvislosti s tímto dodatkem v souladu a za podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tento dodatek v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv v souladu a za podmínek dle zákona o registru smluv.
4. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.
5. Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změny.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....

.....

