

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2024/008482 ze dne 20. 12. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 2024/008482/1

Číslo objednávky objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

b) technických:

a

2. Zhotovitel: **SUPTel a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v
Plzni,
oddíl B, vl. 776
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397
DIČ: CZ25229397
zastoupený: Mgr. Michalem Burešem, členem představenstva

zástupce pověřený jednáním ve
věcech

a) smluvních: Mgr. Michal Bureš

b) technických:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 20. 12. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Parkovací systém v Městském sportovním areálu Štruncovy sady, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnový list č. 1) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 10 989,80 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 88 562,50 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 77 572,70 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH	2 167 711,94	Kč
----------------------------	---------------------	-----------

slovy: dva miliony jedno sto šedesát sedm tisíc sedm set jedenáct korun českých devadesát čtyři haléřů

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, ZL č. 1)

V Plzni dne 19.5. 2025

Za objednatele:

V Plzni dne 13-05-2025

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

SUPTel a.s.
Mgr. Michal Bureš
člen představenstva

Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce:

Parkovací systém v Městském sportovním areálu Štruncovy sady v Plzni.

Místo stavby: Městský sportovní areál Štruncovy sady
Štruncovy sady 3, 301 00 Plzeň

Objednatel: statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant:

Generální dodavatel: SUPTel a.s.
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň 4-Doubravka
IČ: 25229397

TDI:

STAVEBNÍ ÚŘAD
MĚSTSKÝ ÚŘAD
PLZEŇ

Odůvodnění změny díla:

Při stavbě objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

Změnový list č. 1 – k akci: Parkovací systém v Městském sportovním areálu Štruncovy sady v Plzni:

Vícepráce:

Při zahájení zemních prací pro realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající kabelové chráničky pod vjezdovou komunikací a v přilehlém prostoru sportovního areálu nejsou uloženy v dostatečné hloubce. Tato skutečnost neumožňuje dodržení projektovaných stavebních a konstrukčních výšek komunikace. Z uvedeného důvodu bude nezbytné provést následující úpravy:

- Odkopání a ruční podkopání stávajících kabelových chrániček včetně jejich výškové korekce, aby bylo možné zachovat požadované výškové řešení stavby. Součástí úpravy je i úprava a sladění jednotlivých tras kabelových vedení.
- Bourání betonového základu původního půdorysu fotbalového stadionu, které je nutné pro snížení hloubky uložení kabelových chrániček v areálu a zároveň pro rozšíření prostoru pro jejich vedení bez vzájemné kolize.
- Zhotovení nového krycího monolitu kabelových chrániček z betonové mazaniny, který zajistí jejich mechanickou ochranu a stabilitu v novém výškovém uspořádání.
- Úprava pozice a rozměrů betonových základů pro osazení posuvné brány, aby nedocházelo ke kolizi s novým vedením kabelových chrániček a betonovým ochranným zákrytem. Zároveň je třeba zajistit stabilitu a soudržnost přilehlého podloží, které bude odkopáno při výstavbě nových základů.
- Z důvodu výše uvedených prací bude nutné rozebrat větší plochu stávající zámkové dlažby v místě výkopu základů posuvné brány. Po dokončení stavebních úprav bude dlažba znovu položena.

Méněpráce:

Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem a v návaznosti na vyjádření odboru životního prostředí nebudou z důvodu nadbytečnosti realizovány dvě plánované výsadby dubu bahenního, včetně souvisejícího ošetření.

Důvodem pro vynechání výsadby těchto dřevin je skutečnost, že v daném prostoru by při výsadbě více než jednoho exempláře docházelo k nežádoucí prostorové konkurenci mezi jednotlivými stromy. Dub bahenní vyžaduje dostatečný prostor pro růst kořenového systému i nadzemní části, který v dané lokalitě není k dispozici v potřebném rozsahu. V případě výsadby více stromů by docházelo k jejich vzájemnému utlačování, což by ve výsledku vedlo k jejich postupnému chřadnutí a úhynu. Z tohoto důvodu bude realizována výsadba pouze jednoho kusu, což je vyhodnoceno jako dlouhodobě udržitelnější a odborně vhodné řešení.

Vícepráce:	88 562,50	Kč bez DPH
Méněpráce:	10 989,80	Kč bez DPH

Celková změna ceny předmětu díla: 77 572,70 Kč bez DPH

Tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

V Rokycanech dne 7. 5. 2025

Změnový list č. 1 k akci Parkovací systém v Městském sportovním areálu Štruncovy sady v Plzni

SUPTel a.s.

Hřbitovní 15, 31200 Plzeň

IČ: 25229397

Vícepráce			
1	Podbetonování a přebetonování chrániček	m3	6,500
2	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,000
3	Ostatní manipulace se stávajícími chráničkami (urovnání a přesunování)	hod	16,000
4	Hloubení nezapažených jam ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 - podkopání stávajících chrániček	m3	5,000
5	Bourání betonu	m3	4,500
6	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	10,000
7	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,000
Méněpráce			
8	dub bahenní , 10 - 12 cm	kus	-2,000
9	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	-6,000
10	příčka z púlené fréz.kulatiny , dl. 50 cm	ks	-6,000
11	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy do 0,5 m	kus	-2,000
12	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	-2,000
13	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	-2,000
14	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-2,000
15	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	-2,000
16	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-2,000

V Plzni dne 7. 5. 2025

Za zhotovitele:

Vícepráce v Kč bez DPH 88 562,50

Méněpráce v Kč bez DPH -10 989,80

Za TDI:

Celková změna ceny předmětu díla:

Vícepráce v Kč bez DPH 77 572,70