



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

číslo objednatele: 241/12R/2024

číslo zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod

Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : SKJ s.r.o.

Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

zastoupený: Jakub Jurek, jednatel

IČO: 07807716

DIČ: CZ07807716

bankovní spojení: KB, a.s. 115-8580700287/0100

tel.:

e-mail:



dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Na základě předloženého návrhu zhotovitele ze dne 29.1.2025 se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Odstavná plocha za sokolovnou Železný Brod“ ze dne 13.9.2024.

- Z důvodu ochrany nové zámkové dlažby před Vajsovnou, byla zřízena ochrana omyvatelnými plastovými deskami, tak aby nebyl přerušen provoz kluziště a práce na díle mohly pokračovat.
- V rozpočtu byla nedostatečně uvedena výměra štěrkového podloží pod obrubníky a bylo ji třeba navýšit.
- V rozpočtu k SoD chyběly následující položky – nakládání výkopku a sutí z mezideponie, kterou bylo potřeba zřídit z důvodu stísněného prostoru staveniště a příjezdu na něj. Dále nebyl u položky zásyp jam po vybouraných patkách, zahrnut nákup materiálu, který bylo potřeba taktéž docenit.
- V průběhu realizace díla došlo ke zjištění, že je nutné provést stabilizaci neúnosného podloží hydraulickými pojivy. K realizaci stabilizace se vážou další úkony, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. V souvislosti se změnou parametrů podloží nebylo nutné realizovat drenáže v celém rozsahu PD.



Veškeré tyto změny jsou detailněji popsány ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.

III.

Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle Smlouvy o dílo ze dne 13.9.2024.

IV.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	2 501 982,64 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	3 251 025,63 Kč
Cena méněprací dle ZL č.1 bez DPH	- 98 838,24 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 1 bez DPH	847 881,23 Kč
DPH 21%	682 715,38 Kč
Celková cena díla vč. DPH	3 933 741,01 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek je možné podepsat elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města dne 17.2.2025 pod usnesením č. 39/3R/2025.

V Železném Brodě, dne 24.2.2025
Za objednatele:

Mgr. František Lufinka
starosta města



V Hrádku nad Nisou, dne 21.2.2025
Za zhotovitele:



SKJ s.r.o.
Žitavská 204
Hrádek n/N
PSČ: 463 34
IČ: 07807716 ①

Jakub Jurek, jednatel