

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-241/2024/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], ředitel závodu Berounka
[REDACTED], vedoucí provozního střediska Plzeň
[REDACTED], úsekový technik provozního úseku

Radbuza

[REDACTED], říční dozorce provozního úseku

Radbuza

[REDACTED], technický pracovník

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

sídlo:

Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

oprávnění k podpisu smlouvy:

[REDACTED], vedoucí výroby
na základě plné moci ze dne 24. 8. 2023

[REDACTED], ředitel závodu Planá
na základě plné moci ze dne 12. 5. 2023

oprávněn jednat o věcech smluvních:

[REDACTED], vedoucí střediska závodu
Planá

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], vedoucí střediska závodu
Planá

[REDACTED], stavbyvedoucí

IČO:

466 78 468

DIČ:

CZ46678468

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16. 2. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVN Neuměř I a II, odstranění sedimentů z nádrží, oprava hrází, zdí a funkčních objektů**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

Dodatečné práce jsou vyvolány nepředvídatelnými geologickými poměry, které byly zastiženy v průběhu stavby, kdy pro bezpečné provádění prací a statické zajištění přilehlých stavebních objektů bylo nutné pro část stavby realizovat zemní práce jinou technologií zabezpečení stavební jámy. Pro předmětnou část stavby byla navržena a použita metoda speciálního zakládání s využitím záporového pažení s rozepřením. Další dodatečné práce byly realizovány na základě zjištěných skutečností v průběhu stavby, kdy rovnánina z lomového kamene byla provedena dle skutečné konfigurace břehu nádrže po odstranění pařezů.

Méněpráce jsou vyvolány v souvislosti s nepředvídatelnými geologickými podmínkami, které byly zastiženy v průběhu provádění stavby, kdy původně navržená technologie příložného pažení musela být pro část stavby nahrazena metodami speciálního zakládání s využitím záporového pažení s rozepřením.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- realizace zajištění stavební jámy pro část stavby metodou speciálního zakládání s využitím záporového pažení s rozepřením
- zhotovení rovnániny z lomového kamene ve větší výměře

Méněpráce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- část příložného pažení nebyla realizována

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):7 844 510,77 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 6 (bez DPH):2 270 559,30 Kč
méněpráce dle dodatku č. 3 - § 222 odst. 6 (bez DPH):- 41 856,79 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 (bez DPH):.....10 073 213,28 Kč
(slovy: deset milionů sedmdesát tři tisíc dvě stě třináct korun českých dvacet osm haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
Příloha č. 1: „Aktualizovaný soupis prací“

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
vedoucí výroby
na základě plné moci ze dne 24. 8. 2023
HOCHTIEF CZ a. s.

.....
[redacted]
ředitel závodu Planá
na základě plné moci ze dne 12. 5. 2023
HOCHTIEF CZ a. s.