

Příloha č. 8 – Harmonogram / časový rámeček

Fáze	Popis	doba trvání	termín dokončení
Fáze 1	Analýza potřeb a příprava vstupů	2–3 týdny	D + 2–3 týdny
Fáze 2	Příprava technické části zadávací dokumentace a hodnotících kritérií	4–5 týdnů	D + 6–8 týdnů
Fáze 3	Zveřejnění a zodpovídání technických dotazů uchazečů	4–6 týdnů	D + 10–14 týdnů
Fáze 4	Podpora při výběru dodavatele	2–3 týdny	D + 12–17 týdnů

Pozn: Den D je stanoven jako den nabytí účinnosti smlouvy.