

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„MŠ Severní, Česká Lípa – oprava terasy“ číslo smlouvy zhotovitele je 20150314,
číslo smlouvy objednatele je 0136/2016
(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito
smluvními stranami:

I. Smluvní strany

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Objednatel:
adresa:
Zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických: | Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa

Mgr. Romanou Žateckou – starostkou města
Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic
a dotací |
| | IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefonní spojení: | 00260428
CZ 00260428
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 2. | Zhotovitel:
Sídlo:
Údaj o zápisu v OR: | VERSANA s.r.o.
Kytlice 11, 407 45 Kytlice
24. 2. 2014, KS Ústí nad Labem, C 33803 |
| | Zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefonní spojení:
ID datové schránky:
Kontaktní e-mailová adresa: | Davidem Dvořákem, jednatelem
Jindřichem Jirotkou, obchodním ředitelem
Petrem Paličkou, stavbyvedoucím
02634767
CZ02634767
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
i59dvmv
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

II. Účel dodatku č.1

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „MŠ Severní, Česká Lípa – oprava terasy“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.3.2016 (dále jen smlouva).

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:

2.8. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení

dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
 - 3.1. **Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku III. smlouvy po započtení dodatečných stavebních prací (dle článku III. odstavce 7 smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1.**
 - 3.2. **Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

Cena bez DPH	1 438 106,16 Kč
DPH 21%	302 002,30 Kč
3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují nové ujednání v následujícím znění:
 - 3.8 **Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku III. odstavce 7. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 207 620,33 Kč bez DPH, DPH 21% činí 43 600,27 Kč.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 726/B/2016 dne 5.9.2016.
5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha

1. Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 22.9.2016

V České Lípě dne 15.9.2016

Mgr. Romana Žatecká v.r.

David Dvořák v.r.

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

David Dvořák, jednatel