



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

číslo objednatele: 241/12R/2024

číslo zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod

Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 0963249319/0800

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : SKJ s.r.o.

Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

zastoupený: Jakub Jurek, jednatel

IČO: 07807716

DIČ: CZ07807716

bankovní spojení: KB, a.s. 115-8580700287/0100

tel.:

e-mail:



dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Na základě předloženého návrhu zhotovitele ze dne 23.4.2025 se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Odstavná plocha za sokolovnou Železný Brod“ ze dne 13.9.2024.

- V okolí nově budované odstavné plochy bylo nutné výškové vyrovnání v návaznosti na stávající terén. Z tohoto důvodu zde byla rozšířena úprava plochy orníci a založen parkový trávník.
- Před dřevěnými kůlnami byl navržen trávník, který byl po vzájemné dohodě nahrazen dekorativním kamenivem, zároveň byly ochráněny stávající přístavky novou folií.
- Prodloužení nájemného na ochranné plastové desky před Vajsovnou z důvodu prodloužení realizace.
- V průběhu realizace díla bylo dohodnuto vypuštění vnitřních obrub parkoviště, které v rámci rovinnosti plochy nejsou potřebné, ale zároveň byly přidány na stranu k ledové ploše, kde vyrovnávají výškový rozdíl ledové plochy a odstavné plochy. V místě nájezdu bylo vypuštěno asfaltování s napojením na stávající šterkovou komunikaci.
- V místě zrušené asfaltové plochy byla provedena úprava pláně a zásyp šterkovým materiálem.
- V rozpočtu k SOD byly narovnané počty materiálů (obrubníky, dlažby) na základě skutečného zaměření výměr nových ploch.



Veškeré tyto změny jsou detailněji popsány ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.

III.

Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle Smlouvy o dílo a jejích dodatků.

IV.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	2 501 982,64 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	3 251 025,63 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 3	3 268 752,72 Kč
Cena méněprací dle ZL č.2 bez DPH	- 73 131,04 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 2 bez DPH	90 858,13 Kč
DPH 21%	686 438,07 Kč
Celková cena díla vč. DPH	3 955 190,79 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 3 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek je možné podepsat elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:

1. Změnový list č. 2 včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

Dodatek č. 3 byl schválen Radou města dne 05.05.2025 pod usnesením č. 120/7R/2025.

V Železném Brodě, dne 4.5.2025
Za objednatele:

Mgr. František Lufinka
starosta města



V Hrádku nad Nisou, dne 7.5.2025
Za zhotovitele:



Jakub Jurek, jednatel